温州市温瑞平原东片排涝排涝工程2标城东水闸2021年度汛方案


1  度汛设计报告
工程概况

温州市温瑞平原东片排涝工程（龙湾片）是省重点水利扩排工程，工程主要建设内容为共整治河道51条，总长度81.47Km，改建城东水闸：5×6m，流量387m3/s；新建大罗山生态引水隧洞：洞长3.07Km，设计引水流量3m3/s；湖泊治理2处：双岙湖治理0.12K m2、新挖城东湖0.125K m2；滨河景观带3处：草河3.957Km（宽15m）、双岙湖2.1Km（宽约15m）、三廊桥河2.266Km（宽30m），合计8.323Km。改扩建跨河桥梁41座，房屋拆迁数量合计71529 m2。工程总投资为24.0263亿元，总工期66个月，工程征地总面积1894亩，其中农用地1805亩(其中耕地1214亩)，计划分两期实施。

城东水闸主要建设内容为：

城东水闸改建工程：施工单位为北京振冲工程股份有限公司，监理单位为杭州亚太建设监理咨询有限公司。

主要建设内容有拆除城东老闸、新建城东新闸和临时导流闸。新建水闸总净宽5孔×6.0m，闸坎高程-0.50m，设计排涝流387.6m³/s；临时导流闸总净宽2孔×2.5m，底板高程1.0m，过流能力33.6m³/s。

工程设计概况

 城东水闸

城东新闸为老闸原址拆除重建，水闸闸室位于老闸闸室下游约35m处，距离下游瓯江河口约130m，距离上游拟建瓯江路东延伸段公路桥约63m。
城东水闸设计流量为387.6m3/s，介于100～1000m3/s之间，工程等别为Ⅲ等，为中型水闸，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级。同时规范要求：“位于防洪堤上的水闸，其级别不得低于防洪堤的级别”，根据《温州市城市东片防洪规划修编》（2007年～2021年），温州市城市东片堤防防洪标准规划为近期50年一遇，远期100年一遇，参照《浙江省海塘技术规定》，堤防级别为2级。因此，综合确定城东水闸工程等别确定为Ⅲ等，主要建筑物级别2级，次要建筑物级别3级，临时建筑物级别为4级。
新建城东水闸总净宽5孔×6.0m，闸坎高程-0.50m，设计排涝流量387.6m3/s，内河50年一遇设计洪水位3.72m，外江100年一遇设计潮位5.55m，水闸工程等别为Ⅲ等，主要建筑物级别为2级。
城东水闸主要由水闸、接线防洪堤、下游引河及老闸拆除等组成，其中：接线堤157.3m，下游引河103.3m。
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图1-1  城东水闸平面布置图
新建水闸主体工程顺水流方向自上而下主要包括：上游护底段、闸室段、下游消能防冲段、接线防洪堤及下游引河五部分。
一、上游护底段
上游护底段顺水流方向长30.0m，由抛石防冲槽、干砌石护坦、C30钢筋砼铺盖及上游翼墙组成。其中：干砌石护坦厚40cm，顺水流方向长10m，表面干砌，底部铺设15cm厚碎石垫层及一道400g/m2无纺土工布；砼铺盖厚50cm，顺水流方向长15m。
上游翼墙平面上呈“八”字形布置，挡墙结构为C30钢筋砼扶壁式，底板基础采用φ800灌注桩处理。
二、闸室段
闸室段顺水流方向长18m，闸室为5孔，每孔净宽6.0m，为了有效降低闸门高度及闸室高度，闸室结构为胸墙式，胸墙底高程为3.50m，孔口高4.00m，设计洪水位时开闸泄洪为堰流状态，闸室采用整体式，由于闸室横向长度较长，水闸闸室设置永久沉降缝，缝宽2cm，共设置2道，水闸中墩厚2.0m，边墩厚1.5m，闸室底板基础采用φ800钻孔灌注桩进行处理。
闸室底板为C30钢筋砼平底板，闸坎高程-0.50m，厚1.5m，启闭机室中部设置工作闸门一道，采用潜孔式平面滚轮钢闸门，卷扬式启闭机型号为QPQ-2×160kN，上、下游各设一道检修门槽，采用分节检修钢闸门，电动葫芦启吊。
闸室上部布置启闭机室（18.0×8.0m）和交通桥，启闭机室内设检修平台、启闭机平台、配电室、发电机室、仓库及工作室等。
三、下游消能防冲段
下游消能防冲段顺水流方向长60.0m，由C30钢筋砼消力池、C25细石砼灌砌石海漫、下游抛石防冲槽及下游翼墙组成。
水闸下游采用挖深式消力池，消力池长20.0m，深1.0m，厚0.7m，首端13.0m为防渗段，后段7.0m范围内设置排水孔，排水孔下设置碎石垫层排水。
C30砼护坦长10.0m，厚0.5m，灌砌石海漫顺水流方向长15.0m，厚0.5m，底部铺设15cm碎石垫层和一层无纺土工布并布置φ50排水孔，孔距2.0m，采用梅花形布置。海漫末端密排布置φ800防冲灌注桩，间距1.0m，单桩长16m。
下游抛石防冲槽顺水流方向长20.0m，厚1.5m，表层理砌预制四角块，底部铺设15cm厚碎石垫层及一层3t/m复合土工布。
下游翼墙平面呈“八”字形布置，采用C30钢筋砼扶壁式结构，基础采用φ800灌注桩处理。
四、接线防洪堤
城东水闸与下游瓯江50年一遇防洪堤做好衔接，形成防洪闭合线，共同承担抵御瓯江洪潮任务，考虑到防洪堤规划远期需提升至100年一遇，因此本次水闸接线防洪堤设计挡潮标准为100年一遇，接线堤设计全长157.3m，堤顶高程6.60m，防浪墙顶高程7.60m，根据实际地形条件及与闸室相对位置关系，接线堤设计采用C30砼空箱式（A型）及C30砼悬臂双挡墙式（B型）2种结构型式，其中：C30砼空箱式接线堤长91.0m，C30砼悬臂双挡墙式接线堤长66.3m，基础均采用φ800灌注桩处理。
五、下游引河
下游引河长约103.3m，河道护岸采用护坡式结构，设计坡度1:4.0，护坡采用C25灌砌块石+梁格结构，厚度0.4m，坡脚采用C30预制十字桩（L=5.0m）进行处理，护岸顶高程结合现状瓯江边滩标高确定为3.00m。

水文气象

1.3.1  流域水文概况

城东水闸位于温瑞平东片，该片泛指大罗山以东、瓯江以南的内陆，包括永强标准堤西侧的建成区和东侧的围垦区，总面积约236Km2，其中山区面积64.9Km2，平原面积171.1Km2（包括围垦区52.49Km2），其中海滨、永兴北、永兴南、天城、丁山围垦区总面积约29.52Km2，龙湾二期围垦总面积约22.97Km2（1#围区尚未合拢），瓯飞围垦尚在建设初期。东片总体上属于永强塘河水系，现状水面率约6.02%。温瑞平东片即永强流域是一片相对独立的流域，由永强片和海城片构成。
永强片北临瓯江，南至老鼠山，东至东海，西至茅竹岭，总集雨面积195Km2。山区面积为51.0Km2，山脉由西向东倾斜，山区性主要河流为：大王井溪、瑶溪河、双岙河、丰台－白水溪流、天柱寺溪流、天河溪流以及小的山区性河流，水库分布较多。永强片平原河网密布，干流长16km，河网总长350.3Km，河网警戒水位2.8m，正常水位2.5m。现状主要排水河道可概化为“五纵两横”的内河排涝体系：五纵河：(1)瑶溪河、草河→东平水闸；(2)龙水河→龙湾水闸；(3)永强塘河→蓝田新闸；(4)中横河；(5)人民河→滨海塘河→城东水闸；两横河：(1)滨海塘河黄石山后河→蓝田新闸；(2)三甲河。
海城片主要包括海城街道，西起凤凰山，东至东海，北从老鼠山，南至海城街道场桥浦与瑞安交界处，总面积为41.0Km2。
1.3.2  气象

温州市位于浙江省东南沿海，属副热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明，据温州气象台资料统计，年平均气温为17.9℃，最高月份为7月，平均气温28℃，最低月份为1月，平均气温7.7℃，极端最高气温39.3℃，极端最低气温-4.5℃，年平均水面蒸发量894mm。因受季风影响显著，降水量不仅年际变化较大，而且年内分配不均。其中近90%的降水量落在3至10月份。全年按降雨特性分为梅汛期、台汛期和非汛期。
梅汛期是一年中连续性降雨日数量最多的时期，在春未夏初（4月15日～7月15日），副热带高压逐渐加强，与北方冷空气交接，静止锋徘徊，造成长时间连绵阴雨高湿天气，降水量较大。
台汛期为夏秋季节（7月16日～10月15日），天气受太平洋副热带高压控制，天气以晴热为主，有局部雷阵雨，容易伏旱或夏秋连旱；与此同时，太平洋上台风和热带风暴活动频繁并影响本地区，其挟带的大量水汽常造成短历时大暴雨。台风暴雨是形成流域大洪水的主要因素。台风暴雨的特点是总量大、来势猛、雨强高、历时较短，其雨量大多集中于三天之内；若遇台风影响少的年份，则易出现高温干旱。
非汛期为每年10月16日至次年4月14日，天气受冷高压控制，干燥少雨，除北方冷空气南下时，出现少数雨雪天气外，以晴好天气为主。
度汛标准

根据《水利水电施工组织设计规范》及《水利水电工程围堰设计导则》，城东水闸度汛标准采用10年一遇标准。对外江采用10年一遇潮位4.63m，内河采用10年一遇水位3.55m为标准。主汛期前完成接线堤施工，防洪标准达到50年一遇。
1.5 度汛原则
本工程在区域防洪有着重要的作用，因此，汛期防止超标准瓯江潮水倒灌，内河保留十年一遇排涝能力，确保施工场地人员的安全并做好相应的人员转移工作。
1.6  度汛目标
确保在施工期过程中汛期内达到以下目标：
1、确保区域防洪安全：确保水闸施工过程中围堰等临时工程不影响区域的防洪排涝安全，以达到安全度汛目的；
2、确保汛期施工人员和设备的安全；
3、确保在度汛标准内不失事，超标准情况下尽可能降低灾害损失。
1.7  汛期划分
根据工程所处的地理位置、暴雨成因及雨型差异，每年度汛期为当年的4月15日至10月15日；同时可将汛期细化划分为梅汛期和台汛期，各汛期情况如下：
1、梅汛期：为4月15日至7月15日；
2、台汛期：为7月16日至10月15日。

2  度汛施工计划及措施

2.1  编制依据及原则

2.1.1  编制依据
根据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《中华人民共和国防汛条例》、《浙江省防汛防台抗旱条例》等有关法律法规。
2.1.2  工作原则
贯彻以人为本的方针和行政首长负责制；坚持科学发展观；坚持以防为主、防抢结合、坚持统一领导、统一指挥、统一调度；坚持工程性和非工程性措施相结合等原则。
2.1.3  运用条件
方案启动条件：1、潮位站预报，潮位将接近20年一遇高潮位，且预报将持续上涨，工程出现一般险情；2、气象部门预报，将出现12级以上台风等灾害性天气，可能造成灾害；3、当国家、省、市、区启动防汛抗旱应急预案响应级别涉及本工程时，应启动本方案。

2.2  工程导流方式

本工程城东水闸施工期导流标准设计为10年一遇，釆用现状已建导流控制闸+城东水闸进行施工期间内河水的导流。

2.3  当前形象面貌及进度要求

2.3.1  当前工程进度
本工程闸室段、启闭机房及上、下游引河段结构主体已施工完成，接线堤挡[image: image1.jpg]
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墙等部位施工完成。三廊桥河河道清淤已完成。

2.3.2  汛期施工计划

一、主汛前（7月15日）施工计划

①于在梅雨汛期也就是4月15日—7月15日期间完成城东水闸通水验收。

进度计划保证措施：

①项目部将选派经验丰富的现场工程师进行严格管理，选择素质好的队伍进行施工，特别要求每个工序带班的班长具有水闸施工的经验。

②充分做好技术储备，做到技术服务超前，认真制定各阶段施工技术方案、措施。

③强化现场调度指挥，建立精干的现场管理系统，做到调度灵活、有力，通过周生产调度会和每天碰头会及时协调解决现场出现的问题，以确保施工进度的正常实施。

④依据施工进度计划安排，提早配置数量足够、性能优良的施工设备，建立严格、完善的机械设备维修保养制度，确保设备的完好率和利用率。

⑤做好成本控制和资金管理工作，为施工顺利进行提供保障。

⑥人员、设备投入保证措施

	施工投入
	人员
	机械设备

	
	管理

人员
	电工
	钢筋工
	木工
	架子工
	普工
	挖掘机

	数量
	10
	1
	4
	3
	2
	12
	3台


防汛时期进度计划未完成时的应急保障措施

本项目2021年度能否顺利完成防汛任务，关键工作在于海漫桩施工和C30砼消力池底板裂缝注浆处理工作。根据防汛要求，我项目部拟在7月15日主汛期前完成两项关键工作，计划如下：1、2021年4月20日前完成C30砼消力池底板裂缝注浆处理工作；2、5月20日前完成海漫桩施工。

（1）汛前对我标段施工道路进行全面检查、整修，汛期加强维护，确保道路安全畅通，以利渡汛抢险和汛期施工工作顺利进行。

（2）临近汛期，积极与当地气象部门联系，掌握气象、水情资料，做好汛期前的渡汛准备工作。

（3）加强洪水预报，使基坑内的设备和人员有充足的时间安全撤离。

（4）按当地自然气候及往年降水率分布情况，4-7月为集中降雨时期，将对现场施工及安全度汛极为不利。为做好度汛应急保障工作，项目部计划安排如下防汛抢险物资：接线堤处预备袋包1000只，填筑土料5000方，300瓦发电机一套，手动葫芦6套以备钢闸门临时启闭使用。抛石1000方。混凝土建筑物（消力池拆除混凝土）垃圾600方。

（5）所有临建设施场地，修建排水沟，排水均排至围堰外。汛前检查，汛期察看，发现问题及时处理。

2.4  工程度汛措施

2.4.1  工程措施

（1）汛前对施工区内的供电系统进行全面检修，保证汛期供电安全可靠。

（2）本工程主汛期到来之前完成城东水闸通水验收与围堰拆除确保在主汛期前通水。

（3）当预报有超标准洪水时，提前撤离基坑内的所有人员和可以转移的设备，上下游一定范围内的人员及机械也应组织撤离。同时加强与防汛办和地方政府的联络，服从防汛办的统一领导和指挥。

（4）加强与当地水情部门的沟通，及时了解水情资料，提前作好防汛准备。

度汛标准及导流方案

本工程城东水闸施工期导流标准设计为10年一遇，釆用现状已建导流控制闸+城东水闸进行施工期间内河水的导流。

导流控制闸和城东水闸控制运用必须遵守局部服从全局，全局兼顾局部，兴利服从防洪，统筹兼顾的原则；同时应与上、下游和相邻有关工程密切配合运用，其导流方案如下：

①当内河水位高于外江潮位且内河水位超过正常水位2.3米(度汛标准，水闸管理处规定)时，开启闸门进行预排；密切关注内河水位的涨势及外江水位的变化，合理控制闸门的开启高度。当内河水位低于外江潮位或内河水位降低至正常水位时，关闭闸门。

②水闸排水应尽量在闸前内河水位超过正常水位且比外江洪潮位高0.2〜0.3m 时开闸，避免在闸下无水时开闸，同时防止外江洪潮倒灌入内河。

③汛期服从防汛部门统一指挥，可以适当预降内河水位，确保区域防洪排涝安全。
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现状两孔导流控制闸
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现状导流明渠

导流控制闸和城东水闸运行管理制度及管理人员名单

本工程施工期间，由我单位安排专人负责现状导流控制闸的运行管理工作，

1、机构设置：

（1）本工程施工期间我项目部是负责管理水闸运行工作的责任主体，按照水闸管理及上级有关部门的有关规定，负责对运行人员及运行工作的日常管理，保障水闸的正常、安全运行。

（2）设立水闸运行班，并配备若三名运行管理人员，进行三班制，负责水闸的具体运行管理工作。

2、工作职责:

水闸运行管理人员在上级水闸管理单位的统一领导下做好以下工作：

（1）负责水闸的日常运行和管理，确保水闸在汛期正常、安全运行。

（2）严格执行水闸操作规程和上级指令，做好汛期闸门启闭工作。

（3）负责做好闸门运行启闭前、后的观测、检查工作，发现异常，及时处置和报 告，避免事故发生。

（4）负责机电设备和水工建筑物的日常维护、保养工作，保证水闸运行状态良好。

（5）负责水闸两侧堤防的养护工作。

（6）负责闸室及管理区的卫生保洁工作，确保环境整洁卫生。

（7）完成交办的其他工作。

3、工作程序：

（1）水闸运行操作管理：水闸运行启闭必须按照水闸上级主管部门指令的要求由专职运行人员操作，并严格按《水闸运行操作规程》的相关规定进行。水闸启闭时闸门应对称同步、均匀分档、间息性启闭，避免闸门在下游无水状态下启闭，宜在外江水位低于内河水位0.2~0.3m时开启闸门，并避免在自由出流的情况下，闸门停留在大开度或过小开度状态下工作。

（2）水闸的日常管理：水工建筑物及机电设备的观测、检查及日常维护、保养工作由运行人员具体负责，运行人员在发现水工建筑物及机电设备确需进行专业维修或重新更換时，报请上级主管部门同意后组织实施。

4、工作要求：

①闸门启闭操作人员必须持证上岗。

②值班人员不能擅自离岗，更不能找人顶岗，一经发现，作严肃处理。

③值班人员须本人当场填写工作日志，当面进行交接班，每月进行不定期检查。

5、控制闸运行应急处理措施

a、闸门故障。当水流处在正常运行状态、闸门处在相应位置时，可维持原运行状态不变，及时处理故障；当某孔闸门无法维持原运行状态位置而关闭，可用加大其他孔闸门开度的方式；当全部闸门因故障处于关闭状态而无法过流时，根据预计的故障处理时间采取相应的调度策略：(1)为避免渠道水位漫堤，可开启临近上游退水闸适当排出多余水量；(2)分析诱发事故的因素，是机械故障、电气设备故障或是断电原因，紧急联系相关维修人员进行现场故障排除，从而达到闸门灵活启闭的要求。

b、若出现供电中断及时修复故障或开启备用电源。当运转状态处在变化过程中，须立即开启备用电源，使各项操作不间断。

c、在通信中断期间，当全线处在稳定运行状态时，发生通信中断应尽量维持运行状态不变；当运行状态处在变化过程中，应特别注意因调度失灵引起的水位骤降或漫堤等问题，原则上维持运行变化趋势，并及时釆用其他方式与调度中心取得联系。

d、发生重大突发事件应坚持属地为主原则，属地各级人民政府按照有关规定全面负责突发事件的应急响应工作，超岀本级应急处置能力时，及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

e、应急调度结束后，要尽快采取措施恢复正常送水。

f、水闸运行管理人员值班表

水闸管理人员值班表

	值班时间段
	姓名
	联系电话

	07:00~15:00
	沈上芳
	15057357008

	15:00~23:00
	王华良
	19883161233

	23:00~07:00
	刘振华
	17335913688


施工人员度汛抢险培训

加强防汛物资储备管理，督促施工单位对施工人员进行度汛抢险培训并组织防汛抢险演练，提高防汛应急能力。
施工区域汛期施工项目相关措施

1、基坑排水

在开挖基坑过程中，预留岀施工作业面的同时，对基坑边坡进行加宽处理。沿基坑 边坡底根挖排水沟，并在排水沟内分层填充2-4cm石子，排水沟宽40cm,深于基坑底以下40-50cm。约15-20米设置一个集水井，基坑边坡土层中渗出的孔隙水及汛期雨水将 沿排水沟流向集水井，再由水泵将集水井内地下水通过降水干管排出。

2、施工便道

①在雨季来临前及时疏通便道两侧排水沟、并适当加深，增加其排水量。

②对施工便道及时平整压实，并做好便道横坡，保证汛期雨水能尽快排岀路基， 避免路基长期浸泡。

③在雨水汇集处，增设排水涵管，将雨水引出便道外的河流、沟渠中区。

3、生活营地

①营地选址时已充分考虑雨水、滑坡、泥石流等地质灾害，汛期对暴雨、强降 雨加强防范，随时做好防汛准备。

②在营区范围内设置排水沟、营区外设置截水沟，保证沟渠畅通，边坡汇流经 截水沟引出至营区以外的河流、沟渠中。

③当洪水预警时，立即启动防洪应急预案，组织人员转移营区人员、重要的物 资至安全范围内，并准备相应的应急生活物资，保障营区人员的生活。

4、材料、构件储存及保管

库房须全封闭，防止上漏下浸，材料堆放地要求设排水系统，钢筋、钢管、钢件等 要抬高15cm支垫堆放，并要遮盖。准备四台Φ50潜水泵，接通排水管与电源线，遇有下雨天，沟槽内积水时，立即使用潜水泵将水排出沟槽外。

5、机械及电气设备维护及保管

现场机械操作棚(如电焊机、钢筋加工机械、模板加工机械等)，必须搭设牢固， 防止漏雨和积水用电的机械设备要按相应规定做好接地或接零保护装置，并要经常检查 和测试有效性及灵敏性。在汛期施工前，应对现场所有动力及照明线路，供配电电器设 施进行一次全面检查，对存在线路老化、安装不良、瓷瓶裂纹、绝缘降低以及跑漏电等 问题，必须及时更换。配电箱、电闸箱等要采取防雨、防潮、防淹、防雷等措施，外壳 要做接地保护。

6、混凝土施工

6.1在混凝土施工阶段，大雨来临之际不得浇筑混凝土。平时要及时掌握天气的变化情况，特别是在雷雨之际，更应注意，以保证混凝土连续浇筑的顺利进行，确保混凝土质量。

6.2准备足够的塑料布，对新浇筑的混凝土遇雨可及时进行覆盖防护；在地基或基土上浇筑砕，应清除淤泥和杂物，并有排水和防水措施。

7、模板工程

7.1大模板堆放场地须全部铺设石子，做好防风措施，保证大模板的堆放角度，并用

钢管对大模板进行连接。

7.2对于合模后不能及时浇筑的墙柱模板，应在模板底部留设排水口。

7.3定制木模板、木料、竹胶板等堆放场地，应高出周边地面，严禁雨水浸泡。现场

钢管等周转料存放场地，排水应通畅，下雨后及时覆盖塑料布。

8、钢筋工程

8.1钢筋原材应存放在指定位置，半成品钢筋堆放场地应髙于地面不小于200mm。

8.2在下雨前应及时对钢筋堆放场地的钢筋进行覆盖，防止钢筋生锈。

8.3雨天禁止露天进行钢筋焊接及加工作业。

8.4雨天使用钢筋加工机械时，应在加工棚内进行。

9、脚手架工程

9.1汛期前对所有脚手架进行全面检查，脚手架立杆底座必须牢固，并加扫地杆，外用脚手架要与墙体拉接牢固。

9.2脚手架立杆底脚必须设置垫木或混凝土垫块，外脚手架坐落于回填土上的工程 应确保回填质量，土体应夯实并设排水沟，同时保证排水通畅，避免积水浸。所有马道、斜梯均应钉防滑条。

9.3下雨天应停止在外脚手架上施工，大雨后要对外脚手架进行全面检查并认真清扫，确认无沉降和松动后方可使用。
2.5  应急避险预案

所有住在项目部的人员转移到安全地方（地址：海滨二小），台风经过本地期间，任何人不得擅离驻地。
路线：所在位置→宁城东路→城东西路→海滨二小。

2.6超标准洪水应急预案

制定超标准洪水应急预案，在施工期建立24小时值班制定，加强水情雨情监测、汇报。汛期所有设备、人员服从防汛部门统一调配，保证施工设备、人员的投入数量并使其正常运转，确保主体工程施工进度，保证工程施工期安全度汛。
如发生超标准洪水时采用以下度汛措施：

1.做好洪水预警，接到上级部门的防汛预警信号时，专人24小时监控水情变化，并及时上报。

2.发生超标准洪水前，对缺口部位采用编织袋装土料加以防护，发生超标准洪水时，派专人进行检查维护，如有情况发生及时上报。
3.发生超标准洪水时，在防洪区外围设立警示标志，严禁无关人员和车辆进入。
4.施工现场备好足够的编织袋、土料、草袋、钢筋等防汛物资，专人保管。
5.确定人员、设备安全撤离路线，设备、人员转移至安全地点，施工机械转移至项目部高处。
6.如遇超标准洪水，围堰阻碍行洪时，在接到通知后立即组织挖掘机对围堰进行拆除，确保行洪要求。
7.积极配合地方政府做好防汛、度汛工作。
8.加强工程进度计划安排。
3  度汛组织保障措施

为了使防汛抗台救灾工作的有序顺利进行，做到任务分工、责任到人。水建中心建立防汛领导小组，下设防汛调度组、联络后勤组、纪律督查组、抢险救援组、安全撤离组五个分组（联络方式详见附件一）。

防汛领导小组组成情况：

组  长：王益元，负责防汛抗台全面指挥工作。

副组长：周成铃，协助组长工作，负责防汛调度组工作。

副组长：娄小龙，协助组长工作，负责联络后勤组工作。

副组长：万晓敏，协助组长工作，负责纪律督查组工作。

副组长：丁聪玲，协助组长工作，负责抢险救援组工作。

副组长：邵震环，协助组长工作，负责安全撤离组工作。

成  员：季  云、郭献庆、邵德国、项雪飞、张维桐、陈坤杰、陈  镇。

具体人员组成和分工如下：

1、防汛调度组：

组长：陈坤杰，组员：应钢钢。主要负责防汛调度，落实撤离安置点及灾情统计和上报工作。

2、联络后勤组：

组长：季云，组员：周瑞、李晓乐、胡雪梅。主要负责信息的接收、传阅、记录和上报；防汛抗台物资准备和防汛抗台期间的后勤保障及协调工作。

3、纪律督查组：

组长：项雪飞，组员：何文辉。主要负责防汛纪律督查工作。

4、抢险救援组

组长：邵德国，组员：王良才、陈林、邓利伟。主要负责围垦区造地项目、围区水闸、沙河节制闸、东排项目、天柱寺水库除险加固工程的安全调度和组织现场抢险救援。

安全撤离组

组长：郭献庆。组员：张维桐、朱旻、周维坚。主要负责设备、物资、人员保护及撤离工作。

防汛机构人员通讯录

	姓名
	职务
	手机号码
	办公室电话

	王益元
	领导小组组长
	13587606789
	86928858

	娄小龙
	领导小组副组长
	13806695602
	86928852

	万晓敏
	领导小组副组长
	13957775600
	86960323

	丁聪铃
	领导小组副组长
	1390663360
	86928851

	周成铃
	领导小组副组长
	13506515589
	86960322

	邵震环
	领导小组副组长
	13806682759
	86960327

	项雪飞
	纪律督查组组长
	13777779325
	86960323

	季云
	联络后勤组组长
	13757726687
	86928850

	郭献庆
	安全撤离组组长
	15058347366
	86960327

	邵德国
	抢险救援组组长
	13777776617
	86960328

	陈坤杰
	防汛调度组组长
	15158480978
	86928856

	水建中心防汛办公室
	86928850（电话）   86937287（传真）


3.2  抢险队伍及物资准备

3.2.1 抢险队组成

抢险救援队伍主要由温州市龙湾区水利工程建设中心及各施工、监理单位人员组成，接受防汛领导小组指挥。
抢险队：
队长：丁聪玲，全面负责抗台抢险工作，并受防汛领导小组组长指挥。
副队长：邵德国，接受队长抢险指挥，协助队长抢险工作。  
队员：由温州市龙湾区水利工程建设中心、温州市龙湾区水利投资开发有限公司及各施工、监理单位相关人员组成。
3.2.2 应急物资准备

工程二标段防汛物资情况表
表6-3
	序号
	设备物资名称
	数量
	存放点
	备注

	1
	配电箱
	4个
	物资防汛仓库
	

	2
	电线
	100米
	物资防汛仓库
	

	3
	水泵
	7台
	物资防汛仓库
	

	4
	泵管
	200米
	物资防汛仓库
	

	5
	编织袋
	1000 条
	物资防汛仓库
	

	6
	雨衣
	60件
	物资防汛仓库
	

	7
	雨靴
	60双
	物资防汛仓库
	

	8
	手电筒
	70把
	物资防汛仓库
	

	9
	太阳灯（草地灯）
	3个
	物资防汛仓库
	

	10
	反光背心
	30件
	物资防汛仓库
	

	12
	交通疏散指挥棒
	5个
	物资防汛仓库
	

	13
	铁锹
	40把
	物资防汛仓库
	

	14
	羊镐
	30把
	物资防汛仓库
	

	15
	安全带
	10个
	物资防汛仓库
	

	16
	尼龙绳
	100米
	物资防汛仓库
	

	17
	担架
	2副
	物资防汛仓库
	

	18
	急救箱
	1个
	物资防汛仓库
	

	19
	安全警示带
	20盘
	物资防汛仓库
	

	20
	锥桶
	20个
	物资防汛仓库
	

	21
	装载机
	1台
	施工现场
	

	22
	发电机
	1台
	物资防汛仓库
	

	23
	挖掘机
	2台
	施工现场
	

	24
	小型发电机
	1台
	物资防汛仓库
	

	25
	对讲机
	4套
	物资防汛仓库
	


3.3  度汛相关制度
1、台汛期间，项目部所有员工要统一服从项目部防汛领导小组的调度和指挥，小组成员根据分工职责，落实各项防汛措施和任务。
2、根据汛期不同阶段，各有关人员根据项目部抗台防汛工作流程图，各司其职，做好相关工作。
3、台汛期间，项目部防汛领导小组成员一律不准离开温州，抢险队人员一律不准离开岗位。如遇特殊紧急情况，在汛期非台风警报期间，项目部防汛领导小组成员按上级有关规定做好书面请假制度；抢险队人员离开岗位必须书面上报项目部请假批准并书面说明相关情况，并报暂时顶替应急人员，交代布置好顶替人员的相关工作。在汛期台风警报期间，一律不准请假。
4、为加快汛期信息沟通，在汛期期间建立24小时值班制度，并保持通讯畅通。
5、项目部防汛领导小组人员、抢险队伍人员24小时手机开机，保持通讯畅通。
6、防汛值班记录表格式参照下表。

防汛值班记录标准表（参照格式）
表6-7
	记录时间
	气候状况
	气温
	风力风向
	台风警报
	记录人
	备 注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


抗台防汛工作流程见下图。
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三、应急保障
1、建立防汛抗台组织机构和职责分工，保证度汛工作的有序进行。
2、加强防汛知识和抗台救灾意识教育，使全体人员在思想上重视防汛工作，严格遵循“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的方针，做到思想上保持高度警惕，行动上做好充分的准备。
3、备足防汛设备物资，定点存放，专人管理。同时做好经常性的检查和维护工作。
4、汛期经常性检查工程现场存在的度汛隐患、薄弱环节，及时制订应急处置方案，调整补充工程性度汛措施。
5、主汛期认真做好台汛气象资料的搜集和记录，保证信息的可靠性，并及时传递信息，实行24小时值班，一旦有台风警报，立即进入防台、抗台准备，及时传达并执行上级部门有关防汛知识，加强对施工地段巡逻，对薄弱环节派专人负责，如有险情立即上报有关人员以便及时抢险。
6、一旦发生险情，各单位抢险队立即集合到位，在领导小组指挥下实行抢险工作。
7、根据台风警报信息，及时做好人员的撤离和设备、物资的转移。
8、与当地医疗机构、医院建立联系机制，随时实施抢救伤员工作。
四、龙湾区医疗部门信息
1、温州市温瑞平原东片排涝工程一期工程人民医院   
电话：0577-81698120 ，地址：温州市温瑞平原东片排涝工程一期工程状元前潘路51号。
2、温州市温瑞平原东片排涝工程一期工程第一人民医院    
电话：0577-86886019，地址：龙湾区永中街道中央汇路1号。
3、龙湾区永中街道社区卫生服务中心 
电话：0577-86922247，地址：永中街道新城南门门迎川路12号。
4、龙湾区海滨街道社区卫生服务中心    
电话：0577-86887376、86880266， 地址：机场大道246号。
5、龙湾区永兴街道社区卫生服务中心  
电话：0577-86936078，地址：永兴街道书院路2号。

4  人员转移预案

4.1  人员应急转移方案
所有住在项目部的人员转移到安全地方（地址：海滨二小），台风经过本地期间，任何人不得擅离驻地。
路线：所在位置→宁城东路→城东西路→海滨二小。
[image: image2.png]



4.2  设备物资转移
台风来临前所有可转移设备物资转移到安全地带，并做好防渗防盗处理。若未能撤离，则在台风期间移至相对安全位置定位加固保护，必要时可拆移重要设备，转移至安全地点。
水闸工程现场设备（水泵、电机等）由运输至项目部场地停放，并固定。施工船在台风来临12小时前，起航撤离到安全地方（地址:港口码头）避风。
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修编预案，落实责任；进行防汛防台工作检查，重点是检查在建围垦工程薄弱环节和人员到位、物资储备等情况，一旦发现隐患，马上予以整改。





日   常





1、局分管直属企业领导和直属企业科全员到岗，指导、督促、帮助直属企业做好防台抗灾工作，重点做好加固厂房、搬运物资的有关协调工作。贸易市场科协助做好直属商贸企业的防台抗灾工作。


2、由分管企业管理的领导负责组织办公室、企业科、综合科等，指导、督促、帮助各乡镇（街道）工办、区重点骨干企业做好防台抗灾工作。


3、由分管贸易市场的领导和贸易市场科负责落实抗台时食品（重点是猪肉）供应的储备等各项工作及防台抗灾所需物资（重点是成品油、矿泉水、方便食品等）的调运组织工作。








1、联络后勤组安排落实值班人员，保证信息畅通（手机、电话、传真、电脑），负责信息的接收、传递、记录并通报汛情；预备应急电源及值班所需物资等防汛抗台后勤保障工作。


2、领导小组各司其职，通知在建工程各有关单位按照防汛预案做好防台各项准备工作；检查工地现场，发现薄弱环节和险情及时予以技术指导，快速处置；视台风预警消息随时准备调度工地设备、物资转移。


3、安全撤离组联系落实撤离交通工具、人员撤离的安置点；视台风预警消息随时组织人员撤离，并指导安置人员的安全保护和工程现场的防盗工作。





预防阶段         （台风消息阶段）





1、防汛领导小组全体成员到位，指导、督促、帮助在建工程各有关单位做好防台抗灾工作。


2、联络后勤组做好后勤保卫工作，做好与上级有关单位及各部门信息互换，及时通报汛情。


3、各小组巡查工地现场，对工程薄弱环节和重要部位进行重点检查，发现隐患、险情及时予以技术指导，快速处置；调度工地设备、转移物资完毕。


4、安全撤离组组织人员撤离完毕，并指导安置人员的安全保护和工程现场的防盗工作。











防台临战阶段     （台风警报阶段）





抗灾阶段         （台风紧急警报阶段）





灾后善后工作











1、防汛领导小组全体成员到岗，统一安排抗灾工作。


2、及时掌握台风动态和一线险情，视灾情和预计灾情必要时向区防汛办及有关部门请求支援


3、人员、设备撤离并安置完毕，参加动员抢险工作人员在台风登陆前2小时撤回安全地带。





1、及时统计灾情，在建工程各有关单位及时上报灾情，由工程技术组负责灾情统计核实，由联络后勤组、工程技术组负责及时汇总，上报区防汛水建中心等有关部门。


2、组织人员到各在建工程现场核实灾情，指导、帮助施工企业恢复生产，组织生产自救。


3、根据灾情程度，及时向区委、区政府提出抗灾自救、恢复生产的有关政策建议。
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