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温州市龙湾区人民政府
温州湾新区（高新区、经开区）管委会
关于下达2024年度重大建设项目计划、政府
投资计划的通知

各街道办事处，新区管委会、区政府各工作部门，市派驻各工作单位：
现将2024年龙湾区重大建设项目计划、政府投资计划下达给你们，请认真组织实施。

附件：2024年温州湾新区、龙湾区重大建设项目计划表


温州市龙湾区人民政府   温州湾新区（高新区、经开区）管委会
2024年3月4日
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附件

2024年温州湾新区、龙湾区重大建设项目计划表

	序号
	项目名称
	建设规模和内容
	2024年
建设性质
	总投资（万元）
	计划工期（年）
	2024年项目投资计划
	项目
业主单位
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	全年计划投资(万元）
	工程形象进度
	
	

	合计（339项）
	30127023 
	
	2828540
	
	
	

	（一）重大产业（116项）
	10862810 
	
	1081600
	
	
	

	1
	龙湾二期智能装备集聚区建设项目
	包含智能装备产业园以及园区配套道路工程建设等两大类工程，涉及 D-20、D-23 两个产业地块，滨海十八路、滨海二十一路、海工大道三条市政道路建设，以及滨海二十三路的跨环城河桥梁。 其中D-20和D-23地块总用地面积110136平方米（约165亩），总建筑面积299217平方米；配套道路工程包括滨海十八路、海工大道和滨海二十一路三条道路建设工程以及滨海二十三路跨环城河桥梁工程，合计道路总面积247876平方米，总长度4581米。
	开工
	270600
	2024—2028
	5000
	第一季度：完成可研编制及立项，启动融资审批，D-20和D-23地块产业研究报告评审。
第二季度：完成D-20和D-23地块摘地，启动产业园及市政道路设计招标工作。
第三季度：产业园地块软基工程施工；产业园及市政道路初步设计、施工图设计。
第四季度：完成产业园地块及市政道路施工招标，10月进场正式施工。
	温州经济技术开发区城建发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	2
	浙南科技城龙水单元YB-04-A-10a地块转化医学研究基地建设工程（A期）
	龙水单元YB-04-A-10a地块,地上建筑面积约3万平米。
	开工
	28000 
	2024—2027
	5000 
	6月开工，完成A区桩基础。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	3
	温州康通环保科技有限公司厂房建设项目
	[bookmark: _GoBack]康通环保拟申请用地面积约40亩，拟投资建设年产1万吨精密环保集成系统项目，除扩大在温州生产基地和产品品类之外，将广东、江西部分业务引流回温。
	开工
	21000 
	2024—2026
	5000 
	9月开工，年内完成桩基施工。
	温州康通环保科技有限公司
	新区经发局（区经信局）

	4
	温州市状蒲片区状元北单元D-02地块新建工程
	总用地面积16584平方米，总建筑面积60450平方米,(其中地下室19000平方米），拟建商务办公楼。
	开工
	36600 
	2024—2026
	5000 
	3月开工，完成地下室桩基基础。
	浙江金帝控股有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	5
	顺丰长三角南翼临海空港创新供应链总部基地项目
	项目投资实控人为世界500强顺丰控股股份有限公司，项目总投资约10亿元，用地面积约172亩，计划打造以“航空货运枢纽”为核心，规划建设“顺丰长三角南翼供应链总部基地”和“无人机长三角南翼航空运营中心”等三大功能区，项目达产后预计年营业收入约30亿元。
	开工
	100000 
	2024—2027
	10000 
	8月开工，完成土地招拍挂，进场施工。
	温州捷预泰企业管理有限公司
	新区投促局、新区经发局（区经信局）

	6
	龙湾二期3#围区A-07地块建设项目
	拟选址在龙湾二期3#围区A-07地块，用地面积约103.79亩。项目计划总投资约5.25亿元。
	开工
	52500 
	2024—2026
	10000 
	完成挂牌出让，10月开工建设。
	尚未挂牌出让，待定
	新区经发局（区经信局）

	7
	龙湾二期3#围区A-08地块建设项目
	拟选址龙湾二期3#围区A-08地块，用地面积约104亩。项目计划总投资约7.4亿元。
	开工
	74000 
	2024—2026
	15000 
	完成挂牌出让，10月开工建设。
	尚未挂牌出让，待定
	新区经发局（区经信局）

	8
	龙湾二期3#围区A-09地块建设项目
	拟选址龙湾二期3#围区A-09地块，用地面积约75亩。项目计划总投资约4.5亿元。
	开工
	45000 
	2024—2026
	10000 
	完成挂牌出让，10月开工建设。
	尚未挂牌出让，待定
	新区经发局（区经信局）

	9
	龙湾二期3#围区A-04地块建设项目
	拟选址在龙湾二期3#围区A-04地块，用地面积约74亩。计划总投资约4亿元。
	开工
	40000 
	2024—2026
	10000 
	完成挂牌出让，10月开工建设。
	尚未挂牌出让，待定
	新区经发局（区经信局）

	10
	龙湾二期3#围区B-07-2地块建设项目
	拟选址在龙湾二期3#围区B-07-2地块，用地面积约38亩。
	开工
	19000 
	2024—2026
	5000 
	完成挂牌出让，10月开工建设。
	尚未挂牌出让，待定
	新区经发局（区经信局）

	11
	龙湾二期3#围区A-10-1地块建设项目
	拟选址在龙湾二期3#围区A-10-1地块，用地面积约40亩。
	开工
	20000 
	2024—2026
	5000 
	完成挂牌出让，10月开工建设。
	尚未挂牌出让，待定
	新区经发局（区经信局）

	12
	新能源汽车电子部件750万套汽车电子产业园项目
	拟选址位于瓯飞二期，计划用地300亩，拟选址龙湾二期，拟建设年产新能源汽车电子部件750万套汽车电子产业园。建设总部办公区、研发、智造、配套生活等功能区。
	开工
	132397 
	2024—2027
	40000 
	完成挂牌出让，10月开工建设。
	尚未挂牌出让，待定
	新区投促局、新区经发局（区经信局）

	13
	温州智算中心
	用地约150亩，拟建在龙湾区布局建设1000P混合算力机房及配套设施，驱动温州数字经济、智能产业、数字社会、数字政府发展，计划分两期实施：一期在国际云软件谷起步区内改造建设一个1000平方米左右的空间，快速落地建设100P算力机房。二期在4年内分期分布完成剩余算力建设和其他如数据专家办公可研用房、商务办公大楼、新型H级高效能燃气轮机发电机组、绿色功能基地（中心）和科技科研基地等配套设施建设，打造瓯江沿岸数字经济新地标。
	开工
	200000 
	2024—2028
	20000 
	一期完成设备购置运行，二期开展土地征收等前期工作。
	温州市工业和能源集团
	区大数据管理中心、新区经发局（区经信局）、瑶溪街道办事处

	14
	温州民营经济科技产业基地D-21d-1地块建设项目
	浙江龙兴开泰新材料有限公司年产4万吨改性高分子健康环保新材料智能生产线建设项目，计划新建改性热塑性体等改性高分子材料智能加工生产线28条以及新建研发中心楼、厂房等建筑，打造温州市改性高分子材料健康环保基地。项目达产后实现改性热塑性体等改性高分子材料智能加工能力4万吨，年产值 2.6亿元。
	开工
	13000 
	2024—2026
	5000 
	6月开工建设。
	浙江龙兴开泰新材料有限公司
	新区经发局（区经信局）

	15
	温州民营经济科技产业基地D-21d-2地块建设项目
	用地面积22.85亩，用地性质工业。
	开工
	14500 
	2024—2026
	5000 
	6月开工建设。
	温州市南亚机械配件有限公司
	新区经发局（区经信局）

	16
	滨海园区单元C609-a-9地块建设项目
	用地面积约4.79亩，用地性质工业。
	开工
	3000 
	2024—2025
	1500 
	完成挂牌出让，10月开工建设。
	尚未挂牌出让，待定
	新区经发局（区经信局）

	17
	沙城街道大朗桥村股份经济合作社标准厂房建设工程
	总建筑面积48875.01平方米，容积率2.14；一期建设1#车间（26762.67平方米）、2#车间（13018.14平方米）；二期建设3#车间（9079.20平方米）、传达室（15平方米）。
	开工
	6842 
	2024—2025
	4000 
	5月开工建设，完成主体施工。
	温州市龙湾区沙城街道大郎桥村股份经济合作社
	沙城街道办事处、新区经发局（区经信局）

	18
	温州市龙湾区沙城街道永恩村股份经济合作社标准厂房
（新建项目）
	总建设面积：68881.39平方米，宿舍楼：7326.73平方米、1#生产车间8332.36平方米、2#生产车间9109.48平方米、3#生产车间9913.26平方米、4#生产车间10650.18平方米、5#生产车间11382.81平方米、6#生产车间12136.7平方米、传达室29.87平方米。容积率2.62。
	开工
	11021 
	2024—2025
	6000 
	5月开工建设，完成主体施工。
	温州市龙湾区沙城街道永恩村股份经济合作社
	沙城街道办事处、新区经发局（区经信局）

	19
	温州市龙湾区沙城街道永寿村二产标准厂房
	本项目占地40.31亩，拟建总建筑面积 70000平方米，其中：生产车间建筑面积54000 平方米，研发楼建筑面积8000 平方米，宿舍建筑面积 8000平方米，容积率2.6，机动车停车泊位210辆，非机动车停车泊位700辆。
	开工
	14000 
	2024—2025
	6000 
	5月开工建设，完成主体施工。
	温州市龙湾区沙城街道永寿村股份经济合作社
	沙城街道办事处、新区经发局（区经信局）

	20
	良固阀门集团股份有限公司厂房新建项目
	本项目计划投资总额101050万元，其中固定资产投资
88400万元。项目建筑面积约20万平方米，新建厂房、立体仓库、行政与研发科创大楼及宿舍和活动中心。
	开工
	101050 
	2024—2026
	15000 
	4月开工建设，桩基施工完成，主体建设。
	良固阀门集团股份
有限公司
	新区经发局（区经信局）

	21
	中星村二产标准厂房开发项目（二期）
	本项目主要建设包括生产车间、设备用房等。B、C地块共18118.76平方米（折合约27.18亩），总建筑面积约34702.73平方米，地上建筑面积34302.73平方米。
	开工
	10485
	2024—2026
	500
	第一季度：发布施工图设计招标公告。
第二季度：完成施工图设计，完成全过程咨询及监理招标工作，启动施工招标准备工作。
第三季度：待原厂房拆迁完成后（须在8月底前），进场开展地质详勘，完成施工图图审，发布施工招标公告
第四季度：完成施工招标，10月进场施工。
	海城街道中星村股份经济合作社
	温州滨海新城投资集团有限公司

	22
	龙湾未来汽车产业城一期（状元南单元F-20-1地块）
	用地面积约98亩，建筑面积约17.5万平方米，拟建设一站式汽车展销综合体。
	开工
	100000 
	2024—2027
	5000 
	完成土地挂牌出让，10月开工建设
	尚未挂牌出让，待定
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	23
	温州瓯联汽车商业广场
	用地面积约39.8亩，拟建设一站式汽车商业综合体。
	开工
	4000 
	2024—2025
	2000 
	5月开工建设，主体施工和装修
	温州世之贸汽车贸易有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	24
	温州市状蒲片区状元北单元B-17a地块建设项目
	项目位于龙湾区状元街道，用地面积约91.4亩，容积率3.5，总建筑面积约21.3万平方米。
	开工
	200000 
	2024—2027
	10000 
	完成土地挂牌出让，10月开工建设
	尚未挂牌出让，待定
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	25
	龙湾城市中心区瑶溪南单元12-A-08a商业项目
	项目地块占地面积约29.19亩，容积率2.63，建筑密度40%，绿地率20%，限高72米，用地性质为商务兼容商业用地。
	开工
	50000 
	2024—2027
	5000 
	完成土地挂牌出让，10月开工建设
	尚未挂牌出让，待定
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	26
	温州湾新区科技城黄石山东单元02-K-18地块建设项目
	总建筑面积约10325.6平方米，建设内容为商业建筑。
	开工
	35000 
	2024—2026
	5000 
	完成土地出让，10月进场施工。
	尚未挂牌出让，待定
	温州眼健康产业投资建设有限公司

	27
	瑶溪北单元11-E-20a地块建设项目（数字电信大楼）
	用地面积约16亩，用地性质为商务用地。
	开工
	30000 
	2024—2026
	2000 
	完成土地出让，10月进场施工。
	尚未挂牌出让，待定
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	28
	龙湾二期2#围区A-02-2地块建设项目
	拟选址位于龙湾二期2#围区A-02-2地块，用地面积27.7亩，用地性质工业。
	开工
	13850 
	2024—2027
	1000 
	完成土地挂牌出让，10月开工建设
	尚未挂牌出让，待定
	新区投促局、新区经发局（区经信局）

	29
	精密轴承产业园二期
	用地面积约150亩，用地性质为工业用地
	开工
	100000 
	2024—2027
	5000 
	完成土地挂牌出让，10月开工建设
	尚未挂牌出让，待定
	新区投促局、新区经发局（区经信局）

	30
	滨海园区D401-c-1、D402-b地块
	项目位于滨海新区龙湾工业园D401-c-1、D402-b地块，位于滨海六路与海桐路的交汇处，土地面积16039平方米（24.06亩），总建筑面积达3.3万平方米，建筑密度35%，绿地率30%。
	续建
	30000 
	2023—2025
	12000 
	第一季度：桩基施工；                              
第二季度：桩基施工；                         
第三季度：地下室施工；                               
第四季度：主体结构施工。
	温州经济技术开发区城建发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	31
	温州锂电池新材料产业基地项目（一二期地块）
	本项目以高冰镍为原料制备高镍三元正极材料，建设内容包括：原料制备、高镍三元前驱体制备、高镍三元材料制备。项目总建筑面积（新增建筑面积）739677.32平方米，地上建筑计容面积为737021.45平方米，地下室建筑面积为2655.87平方米。本项目生产规模为年处理100000金属吨高冰镍、10000金属吨氢氧化钴，生产200000t/a高镍三元正极材料(镍钴锰层状材料）。同时配建水处理、制氧站、LNG气化站、燃气锅炉房等附属配套设施。
	续建
	1174075 
	2022—2025
	120000 
	基本完成主体工程建设，试投产
	浙江伟明盛青能源新材料有限公司
	新区经发局（区经信局）

	32
	瑞浦兰钧温州新能源制造基地A-05a地块建设项目
	该项目建设地址在温州市机场片区通用航空产业园 A-05a 地块，项目用地面积为566.38亩，新建各类厂房、仓库等总建筑面积约768247平方米，其中地上建筑面积760247平方米，地下建筑面积8000平方米，架空层0平方米。投资规模：项目总投资预估为589140万元，项目建成达产后预估年产能为24GWh动力与储能锂离子电池及相关配套项目，并配套建设废旧动力电池梯次利用以及回收利用产线、新能源汽车动力蓄电池回收服务及仓储仓库和综合利用。远期可再经过技改、工艺改进、设备改造和增加设备、智能化/自动化/数字化/信息化改造等进一步提升。具体实施进度安排：项目计划于2022年10月份开始建设，2025年9月份建成并投产。
	续建
	589140 
	2023—2025
	100000 
	完成桩基施工，进入主体建设。
	瑞浦兰钧能源股份有限公司
	新区经发局（区经信局）

	33
	中国大唐5G全球创新长三角中心项目
	总用地面积约70亩，计划建设大唐5G微基站长三角智能制造中心和大唐5G长三角运营总部，打造5G产业上下游生产链，实现5G产业在温快速集聚。项目计划分三期投产，一期内容：产业用房建筑面积约78000平方米，宿舍和展厅等配套建筑面积约12400平方米，地下建筑面积约12000平方米和4条总计年产10万台5G微基站生产线；二期引入4条总计年产10万台5G微基站生产线；三期引入4条总计年产10万台5G微基站生产线。
	续建
	520150 
	2020—2025
	80000 
	土建完工。
	信唐智创（浙江）电子科技有限公司
	新区经发局（区经信局）

	34
	瓯江实验室（数字产业中心建设工程）
	以智能制造与自动化、生命健康、数字经济核心产业（属战略性新兴产业）等产业研发、小试为主的产业园区，辅以服务于的展览、信息交互、宿舍、食堂等功能。总建筑面积221585.26平方米，地上建筑面积145109.54平方米，地下建筑面积76475.72平方米。
	续建
	193217 
	2020—2026
	15000 
	土建工程竣工验收。
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	35
	温州赛泷科创湾
（温州市高新区ZP-04-B12、ZP-04-B17地块建设工程）
	本项目地上功能用房主要包括生产用房、科技研发中心、总部基地、员工宿舍及其他配套用房，其中： 生产用房：主要作为企业开展产品生产、研发试验等经营活动的场所。以及科技研发中心和总部基地。 配套用房：包括员工宿舍、生活配套用房（含食堂、管理用房、员工活动中心等）及按规划要求配建设施。 因此，根据本项目功能用房实际需要与规划控制指标要求，本项目拟配建地上建筑面积190054平方米，其中生产用房133000平方米，（包括科技研发中心，总部基地等等），员工宿舍28300平方米，其他配套用房28754平方米。
	续建
	103071 
	2023—2025
	20000 
	完成桩基施工，进入主体建设。
	瓯鹏（温州）科创产业发展有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	36
	温州静音传动科技有限公司高效精密轴承及轴承单元自主技术产业化项目
	用地80亩，新建生产车间、办公楼、宿舍楼等，建筑面积约86800平方米。项目主要购置国内领先水平的滚珠丝杠辊压、研磨、导轨滑块研磨、全自动磨工生产线、装配自动线、工业控制系统、检验检测及公共配套设备等，形成年产2880万套高效精密轴承及轴承单元的生产能力。产品高精密、长寿命、高可靠性、高承重性能等特点，实现销售收入79500万元，利税21600万元。
	续建
	78613 
	2022—2027
	10000 
	主体建设阶段。
	温州静音传动科技有限公司
	新区经发局（区经信局）

	37
	浙江埃锐云喷码科技集团有限公司年产7万套工业激光喷码机项目
	项目总用地约100亩，总建筑面积约19.23万平方米，其中地上建筑面积18.99万平方米，建成后年产7万套工业喷码机。
	续建
	105243 
	2023—2026
	25000 
	完成桩基施工，进入主体建设。
	浙江埃锐云喷码科技集团有限公司
	新区经发局（区经信局）

	38
	麦田能源股份有限公司年产20GW光伏逆变器及储能系统项目
	项目拟投资25亿元，引进高速贴片机、回流焊机、波峰焊机、AOI检测仪等一系列具有国内外先进水平的技术装备，融合ERP、MES、WMS、SAP等信息化管理系统。项目供地197亩，建成后年可新增销售收入100亿元，年可新增利税12亿元。
	续建
	230000 
	2023—2026
	20000 
	完成桩基施工，进入主体建设。
	麦田能源股份有限公司
	新区经发局（区经信局）

	39
	未来智能家居制造产业基地及配套设施工程
	智能家居制造产业基地位于龙湾二期4号围区D-10、D-12地块，用地面积约249.1亩，总建筑面积约41.4万平方米，包括智能工厂、研发中心、仓储中心及生活配套用房等，投资估算约142194万元。配套设施包括滨海二十三路、二十四路、浦文路、云杉路等四条道路，用地面积约332.5亩，道路总长度约8935米，包括道路、桥梁、给排水管道、景观绿化、交通设施等，投资估算约88660万元。合计投资估算为230854万元。
	续建
	230854 
	2023—2027
	38000 
	第一季度：完成场地平整、地基处理；
第二季度：地基处理；
第三季度：地基处理；
第四季度：完成路基填筑工作，开始部分给排水、桥梁、电力通信等地下管线施工。
	温州经济技术开发区城建发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	40
	龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程项目（二期）产业园部分
	选址于龙湾二期北单元B-12和B-13地块地块，总用地面积211860平方米（折合约321亩），拟建地上计容面积55.6万平方米。
	续建
	178989 
	2023—2026
	40000 
	第一季度：完成20%桩基施工。
第二季度：完成桩基施工及20%主体工程。
第三季度 完成50%主体工程。
第四季度：完成80%主体工程。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	41
	龙湾文昌数智谷产业园项目（高新区HX-22-B04地块）
	项目位于温州高新区状蒲片区农业示范单元HX-22-B04地块，四至范围为北至兴国路，东至文昌路，西至文丰路，南至高二路，用地面积90.153亩，地上总建筑面积约234397平方米，地下室面积约92340平方米。
	续建
	320000 
	2023—2027
	50000 
	地下室桩基施工基本完成。
	温州凯昌文化科技有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	42
	国兴5G智造中心总部项目
	本项目拟建总建筑面积 29454 平方米，其中：新型产业用房28805 平方米，配套附属用房 649 平方米（包括消防控制室 27 平方米，配电间 323 平方米，消防泵房81 平方米，消防水池 119 平方米，生活泵房42平方米，弱电机房兼 5G 通信机房 57 平方米）。另地下消防水池 100平方米。
	续建
	23660 
	2023—2025
	8500 
	完成主体工程。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	43
	浙南科技城龙水单元YB-04-G-03、YB-04-G-16地块建设工程
	本地块为新型产业用地，总用地面积35390平方米，拟建总建筑面积15万平方米，其中地上建筑面积约9.9万平方米，地下两层约5万平方米，建成后将引进以数字经济为核心产业，集研发、办公、生活于一体的产业园区。
	续建
	114451 
	2022—2026
	15000 
	主体结构、二次结构、幕墙龙骨完成外架拆除，水电安装完成50%。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	44
	温州市永强北片区瑶溪南单元12-G-21地块建设工程
	该项目总用地面积6392平方米，总建筑面积18244平方米，地下建筑面积5460平方米。
	续建
	17832 
	2022—2025
	3500 
	基本完工。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	45
	龙湾城市中心区C-18b地块商业项目
	项目用地6.432亩，可建总建筑面积1.28万平方米。
	续建
	12000 
	2023—2025
	5000 
	结构结顶。
	永电控股集团有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	46
	埃锐克物联网数字科技大楼项目
	用地13.05亩，建筑面积约4.6万平方米，建设以物联网数字喷码技术为核心的全球办公销售业务大楼。
	续建
	50500 
	2022—2025
	15000 
	完成项目建设，预验收。
	浙江埃锐克数字科技集团有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	47
	云上智城
	位于龙湾区蒲州街道温州市核心片区开发区西单元D-03a、D-03b、D-05地块，四至范围：温州大道以北、上江路以东、雁荡西路以南、鳌江南路以西，占地面积78667平方米。
	续建
	655720 
	2021—2027
	20000 
	部分地块主体完工。
	浙江凯鸿文旅集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	48
	青山体检与医学研究中心
	总用地约46亩，总建筑面积77800平方米,建成集研发创新、综合服务、查治整合等三大功能为一体的高端体检和医学研发中心。
	续建
	203000 
	2019—2025
	15000 
	完成主体施工。
	青山医学科技有限公司
	区卫生
健康局

	49
	中交数字科创产业中心建设工程
	02-C04地块: 用地面积约1.35万方，地上建筑面积约4.06万方。拟建设1栋12层新型产业 (智能制造广房).1栋21层新型产业(智能制造厂房+研发办公)以及4栋5层新型产业楼。02-C05地块:用地面积约1.02万方，地上建筑面积约3.59万方。拟建设1栋12层人才公宝，1栋23层新型产业(智能制造厂房+研发办公) 以及2林5层新型产业园。02-C-09地块：用地面积约1.22万方，地上建筑面积约6.7!万方，拟建设1栋33层高层建筑结合4层裙房。
	续建
	119356 
	2023—2026
	10000 
	完成桩基施工，进入主体建设。
	中交城市投资控股有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	50
	浙江瓯芯集成电路制造有限公司年产12万片5G射频滤波器硅基晶圆片项目
	项目占地面积26671.14平方米，总建筑面积为40627.84平方米。主要建构物包括：①建设主厂房1栋，建筑面积为29734.25平方米，其中厂房内高标准洁净室建筑面积3500平方米，洁净等级可达到 class10。②建设动力中心1栋，建筑面积为 6098.6平方米，设有变配电站和污水处理厂。③建设与项目生产相配套的生产辅助区，主要包括：1栋宿舍楼，建筑面积4635.29平方米；1栋氢气站，建筑面积24平方米；1栋甲类仓库，建筑面积60平方米。④建设2处门卫室，建筑面积分别为25.5平方米和50.2平方米。预计本项目建设完成后，将形成年产12万片硅基滤波器晶圆的生产能力。
	续建
	75000 
	2023—2025
	15000 
	完成桩基施工，进入主体建设。
	浙江瓯芯集成电路制造有限公司
	新区经发局（区经信局）

	51
	人本股份有限公司金海二期厂房建设项目
	该项目拟建50000平方米生产与办公用房。
	续建
	30000 
	2022—2026
	5000 
	土建完工。
	人本股份有限公司
	新区经发局（区经信局）

	52
	温州市机场片区通用航空产业园机场东片单元A-06a-1地块小微园工程
	总建筑面积203668平方米（其中地上建筑面积180889.9平方米，地下建筑面积22778.1平方米）
	建成
	70331 
	2023—2024
	18000 
	完成工程建设。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	53
	中国眼谷科创园A区建设项目
	黄石山北单元J-25、J-32地块，总用地面积85051.02平方米，地上总建筑面积18.7万平方米，地下3.9万平方米。
	建成
	102739 
	2020—2024
	22000 
	完工。
	温州眼谷科创建设发展有限公司
	新区经发局（区经信局）

	54
	中星村二产标准厂房开发项目（一期）
	本项目主要建设包括生产车间、设备用房等。D地块共17055.12平方米（折合约25.58亩），总建筑面积约50314.58平方米，地上建筑面积50114.58平方米。主要用于生产智能家居设备。
	建成
	11813 
	2022—2024
	1000 
	第一季度：土建工程、室外附属工程及强电工程完工；
第二季度：工程竣工验收。
	海城街道中星村股份经济合作社
	温州滨海新城投资集团有限公司

	55
	浙南科技城中驰大厦建设工程
	用地面积27.18亩，总建筑面积68602平方米，地上建筑面积43498平方米，地下建筑面积25104平方米。
	建成
	67076 
	2021—2024
	5000 
	竣工验收。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	56
	瑞浦能源动力与储能锂离子电池及系统项目
	项目用地面积为303亩，新建各类厂房、仓库等总建筑面积约446799.78平方米，其中地上建筑面积415749.01平方米，地下建筑面积31050.77平方米，架空层1377.54平方米。投资规模：项目总投资预估为579156万元，项目建成达产后总年产能为26GWh动力与储能锂离子电池及系统。
	建成
	366084 
	2018—2024
	110000 
	设备购置，尾款结算。
	瑞浦兰钧能源股份有限公司
	新区经发局（区经信局）

	57
	浙江小伦智能制造股份有限公司扩建工程和研发中心建设项目
	生产车间面积：30794.87平方米，研发中心10311.64平方米，年产750台套固体制剂专用设备。
	建成
	26345 
	2022—2024
	5000 
	完工。
	浙江小伦智能制造股份有限公司
	新区经发局（区经信局）

	58
	温州市民营经济科技产业基地A-13d地块建设工程
	总占地面积24089平方米，总建筑面积50059.25平方米，购置4条PLA新材料生产线，年产15000吨生物可降解新材料及制品。
	建成
	18600 
	2022—2024
	4000 
	主体建成。
	浙江强弘新材料科技有限公司
	新区经发局（区经信局）

	59
	浙江长江汽车电子有限公司（未来工厂）设备更新改造项目
	该项目主要购置了注塑机、SMT产线、注塑装配MES、数据处理中心、提升机、立体仓库、SMT立体仓库、智能料仓、智能货仓、智能挑料车、智能全自动点料机、暖通、压缩空气、分板机、注塑机及波峰焊接机、自动化生产线等设备。配套建设4万平米洁净车间、1600KVA配电房两处，2000KVA配电房一处、（实验）科研大楼基础、新产品研发车间项目幕墙、暖通施工项目。
	建成
	17000 
	2023—2024
	4000 
	设备购置和安装。
	浙江长江汽车电子有限公司
	新区经发局（区经信局）

	60
	年产1000吨高端精密硬质合金棒型材智能制造项目
	项目总投资为17521万元，其中建设投资13521万元，配套流动资金4,000万元。项目在充分利用原有部分设备的基础上，新增关键工艺设备及自动化生产设备，形成年产1000吨高端硬质合金棒型材智能生产线，产品具有高硬度、高抗弯强度、高韧性及高尺寸精度等特点。
	建成
	13521 
	2021—2024
	500 
	设备购置和安装。
	温州宏丰合金有限公司
	新区经发局（区经信局）

	61
	温州市永强北片区龙水单元YB-04-G-07地块新建工程
	用地面积4784.10平方米（约7.18亩），总建筑面积20486平方米，地上实际建筑面积13395平方米，地下室面积7091平方米，主体建筑为1幢研发总部大楼。
	建成
	15345 
	2022—2024
	2000 
	工程完工，设备购置。
	温州茗淇生物科技有限公司
	新区经发局（区经信局）

	62
	浙江东亚阀门有限公司厂房新建工程
	新建厂房总用地面积23549.51平方米，总建筑面积37495.07平方米，项目建成后年产8万套大型高炉、煤炭化、石油化工阀门、API出口阀门。
	建成
	11889 
	2022—2024
	3000 
	完工。
	东亚阀门科技集团有限公司
	新区经发局（区经信局）

	63
	浙江正尔科技有限公司年产30万台智能电容器系列及2万台配电柜系列产品项目
	浙江正尔科技有限公司新建厂区，计划按照容积率2.6，面积约40000平方米（含地下室） ，厂房为框架结构建设。公司主营产品为智能电容器、滤波柜及成套开关设备，主要应用于电力系统的输配电环节。目前计划扩建至年产30万台智能电容器系列及2万台配电柜系列产品项目；投产后年产值约2.5亿元。
	建成
	10920 
	2022—2024
	2000 
	设备购置和安装。
	浙江正尔科技有限公司
	新区经发局（区经信局）

	64
	温州市机场片区通用航空产业园机场东片单元A-06e-1地块厂房新建工程
	建设用地总面积13219平方米，用于生产高端特种阀门生产基地。验收时产值不低于500万元/亩，亩均税收不低于80万元。
	建成
	10377 
	2022—2024
	2000 
	主体工程完工，设备购置安装。
	浙江良固特种阀门有限公司
	新区经发局（区经信局）

	65
	温州民营经济科技产业基地B-16b-01地块新建工程
	建设总用地面积6016.89平方米，总建筑面积15643平方米，年产值5000万。
	建成
	10220 
	2022—2024
	1200 
	主体工程完工，设备进场。
	浙江云特实业有限公司
	新区经发局（区经信局）

	66
	浙江华远汽车科技股份有限公司—年产28500吨汽车特异型高强度紧固件项目
	该地块为B-21-2地块（58亩），项目主要购置了冷镦机、数控车床等设备，实现年产28500吨汽车特异型高强度紧固件的生产能力，新产品具备精度更高、抗耐磨性更强特点，项目建成后具有较好的经济效益。
	建成
	30443 
	2021—2024
	2000 
	设备购置。
	浙江华远汽车科技股份有限公司
	新区经发局（区经信局）

	67
	温州市机场片区通用航空产业园机场东片单元A-06e-2建设工程
	总用地面积13219平方米，总建筑面积34369平方米，年产值2亿。
	建成
	8000 
	2022—2024
	1000 
	设备购置。
	唐工阀门集团有限公司
	新区经发局（区经信局）

	68
	福达合金材料股份有限公司电接触丝材智能制造项目
	电接触丝材智能制造项目通过福达合金材料股份有限公司实施，建设地点位于温州市，项目建成后将替代现有生产线并形成年产600吨电接触丝材产品产能。
	建成
	9703 
	2022—2024
	2000 
	设备购置。
	浙江福达合金材料科技有限公司
	新区经发局（区经信局）

	69
	默飓电气有限公司技术研发中心建设项目
	项目位于金海园区D-47d-1、D-47d-2地块，建设规模15136.50平方米。
	建成
	7101 
	2022—2024
	1500 
	工程完工，竣工验收。
	默飓电气有限公司
	新区经发局（区经信局）

	70
	海滨街道蟾钟村二产标准厂房拆迁安置工程（E-06-03地块）
	本项目总用土面积13972.55平方米（20.9586亩）；建筑占地面积为5630.62平方米（其中厂房占地4953.58平方米，办公楼及门卫占地677.04平方米）；总建筑面积为24456.18平方米（厂房20296.26平方米，办公楼及门卫4159.92平方米）； 容积率1.75，建筑密度40.30%，绿地面积2095.88 平方米，绿地率15%，项目总投资6000万元人民币，建成年产60万方混凝土项目。
	建成
	6000 
	2022—2024
	2000 
	工程完工，竣工验收。
	温州市龙湾区海滨街道蟾钟村股份经济合作社
	海滨街道办事处、新区经发局（区经信局）

	71
	海滨街道蟾钟村二产标准厂房拆迁安置工程（E-05-01地块）
	本项目总用土面积6865.56平方米（10.2983亩）；建筑占地面积为2608平方米（其中厂房占地2522 平方米，生产管理用房占地86 平方米）；总建筑面积为12358平方米（厂房12012平方米，生产管理用房346平方米）； 容积率1.8，建筑密度38%，绿地面积1373 平方米，绿地率20%，项目总投资4820.39万元人民币，建成年产500万台流体机械项目。
	建成
	4820 
	2022—2024
	1500 
	工程完工，竣工验收。
	温州市龙湾区海滨街道蟾钟村股份经济合作社
	海滨街道办事处、新区经发局（区经信局）

	72
	一益医用微量注射器具智能车间转换项目
	项目主要采用无毒医用的PP塑料和安全环保不锈钢为主原料，严格按照国家、行业标准制备，对关键工序和特殊过程进行严格的质量控制，外套、芯杆、护套、后盖均采用注塑成形，针管精洗、挑针，外套印刷、粘针、硅化，通过提高配件的加工精度实现并经过严格检验合格后进行组装。经过项目改造，实现自动抽放料、视觉自动挑选、自动化组装、自动生成条形码、自动喷码、自动印字等自动化智能化效果。
	建成
	3999 
	2022—2024
	1000 
	设备购置。
	浙江一益医疗器械有限公司
	新区经发局（区经信局）

	73
	温州欧博电气年产200万套汽车智能燃油泵扩建项目
	扩建总建筑面积29013.58平方米，其中1#车间21195.44平方米，3#车间7818.14平方米。建成后年产汽车智能燃油泵200万套，形成年产值26240万元，上缴税费1410万元。
	建成
	3000 
	2023—2024
	1000 
	工程完工，设备购置。
	温州欧博电气有限公司
	新区经发局（区经信局）

	74
	温州丰迪接插件有限公司年产30万套新能源汽车挤塑铜排和铝排智能化技术改造项目
	该项目主要购置十二轴多功能电脑弹簧机、五轴伺服机械手、PDU电检测设备、冲压电瓶栓自动装配检测设备、10路保险盒扭矩工作站及CCD检测设备等智能化设备，其中CCD检测设备5台、机器人（机械手）10台，形成年增产30万套新能源汽车挤塑铜排和铝排产能的产能力，属于智能化技术改造项目。
	建成
	2657 
	2023—2024
	1000 
	设备购置。
	温州丰迪接插件有限公司
	新区经发局（区经信局）

	75
	贝普医疗科技股份有限公司年产2000万支新型无菌医疗器械智能化技术改造项目
	该项目主要购置了全自动磨针设备、全自动检针设备、全自动组装机、自动传输设备、视觉检测设备、全自动包装设备、灭菌设备、智能化仓储物流系统等设备，其中机械手2台，价值108万元，形成年产2000万支新型无菌医疗器械的生产能力。
	建成
	2642 
	2023—2024
	400 
	设备购置。
	贝普医疗科技股份有限公司
	新区经发局（区经信局）

	76
	浙江万华特种不锈钢有限公司年产7.6万吨高精密优质特种不锈钢焊管项目
	2020年新购金海园区B-27地块土地71042平方米，建设生产车间、综合楼、附属用房等73038平方米，该项目运用六机联动冷轧设备和焊管专利产品， 主要购置了850六机架四锟连轧机生产线、φ 711全自动焊管生产线等设备，其中850六机架四锟连轧机生产线3条，价值35480万元，预计年产7.6万吨高精密优质特种不锈钢焊管、不锈钢管件和1.5万吨碳钢线材。实现收入170500万元，利税9341万元。
	建成
	108020 
	2020—2024
	10000 
	工程完工，设备购置。
	浙江万华特种不锈钢有限公司
	新区经发局（区经信局）

	77
	默飓电气有限公司智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产之生产用房建设项目
	本项目总建筑面积72943.4平方米，其中3#厂房71417平方米，钢材原材料仓库1526.4平方米，项目完成后，公司将新增智能化气体绝缘环网柜产能36,400单元，智能化气体绝缘环网柜关键部件120,000套，VMG系列智能化户内高压真空断路器15,400台
	建成
	37476 
	2020—2024
	3000 
	工程完工，设备购置。
	默飓电气有限公司
	新区经发局（区经信局）

	78
	温州瑞源电器有限公司年产28000面高低压电气成套设备项目
	规划用地面积20000平方米，该地块拟建2栋车间和1栋宿舍，地上55764平方米，地下2106平方米，总建筑 约面积为57870平方米，占地面积为9654平方米。建筑密度48.3%。容积率2.79，绿化面积1700平方米，绿地率8.5%，项目达产后年值546万元/亩、年税费20万元/亩。
	建成
	19160 
	2021—2024
	4000 
	工程完工，竣工验收。
	温州瑞源电器有限公司
	新区经发局（区经信局）

	79
	温州沃伦厨卫有限公司年产50万套智能水龙头投资项目
	我公司投资建设年产50万套智能水龙头，项目计划总投资12000万，厂房结构为钢筋混凝土结构，生产车间建筑面积为46811.12平方米，宿舍楼建筑面积为9658.89平方米，传达室建筑面积为29平方米，地下水泵房建筑面积为61.79平方米，地下消防水池建筑面积116.01平方米。绿地占地面积为1000平方米，机动车泊车位：170个，建筑密度为52.5%，容积率：2.82。
	建成
	12000 
	2022—2024
	1000 
	工程完工，竣工验收。
	温州沃伦厨卫有限公司
	新区经发局（区经信局）

	80
	华润雪花啤酒（温州）有限公司年产40万千升啤酒智能化技术改造项目
	该项目投资包含装备升级和信息控制系统升级两部分，装备升级主要购置包含啤酒包装设备、检测设备、辅助及配套设备等，主要对现有运行时间较长、故障率/能耗较高、自动化程度低的设备进行更新。系统升级主要对工厂现有工业控制网络、能源智能管理系统、包装集中润滑系统、设备状态监控系统、酿造集中控制系统、包装集中控制系统、生产信息数据中心技术升级。
	建成
	3703 
	2022—2024
	500 
	设备购置安装。
	华润雪花啤酒（温州）有限公司
	新区经发局（区经信局）

	81
	温州人本电机轴承有限公司年产230万套万向节轴承智能化技术改造项目
	该项目主要购置外圈磨床、内圈沟道磨床、检测仪等国产设备252台，价值3000万元， 形成年产230万套万向节轴承的生产能力，属于智能化技术改造项目，
	建成
	3000 
	2023—2024
	2000 
	设备购置安装。
	温州人本电机轴承有限公司
	新区经发局（区经信局）

	82
	浙江欧珑电气有限公司年产800万平方米高精密度电子电路扩建项目
	用地面积108亩，预计生产楼面积122182.08平方米，办公楼面积8667平方米，仓库面积1263.6平方米，宿舍楼面积10988.5平方米，保安室面积：1045.32平方米，合计144146.5平方米；本项目建设采用混凝土结构，形成年产800万平方米高精密度电子电路。
	建成
	256840 
	2018—2024
	3000 
	设备购置，尾款结算。
	浙江欧珑电气有限公司
	新区经发局（区经信局）

	83
	龙湾二期智能装备先导区建设项目
	包含智能装备产业园以及园区配套道路工程建设等两大类工程，涉及D-25产业地块，中心南路（金海六道）、建兰路（金海七道）两条市政道路建设。其中D-25地块总用地面积73198平方米（约109.8亩），总建筑面积199459平方米；配套道路工程包括中心南路（金海六道）、建兰路（金海七道），合计道路总面积142930平方米，总长度5723米。
	前期
	164700
	2025—2029
	-
	第一季度：明确产业园地块，并进行海域使用权报批。
第二季度：完成可研编制及立项，启动融资审批。   
第三季度：启动产业园用地摘牌，启动产业园及市政道设计招标。                                  
第四季度：产业园及市政道路初步设计、施工图设计。
	温州经济技术开发区城建发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	84
	龙湾二期智能装备创新区建设项目
	包含智能装备产业园以及园区配套道路工程建设等两大类工程，涉及D-24产业地块，滨海十九路、滨海二十路、滨海二十二路、金海八道四条市政道路建设。其中D-24地块总用地面积58483平方米（约87.72亩）， 总建筑面积162175平方米；配套道路工程包括滨海十九路、滨海二十路、滨海二十二路、金海八道四条道路建设工程，合计道路总面积144323平方米，总长度7006米。
	前期
	144400
	2025—2029
	-
	第一季度：明确产业园地块，并进行海域使用权报批。
第二季度：完成可研编制及立项，启动融资审批。   
第三季度：启动产业园用地摘牌，启动产业园及市政道设计招标。                                  
第四季度：产业园及市政道路初步设计、施工图设计。
	温州经济技术开发区城建发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	85
	龙湾二期新能源新材料智造基地及配套基础设施建设项目A-09、A-13产业园部分（暂名）
	选址于龙湾二期1#围区A-09、A-13区块地块，总面积562亩，建筑面积约104万平方米。
	前期
	404000 
	2025—2028
	-
	根据海域出让情况，力争年内完成摘牌并开展前期工作，
	温州市瓯飞经济开发投资有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	86
	G-2012-086地块项目（暂名）
	项目位于瓯飞工程保障基地，占地面积：66294.87平方米;容积率：0.8<R≤2.2;限高：24米;建筑密度：30%<R≤45%;绿化率：20%。
	前期
	50000 
	2025—2027
	-
	前期研究。
	温州市瓯飞经济开发投资有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	87
	温州湾新区科技城黄石山东单元02-K-20a地块建设工程项目
	温州湾新区科技城黄石山东单元 02-K-20a地块建设工程，项目选址位于温州湾新区科技城黄石山东单元02-K-20a地块，项目总建筑面积为 57638平方米，其中：地上建筑面积 40648平方米（包括酒店20748平方米，商业1700平方米，会议会展18200平方米），地下室建筑面积16990平方米。容积率1.7。
	前期
	55348 
	2025—2027
	-
	开展前期工作。
	挂牌出让，待成交
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	88
	温州民营经济科技产业基地B-25-3地块建设项目
	用地面积约20亩，用地性质工业。
	前期
	10000 
	待定
	-
	开展前期工作。
	尚未挂牌出让，待定
	新区投促局、新区经发局（区经信局）

	89
	龙湾二期3#围区A-06地块建设项目
	用地面积约70亩，用地性质工业。
	前期
	42000 
	待定
	-
	开展前期工作。
	尚未挂牌出让，待定
	新区投促局、新区经发局（区经信局）

	90
	龙湾城市中心区永中单元G-14商业项目
	项目地块占地面积约18.08亩，可建总建筑面积约1.8万平方米，容积率1.5，建筑密度40%，绿地率25%，限高24米。用地性质为商业用地。
	前期
	20000 
	待定
	-
	前期研究。
	龙湾城市中心区管委会、社会投资方
	龙湾城市中心区管委会

	91
	龙湾城市中心区瑶南单元12-E-11商业项目
	项目地块占地面积约12.44亩，可建总建筑面积约1.8万平方米，容积率2.2，建筑密度40%，绿地率20%，限高36米，用地性质为商业用地。
	前期
	20000 
	待定
	-
	前期研究。
	龙湾城市中心区管委会、社会投资方
	龙湾城市中心区管委会

	92
	龙湾城市中心区C-07商业项目
	项目地块占地面积约31.04亩，可建总建筑面积约4.14万平方米，地块容积率为2.0，建筑密度40%，绿地率30%，限高60米。用地性质为商业用地。
	前期
	50000 
	待定
	-
	完成土地挂牌出让。
	尚未挂牌出让，待定
	龙湾城市中心区管委会

	93
	龙湾城市中心区单元C-03地块建设项目
	项目地块占地面积约26.3亩，可建总建筑面积约5.26万平方米，容积率3.0，建筑密度40%，绿地率20%，限高100米，用地性质为商业用地。
	前期
	待定
	待定
	-
	前期研究。
	龙湾城市中心区管委会、永中街道办事处
	龙湾城市中心区管委会

	94
	沙城SCX-C-05地块商业项目
	项目用地面积约14亩，用地性质为商业用地。
	前期
	待定
	待定
	-
	前期研究。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	95
	曹龙路两侧商业、住宅项目及周边基础设施建设
	包含曹龙路周边12-E-24、12-E-28、12-E-33、12-I-07、12-F-34b、12-G-01b，12-I-04、12-I-09地块的商业、住宅建设及周边基础设施。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、拆迁等工作。
	龙湾城市中心区管委会、永中街道办事处
	龙湾城市中心区管委会、永中街道办事处

	96
	温州市永强北片区黄石山北单元02-H-36地块建设项目
	总建筑面积约58006平方米，建设内容为产业建筑。
	前期
	70000 
	2025—2027
	-
	完成土地挂牌出让。
	尚未挂牌出让，待定
	温州眼健康产业投资建设有限公司

	97
	温州市永强北片区黄石山北单元02-J-23地块建设项目
	总建筑面积约48487平方米，建设内容为产业建筑。
	前期
	70000 
	2025—2027
	-
	开展前期研究。
	尚未挂牌出让，待定
	温州眼健康产业投资建设有限公司

	98
	站城综合体工程
	总建筑规模500000-700000平方米，其中东站站体80000-100000平方米；其余为商业、地下室及功能配套设施；北进北出高架匝道及南进南出高架匝道；地铁M2预埋及站体东西广场。
	前期
	1580000 
	2025—2029
	-
	启动前期方案研究、启动项目前期审批和征地拆迁等政策处理工作。
	市铁投集团、温州东部交通枢纽建设管理中心
	温州东部交通枢纽建设管理中心

	99
	温州空港高端通用设备制造项目(龙湾二期C-03地块）
	项目总建筑面积311357平方米；地上建筑面积287406平方米，其中生产用房229925平方米，研发用房20118平方米，办公用房8622平方米，员工宿舍27304平方米，配套用房1437平方米；地下建筑面积23951平方米，机动车位1437个，充电桩216个。
	前期
	105685 
	2025—2028
	-
	完成龙湾二期C-03地块摘地手续。力争年底项目进场。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	100
	滨海园区龙湾工业园C-01-01c地块改建工程
	总用地面积约7333.53平方米，总建筑面积约16133.7平方米。
	前期
	5137 
	2025—2027
	-
	完成改建项目备案手续。力争年底项目进场。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	101
	瓯飞建筑工业化基地
	按海洋督察整改要求，推动龙湾二期C8、C9区块开发建设。
	前期
	待定
	2025—2026
	-
	完成前期工作。
	温州市砂石料有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	102
	未来汽车城二期
	项目位于龙湾区状元街道，用地面积约400亩
	前期
	待定
	待定
	-
	开展土地征收，做地等工作
	状元街道办事处
	状元街道办事处

	103
	白楼下村范围内原企业地块建设项目
	用地面积约745亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、拆迁等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	104
	黄石山北单元02-A-06、08、09、17、18、21、22地块建设项目及配套基础设施
	用地面积约350亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、拆迁等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	105
	黄石山北单元02-B-16、17地块建设项目
	面积约50亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、拆迁等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	106
	龙水单元YB-04-I-10地块建设项目
	用地面积约43.94亩，用地性质新型产业项目。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	永中街道办事处
	永中街道办事处

	107
	沙城西单元D-11c、D-14地块建设项目
	用地面积约105亩，用地性质工业、公用设施。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	永中街道办事处
	永中街道办事处

	108
	市域铁路S2线海城站配套项目
	用地约132亩，用地性质商服。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	海城街道办事处
	海城街道办事处

	109
	状元南单元ZY-zn02、ZY-zn05、ZY-zn07、ZY-zn08、ZY-zn09、ZY-zn11等地块建设项目
	用地面积约600亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、拆迁、出让等工作。
	状元街道办事处
	状元街道办事处

	110
	黄石山北单元02-D-20b、02-D-12地块建设项目
	用地面积约115.14亩，用地性质工业、新型产业用地。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	111
	黄石山东单元02-H-27地块建设项目
	用地面积约41.85亩，用地性质新型产业用地。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	112
	龙水单元YB-04-A-10b、YB-04-A-10c地块建设项目
	用地面积约23.61亩，用地性质新型产业用地。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	113
	龙水单元YB-04-C-14地块建设项目
	用地面积约60.32亩，用地性质新型产业用地。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	114
	滨海新城核心区北单元E-05地块建设项目
	用地约135亩，用地性质工业。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展土地做地、出让等工作。
	尚未挂牌出让，待定
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	115
	状元南单元物流园建设项目
	用地约135亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	状元街道办事处
	状元街道办事处

	116
	沙城街道四甲片、七甲北、大郎桥等区片工业区改造建设项目
	用地约300亩，用地性质工业。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	沙城街道办事处
	沙城街道办事处

	（二）重大基础设施（86项）
	10371759 
	
	723035 
	
	
	

	1
	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目
	包括 YB-04-C-13、YB-04-C-19 两个新型产业项目，龙岗路等 13 条新建道路工程，浙南科技城黄石山公园二期一标段 2 个绿化工程，朱埠河疏浚及驳坎工程和机场路改造提升工程。
	续建
	406828 
	
	40000 
	推进龙水单元YB-04-C-19工程、龙水路道路工程（南洋大道-水心寺路）、龙岗路道路工程（南洋大道-曹龙路）、黄石路道路工程（机场大道-致富路）、新阳路道路工程（机场大道-黄石山后河）、黄石山公园二期一标段工程等续建项目建设,加快龙舌路道路工程（温州大道-滨河路）、瑶沛路道路工程（王尖路-曹龙路）等项目前期进展，争取开工。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（1）
	浙南科技城龙水单元YB-04-C-19地块开发项目
	项目用地面积37574平方米，拟建地上建筑面积112722平方米，地下室面积55800平方米，建筑、水电等。
	（续建）
	85307 
	2023—2025
	28000 
	整体结构出正负零。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（2）
	浙南科技城龙水路道路工程（南洋大道-水心寺路）
	龙水路道路工程（南洋大道-水 心寺路）道路设计长度 658m，道路规划红线宽度 24m。其中桥梁 2 座(朱宅新河 25m、龙水河 35m)。
	（续建）
	51283 
	2021—2025
	500 
	完成总工程量至35%。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（3）
	黄石山公园二期一标段工程
	用地面积62077平方米，其中 YB-04-F-13地块41594平方米、YB-04-F-14地块11423平方米、YB-04-F-15地块 9060平方米。
	（续建）
	15125 
	2021—2025
	10 
	推进政策处理工作，争取完工。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（4）
	浙南科技城龙岗路道路工程（南洋大道-曹龙路）
	二期龙岗路(王尖路-龙舌路)用地面积10621平方米，道路长360米，给水管635米，污水管590米，雨水管 860 米以及电力、综合通信、燃气管道各 378 米。
	（建成）
	5093 
	2022—2024
	300 
	2024年10月完工，2024年12月通车。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（5）
	浙南科技城黄石路道路工程（机场大道-致富路）
	用地面积20146平方米，道路全长835米，道路红线宽度24 米，给水管728米，污水管610米，雨水管885米及电力、综合通信、燃气管道各877米
	（建成）
	11389 
	2022—2024
	240 
	2024年10月完工，2024年12月通车。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（6）
	浙南科技城新阳路道路工程（机场大道-黄石山后河）
	用地面积7863平方米，道路全长300米，道路红线宽度24米，给水管370米，污水管310米，雨水管351米及电力、综合通信、燃气管道各315米
	（建成）
	3120 
	2021—2024
	80 
	204年5月完工，2024年12月通车。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（7）
	浙南科技城龙舌路道路工程（温州大道-滨河路）
	用地面积10468平方米，道路全长576米，道路红线宽度18 米，给水管660米，污水管687米，雨水管868米及电力、 综合通信、燃气管道各605米。其中一期实施龙舌路（温州大道-龙岗路），二期实施龙舌路（龙岗路-滨河路）。
	（前期）
	4761 
	2025—2026
	-
	完成施工图设计。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	(8)
	浙南科技城瑶沛路道路工程（王尖路-曹龙路）
	用地面积10124平方米，道路全长621米，道路红线宽度16 米，桥梁2座，给水管641米，雨水管450米及电力、综合 通信、燃气管道各652米。
	（前期）
	6324 
	2025—2026
	-
	完成施工图设计。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	2
	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期
	项目包括YB-04-C-20地块建设，中兴路道路、机场大道东延拓宽工程建设内容。
	续建
	332755 
	
	34500 
	
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（1）
	浙南科技城龙水单元YB-04-C-20地块建设工程
	浙南科技城龙水单元YB-04-C-20地块建设工程用地面积27209平方米，拟建总建筑面积146836平方米，其中地上建筑面积108836平方米，地下室面积38000平方米。
	（开工）
	146985 
	2024—2027
	12000 
	9月份开工；桩基施工。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（2）
	机场大道东延（科技城段）拓宽工程
	项目位于龙湾区瑶溪街道和海滨街道，道路西起金水路，东至纬一路，拓宽段道路长约2,762米，路基宽度拓宽至55-60米，拓宽宽度18-28米，用地面积39,172.42平方米，折合约58.76亩，道路等级为一级公路兼顾市政，设计速度80km/h。建设内容包括：桥梁拓宽5座、涵洞5座、管桥3座；陡门河河岸驳坎657米，防洪标准50年一遇，及河道两侧园路及广场铺装与沿河绿化；新建给排水、通信、电力、燃气管道与道路绿化等附属设施。
	（续建）
	60964 
	2023—2026
	15000 
	完成总工程量的15%。完成软基处理完成60%，路基填筑完成30%；完成桥梁桩基80%，梁板预制完成30%。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司、区交建中心

	（3）
	浙南科技城中兴路三期（金江路-龙江路）道路工程
	中兴路位于温州浙南科技城黄石山北单元，道路呈东西走向，西起瓯江路，东至蓝浦路，道路全长4,837米，道路红线宽度40米，用地面积193,480平方米。道路拟分五期实施，其中三期西起规划金江路，东至现状龙江路，道路全长1228.915m，道路等级城市次干路，设计速度40km/h，标准断面宽度40m，建设包括道路、交通、给排水、管线迁改、照明、通信、电力及绿化工程。
	（建成）
	25694 
	2023—2024
	7500 
	完成全部工程量并投用。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	3
	温州浙南科技城北片区综合开发项目
	东至蓝浦路，西至茅竹岭，北至瓯江，南至黄石山约【7.17】平方公里的区域，以及瓯江路及海塘安澜工程延伸至滨海大道、机场大道延伸至G1523甬莞高速区域范围内项目建设。
	续建
	602958 
	
	77350 
	
	
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（1）
	金龙路市政道路工程（瓯江路-黄石路）
	项目位于黄石山北单元，呈南北走向，北起瓯江路，南至黄石路。总用地面积26,682.13平方米，道路全长775.3m，道路红线宽度36m。其中：金龙路一期（瓯江路-机场大道）用地面积18,407.68平方米，金龙路二期（机场大道-黄石路）用地面积8,274.45平方米；瓯江路至机场大道段道路长度为522.4m，机场大道至黄石路段道路长度为252.9m，设北山河中桥一座。
建设内容为道路、桥梁、市政管线、交通、照明、绿化等。
	（开工）
	20988 
	2024—2026
	6000 
	完成瓯江路-机场大道段工程量的80%。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（2）
	浙南科技城金江路道路工程（瓯江路-机场大道）
	项目位于浙南科技城黄石山北片区，道路呈南北走向，南起机场大道，北至瓯江路，全长约595米，规划红线宽度36米，总用地面积22,702平方米，道路等级为城市次干道，设计速度40km/h。道路设置桥梁1座。
	（开工）
	37940 
	2024—2025
	5600 
	完成全部工程量60%。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	(3)
	温州市龙湾区海塘安澜工程（龙江路至南口大桥段海塘）
	堤塘西起灵昆大桥，东至南口大桥，项目总用地面积257,813平方米，其中建筑面积2,300平方米。建设内容包括：（1）提标加固海塘5.33公里，提标加固水闸2座，新建蓝田泵站一座，流量为50方/秒；整治护塘总长1.20公里；（2）改造提升堤内生态空间约24.60万平，融合提升建设道路1.38公里等。
	（开工）
	78853 
	2024—2028
	5000 
	完成场地清理，开展堤身桩基施工，完成设计试桩。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（4）
	炮台山文化公园（芬香植物园）
	项目位于黄石山北片区西部区域，北邻瓯江，南至机场大道，中间有龙湾河贯穿，建设用地面积为184553平方米。
	（开工）
	138850 
	2024—2026
	5250 
	完成绿化迁移，完成管线迁改及保护80%，景观及绿化完成50%。
	温州金昌投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（5）
	温州浙南科技城北片区北山河河道整治及绿化景观建设工程二期（龙东路-致富路）
	项目位于浙南科技城北片区，黄石山北侧的河道即北山河及沿岸，本期工程范围起始龙东路至致富路，同时对北山河两岸进行生态景观建设，涉及 02-A-23、02-A-24、02-B-18、02-B-19、02-B-23、02-B-24、02-C-16、02-C-19、02-C-20、02-D-05、02-D-06等11个地块。本项目建设内容为河道整治与沿河生态景观建设工程等。河道整治工程新开挖河道1,312m，规划宽度30m，新建护岸驳坎2,624m；沿河生态景观建设工程总用地面积34,937平方米，其中绿化种植面积28,309平方米，建筑占地面积710平方米，园路及铺装面积4,418平方米，停车场面积1,500平方米，另有管理服务用房106平方米，环卫设施、儿童友好设施、城市家具、景石小品、导向标识及照明排水灌溉系统等。
	（开工）
	34694 
	2024—2025
	15000 
	完成80%工程量。
	温州金昌投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	(6)
	温州市龙湾区海塘安澜工程（炮台山-龙江路段海塘）
	项目位于瓯江河口南岸浙南科技城，海塘西起炮台山，东至龙江路（灵昆大桥附近），堤线全长2,744.04m，总用地面积约233.71亩，拟提升至潮水标准200年一遇。建设内容包括：提标加固海塘2.74公里，拆除沿线旱闸2座，塘前岸滩生态 修复面积4.2万平方米，堤顶、背水坡及海塘管理范围内绿化面积4.9万平方米，塘后生态建设及融合提升等。
	（续建）
	68833 
	2022—2026
	10000 
	完成曹龙路至致富路桩基施工（污染范围及未拆迁范围除外）。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（7）
	机场大道东延工程（金水路至G1523甬莞高速）
	项目位于龙湾区瑶溪街道、海滨街道，道路西起金水路、东至海滨围垦堤及瓯飞围垦堤交界处，设计道路总长度6,370米，新建道路实施长5,798米（其中龙湾区段3,036米，浙南科技城段2,762米），路基宽度32米，道路等级为一级公路，设计速度80km/h，总用地面积429.426亩。建设内容包括桥梁9座、涵洞12座，以及绿化带、交通标志标线等其他附属设施。
	（续建）
	171730 
	2023—2027
	20000 
	完成总工程量的15%。完成软基处理完成60%，路基填筑完成30%；完成桥梁桩基80%，梁板预制完成30%。
	区交建中心
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（8）
	浙南科技城瓯江路（炮台山-致富路）道路工程一期
	项目西起规划曹龙路，东至规划致富路，不包含连江路-金江路段，道路全长994.222m，道路等级城市次干路，设计速度40km/h，标准断面宽度30m。建设内容建设包括道路、交通、给排水、照明、通信、电力及绿化工程。
	（续建）
	43178 
	2023—2025
	5000 
	完成剩余路面及附属结构。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（9）
	黄石变-瑞浦(锂电)110千伏线路(黄石路至机场大道段)电缆管沟工程
	建设内容及规模：该项目属新建电力设施工程，新建110kV 两回电缆管沟总长约2873米，110kV四回电缆管沟总长约 3008米，电缆井102座（每间隔60-80米或转弯处设置电缆井1座）。
	（建成）
	7892 
	2023—2024
	5500 
	完工。
	温州金昌投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（10）
	其他道路及配套基础设施建设
	机场大道电力管线（金水路-蓝星路）、机场大道提升（曹龙路-金水路）、海塘安澜【西段】景观融合（炮台山-龙江路段）、曹龙路（瓯江路-机场大道）及周边环境提升、长海路（龙东路-金龙路）、金丰路（致富路-金乐路）、金喜路（瓯江路-机场大道）、金乐路（瓯江路-机场大道）、绿园路（瓯江路-中兴路）、科盛路（瓯江路-东河路）、龙水河（02-A-12、02-A-13段）、丝路小镇会客厅提升、02-B-10（绿佳化工厂区）土壤污染治理；黄石路、蓝浦路（眼谷A区入口道路）提升；黄石路（龙江路-雷达路）、金水路（机场大道-黄石路）、眼谷土壤治理、中兴路一期（瓯江路-曹龙路）、龙江路220kV管廊、滨江未来社区周边绿化、未来社区小学、龙东110kV变电站迁改、阳明路（瓯江路-黄石山后河）、永强大道改造提升（机场大道-蓝浦路）、永强大道改造提升（蓝浦路-瓯海大道）、致富路【二期】（机场大道-黄石路）、黄石路（致富路-龙江路）、雷达路（黄石山-黄石路）桥梁、雷达路（黄石山-黄石路）道路、北山河四期（金盘路-蓝浦路）、瓯江路（蓝浦河-南口大桥）、东河路（金瓯路-科盛路）、雷达路（黄石路-永强大道）等工程。
	（前期）
	
	
	
	机场大道电力管线（金水路-蓝星路）、机场大道提升（曹龙路-金水路）、海塘安澜【西段】景观融合（炮台山-龙江路段）、曹龙路（瓯江路-机场大道）及周边环境提升、长海路（龙东路-金龙路）、金丰路（致富路-金乐路）、金喜路（瓯江路-机场大道）、金乐路（瓯江路-机场大道）、绿园路（瓯江路-中兴路）、科盛路（瓯江路-东河路）、龙水河（02-A-12、02-A-13段）、丝路小镇会客厅提升、02-B-10（绿佳化工厂区）土壤污染治理；黄石路、蓝浦路（眼谷A区入口道路）提升；黄石路（龙江路-雷达路）、金水路（机场大道-黄石路）、眼谷土壤治理、中兴路一期（瓯江路-曹龙路）、龙江路220kV管廊、滨江未来社区周边绿化、未来社区小学、龙东110kV变电站迁改、阳明路（瓯江路-黄石山后河）、永强大道改造提升（机场大道-蓝浦路）、永强大道改造提升（蓝浦路-瓯海大道）、致富路【二期】（机场大道-黄石路）、黄石路（致富路-龙江路）、雷达路（黄石山-黄石路）桥梁、雷达路（黄石山-黄石路）道路、北山河四期（金盘路-蓝浦路）、瓯江路（蓝浦河-南口大桥）、东河路（金瓯路-科盛路）、雷达路（黄石路-永强大道）等工程建设与前期工作。
	温州金昌投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	4
	龙湾区瑶溪西片区综合开发项目
	总范围东至瑶溪河、南至环山北路、西至经三路、北至瓯海大道。用地面积约1983亩，总征收面积1219亩，房屋征收面积57.38万平方米，出让地块18宗（用地面积62.09万平方米）。安置房源需求37.7万平方米，建设市政道路24.98万平方米，绿地及驳坎24.88万平方米，公建配套设施11.04万平方米
	开工
	53288 
	2024—2028
	1500 
	
	龙湾城市中心区管委会、温州瑶溪小镇建设投资有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	（1）
	温州市龙湾区永宁西路（首辅路-龙永路）道路工程
	永宁西路西起茅永路，东至永宁西路已建段，道路全长约 186.8m，红线宽度40m，规划为城市次干路，含新建桥梁 1 座。总用地面积 8081平方米（折合约12.1亩），道路用地面积6584平方米（折合约9.9亩），规划河道面积1497平方米（折合约2.2亩）。
	（开工）
	6790 
	2024—2025
	1500 
	第一季度：搭设工棚，土地报征；
第二季度：施工准备，土地报征；
第三季度：9月进场，桩基施工；
第四季度：桩基施工。
	龙湾城市中心区管委会、温州瑶溪小镇建设投资有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	（2）
	茅永公路(瓯海大道至环山北路平交处）
	茅永线南起环山北路，北至瓯海大道，道路全长约1219.8m，红线宽度为 46m，规划为城市主干路，含新建桥梁 2 座。茅永线以西的永宁西路，宽 33m，长约 75m，属于交叉口整体设计范畴，总用地面积68715平方米，其中道路用地面积66895平方米，规划河道面积面积1820平方米。工程内容包括道路、桥梁、市政地下管线、交通标志、公交车站、绿化、照明等。
	（前期）
	39000 
	2025—2027
	-
	推进前期工作。
	龙湾城市中心区管委会、温州瑶溪小镇建设投资有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	（3）
	温州市永强北片区瑶溪西单元经一路（环山北路-永宁西路）道路工程
	经一路南起环山北路，北至永宁西路，道路全长约794m，红线宽度 20m，规划为城市支路，无桥梁。总用地面积 17555平方米。工程内容包括道路、市政地下管线、交通标志、绿化、照明等。
	（前期）
	4921 
	2025—2026
	-
	完成可研批复。
	龙湾城市中心区管委会、温州瑶溪小镇建设投资有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	（4）
	温州市永强北片区瑶溪西单元永中西路(经一路-茅永线)道路工程
	永中西路西起经一路，东至茅永线，道路全长约220.3m，红线宽度 36m，规划为城市次干路，无桥梁。用地面积 8562平方米。工程内容包括道路、市政地下管线、交通标志、绿化、照明等。
	（前期）
	1837 
	2025—2026
	-
	完成可研批复。
	龙湾城市中心区管委会、温州瑶溪小镇建设投资有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	（5）
	温州市永强北片区瑶溪西单元大王井河护岸工程
	本工程涉及河道全长约310m，新建河道护岸全长约743.8m，新开挖水域面积约8421平方米，河道改线填埋水域面积约9055平方米。
	（前期）
	740 
	2025—2026
	-
	完成可研批复。
	龙湾城市中心区管委会、温州瑶溪小镇建设投资有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	5
	温州机场三期扩建项目
	新建3600米长、45米宽的第二跑道，新建T3航站楼及改造扩容现有T2航站楼，新建物流货运区及配套设施等。
	开工
	1250000 
	2024—2029
	130000 
	开展政策处理、征地等相关工作，争取10月开工。
	温州机场集团
	区交通局

	6
	龙湾区高一路（东段）市政道路工程
	项目位于龙湾区高一路，道路长136米，规划红线24米，含桥梁、给水管 、污水管、雨水管以及路灯照明、绿化等附属设施工程
	开工
	2500 
	2023—2024
	500 
	5月进场施工，完成工程量70%。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	7
	龙湾区蒲州街道括苍中路（屿田河—衢江路）道路工程
	道路工程、管线工程、交通工程、道路附属工程等。道路长度365米，规划红线路宽20米，总用地面积7689.59平方米，折合约11.53亩。
	开工
	3682 
	2024—2026
	1000 
	完成初步设计，6月进场施工。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	8
	温州湾新区综合管廊一期工程
	项目总用地面积212700平方米，折合319亩。新建建筑面积730平方米，改造提升建筑面积674平方米，配套建设综合管廊总长度21㎞，纳入管廊的管线有给水、中水、电力、信息管道等管线，配套一座综合供能服务站，改造提升一座综合供能服务站。
	开工
	243728 
	2024—2027
	17000 
	第一季度：完成现场场地平整，临时设施建设；经鸿线电缆管沟开挖施工；
第二季度：正式开展工作井基坑开挖，经鸿线电缆管沟基本施工；
第三季度：工作井基坑开挖施工，经鸿线电缆管沟完工；
第四季度：开展支护及沉井侧壁施工，沉井下沉施工。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	9
	天河—锂电（瑞浦）110千伏线路、天河—经鸿220千伏线路电缆沟建设工程
	天河变—锂电（瑞浦）专变线路项目路径全长约15.5km，其中电缆路径长约13.5km，架空路径长约2.0km。天河—经鸿220千伏电缆沟路径长度约4.3km。
	开工
	51971 
	2024—2025
	23000 
	第一季度：完成沿线苗木移植，电缆管沟开挖、工作井、拖拉管等全面开始施工；
第二季度：电缆管沟完工，电缆敷设完成；
第三季度：工程完工验收。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	10
	浙江瓯芯集成电路项目（原星曜半导体35kV）
	由220千伏天河变北侧围墙电缆出线后，利用天河变—滨海一道—滨海十二路—滨海三道—滨海十四路已有百利橡胶专线管线敷设，再沿滨海十四路新建管线敷设至星曜变；双回电缆路径全长约3.6km，其中利用已有管线敷设电缆约3.0公里、新建电缆管线敷设电缆约0.6公里；电缆截面采用3×120。
	开工
	2000
	2024—2024
	1000
	2024年1季度开工，2024年7月份完工。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	11
	江桐变10千伏送出配套电缆沟工程
	项目涉及道路段电缆沟长度7074米，其中，滨海八路（滨海六道-金海三道）16+2孔1876米、滨海六道（滨海八路一滨海十路）16+2孔723米、滨海八路（滨海三道-滨海六道）24+2孔1989米、滨海三道（滨海八路一滨海九路）16+2孔371米、滨海三道（滨海三路一滨海八路）16+2孔2115米；建设10kV电缆井工程包括16+2孔直线井50座、16+2孔三通井1座、16+2孔四通井12座、24+2孔直线井17座、24+2孔四通井5座，共85座。不含电缆铺设。
	开工
	4538 
	2024—2025
	2500 
	2024年第一季度完成施工图设计；
第二季度完成施工招投标；
第三季度开工建设。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	12
	温州湾新能源科技产业园给水主管工程
	新建 DN1200 给水管总长 3028m。
	开工
	3500 
	2024—2024
	3500 
	4月开工建设，完成工程建设。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	13
	黄石至瑞浦（锂电）110千伏线路工程
	本工程全线路径长度17.93km，其中电缆路径长度12.36km，架空路径长度 5.57km。本工程新建电缆土建路径长度7.05km。包括工程范围内土建、架空线、电气安装等。
	开工
	21968 
	2024—2025
	11000 
	5月开工建设，完成电缆管沟、架空线及电缆敷设。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	14
	天河220千伏变电站第3台主变扩建工程
	天河变位于温州湾新区滨海十二路与滨海一道交叉口，该工程的建设可形成龙湾东部220千伏环网，为近期引资企业提供电源支持。新增220千伏主变一台，扩建主变两侧间隔。
	开工
	4888 
	2024—2024
	4888 
	1月份开工，6月份投产。
	国网温州供电公司
	龙湾供电分局

	15
	天河-经鸿220千伏线路工程
	新建220千伏线路2*21.5公里（其中龙湾境内11.6公里）。经鸿变扩建2个220千伏间隔，同时增设2组6万千乏高压并联电抗器和2组1万千乏低压并联电抗器。
	开工
	51619 
	2024—2025
	51619 
	电缆沟竣工移交后开工，3个月内投产。
	国网温州供电公司
	龙湾供电分局

	16
	江桐110千伏输变电工程
	变电站位于滨海八路与甬莞高速交叉口，新建110千伏变电站一座，110千伏线路2*3.4公里。
	开工
	8015 
	2024—2025
	2000 
	第一季度取得初设批复；第二季度完成施工招标；第三季度7月开工。
	国网温州供电公司
	龙湾供电分局

	17
	温州湾新区绿色智慧停车位项目（一期）
	本项目总投资100802万元，总用地约224650平方米（约合337亩）。共改造提升路侧停车位8986个，其中分为2126个核心泊位，6860个普通停车位；新能源充电桩1800个，其中快充桩600个，慢充桩1200个。一期建设内容：改造提升约3250停车位，快充桩约100个及相关软件和平台建设，投资额约4000万，计划工期6个月。
	开工
	11291 
	2024—2026
	2500 
	第一季度：完成一期图纸调整及审查、采购清单及采购控制价编制，完成采购工作，进场实施。
第二季度：完成一期采购额的60%。
第三季度：完成一期采购额100%。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	18
	温州浙南沿海先进装备产业集聚区经开区海城东溪至西一段公路工程（温州市大罗山环山南路（开发区段）及东延伸工程）
	项目起点位于经开区海城工业区北侧与瑞安市交界处的东溪村，与瑞安330国道场桥至罗凤段相接，线路自西向东，经大罗山、中兴村，终点位于经开区西一村，与已建经开区滨海十八路相接，线路全长约4.9公里，全线设隧道1589米/1座，大桥996.5米/3座，中小桥88.4米/2座，隧道管理用房一处。
	续建
	159500 
	2023—2026
	18000 
	第一季度：桥梁总体完成6%，隧道总体完成8%，路基堆载预压期；                              
第二季度：桥梁总体完成14%，隧道总体完成10%，路基堆载预压期；                            
第三季度：桥梁总体完成18%，隧道总体完成10%，路基堆载预压期；                                
第四季度：桥梁总体完成20%，隧道总体完成10%，路基堆载预压期，市政管道完成3%。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	19
	大罗山隧道及接线工程一期（新川大道段）
	该项目含在温州市大罗山隧道及接线工程项目内，立项文件为温发改审【2013】44号。新川大道（环山东路-滨海大道）全长2.356公里，按照城市主干道I级标准设计（为城市快速路预留余地），设计行车速度60km/h，桥梁6座。工程内容包括：道路、管涵、市政管线、交通设施、给排水、绿化、照明等。
	续建
	87000 
	2021—2025
	3000 
	2标：第一季度：给排水工程、道路工程600万元；
第二季度：给排水工程、道路工程600万元；
第三季度：道路工程、路灯交通工程、绿化工程600万元；
第四季度：路灯交通工程、绿化工程600万元。2标段电力工程管线600万。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	20
	温州市龙湾区通海大道西段工程
	西起环山东路，东至滨海大道。道路规划宽度50-80米，采用双向六车道一级公路兼顾市政功能，设计速度60公里/小时。
	续建
	74549 
	2020—2025
	2000 
	完成工程形象进度15%。
	区交建中心
	区交建中心

	21
	龙湾区永昌路改建工程
	西起环山东路，东至滨海大道；道路规划宽度50米，采用双向六车道一级公路兼顾市政功能，设计速度60公里/小时。
	续建
	111030 
	2020—2025
	3000 
	完成工程形象进度14%。
	区交建中心
	区交建中心

	22
	开发区桥下停车场及配套设施工程
	本项目桥下空间包括停车场等交通设施 155545平方米，包含2610个停车位；休闲、运动健身等设施74897平方米；环卫配套用房等市场设施7150平方米；临时仓储设施14110平方米；桥下空间以外包括自行车廊道27679平方米沿路铺装工程16800平方米等。
	续建
	40730 
	2023—2025
	5000 
	第一季度：现状苗木整治，桥下开展填土硬化工作；
第二季度：各区域开展黄泥堆填工作，管理用房地基处理；
第三季度：栽种片区苗木，建设管理用房；
第四季度：开展智能化、充电桩、排水工程的建设。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	23
	龙湾区永兴片区河滨路等部分道路及跨兴华路构筑物建设工程
	兴华路、一兴路、纪兴西路、河滨北路、永裕路和河滨路道路建设。
	续建
	7796 
	2023—2025
	1500 
	完成道路建设30%。
	温州空港新区管理中心
	温州东部交通枢纽建设管理中心

	24
	温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程（一期）
	新建15条道路道路网长15.02 Km;桥梁14座建筑面积65296平方米；给水管道16.3Km;雨水管道25.353Km;污管道16.925Km,污水泵站3座，综合管廊3.66Km; 1座管廊控制中心，公用管线、电力电信工程、景观工程等相关配套设施。
	续建
	293686 
	2021—2025
	35000 
	道路部分：路面、管线、绿化等相关配套设施全部完成；桥梁部分：上部结构及配套设施全部完成；管廊部分：主体结构及机电配套设施全部完成。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	25
	温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程（二期地块）
	新建路网总长约7.23km,桥梁7座，给水管道约8.4km，雨水管道约6.86km，污水管道约5.92km，新建综合管廊1.65km，海绵设计工程、电力电信工程、景观工程等相关配套设施。
	续建
	107015 
	2021—2025
	10000 
	道路部分：路面、管线、绿化等相关配套设施全部完成；桥梁部分：上部结构及配套设施全部完成；管廊部分：主体结构及机电配套设施全部完成。具备竣工验收条件。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	26
	龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程项目（一期）道路
	项目分两阶段建设，一阶段位于龙湾二期2#围区北片，共5条道路工程，含空港大道、滨海三路、纬一路、金海四道、环场北路，总长度约4022米，总用地面积约13.53万平方米。二阶段为南侧三条市政道路，道路总长度3239m
	续建
	117664 
	2023—2027
	15000 
	一阶段：一标：第一、第二季度软基处理抽真空及卸载基本完成，第三、四季度地下各专业管道基本完成。
二标：第一、第二季度完成软基处理。第三季度完成地下各专业管道施工。第四季度完成路面结构层、面层、交通、路灯、绿化等所有工程内容施工。
二阶段：第一季度：龙湾二期控制性详细规划批复后完成设计调整；第二季度：完成施工招标；第三季度：完成进场施工；第四季度：开展地基处理。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	27
	浙南科技城龙江二路市政道路建设工程
	第三期（曹龙路一浃底路、温州大道-黄石山后河两段）路长235米，宽24米；第四期（黄石山后河桥）
	续建
	56891 
	2020—2025
	1300 
	三期：完成至工程量的50%；
四期：结算。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	28
	国家高新技术开发区温州国际云软件谷基础设施项目
	项目包括园区配套道路2962米，配套综合管网10943米，产业众创空间197737平方米，配套人才公寓54335平方米，数字贸易港165897平方米，生活配套及智慧停车场28336平方米；园区配套电力线路改造4600米，河道整治3000米，新建护岸3000米，机动车停车位4931个。
	续建
	629973 
	2022—2027
	80000 
	沿江快速路：桩基施工，桥梁上部结构施工。
	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司、温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	29
	龙湾区文昌创客产业园配套基础设施项目
	本项目改造提升建筑面积220101平方米，其中产业研发中心52691平方米，文创产业用房127461平方米，配套人才公寓39950平方米；配套道路建设6条，道路工程161500平方米，桥梁工程3座。
	续建
	145344 
	2022—2025
	30000 
	
	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司、温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	30
	国家高新技术开发区数字科创园基础设施项目
	本项目包括园区配套管网工程6939米，配套道路3条，总长度6939米，桥梁工程2座，配套停车位2095个，产业配套用房188846平方米，地下停车位提升12920平方米。
	续建
	196835 
	2023—2027
	10000 
	
	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	31
	龙湾区蒲州街道玉苍西路（上江路-鳌江南路）道路工程
	西起上江路，东至鳌江南路，总用地面积约5560平方米，道路长278米，红线宽20米。
	续建
	3331 
	2023—2025
	850 
	完成工程量80%。
	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司、温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	32
	龙湾区蒲州街道鳌江南路（雁荡西路-温州大道）道路工程
	北起雁荡西路，南至温州大道，总用地面积约6570平方米，道路长365米，红线宽长18米。
	续建
	3966 
	2023—2025
	1000 
	完成工程量80%。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	33
	蒲江路（括苍西路-温州大道）市政道路工程
	蒲江路（括苍西路-温州大道）长713.3米，宽24-31米，用地面积约20233.43平方米。（包括电力管线、通信电缆、自来水管、燃气、苗木等迁移，电力管线迁改约730米，通信电缆迁改约700米，自来水管约64米，燃气管线约391米，苗木迁移约160株，路灯迁移31盏）。
	续建
	11817
	2023—2025
	500 
	基本完成道路工程建设。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	34
	龙湾区蒲州街道括苍西路（蒲江路-上江河）道路工程
	西起蒲江路，东至上江河，道路长365米，红线宽长18米。
	续建
	4818
	2023—2025
	500 
	基本完成道路工程建设。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	35
	龙湾区智慧城市建设工程
	建设智慧项目共56项，主要包括配套软件开发、数字设备采购和设施建设三类项目工程建设。其中，软件开发共消耗工时120000人·天，数字设备共采购29462套，设施建设涉及用地面积6676 平方米，装修面积15199.44平方米，新建道路长度5100米，新建智慧停车位数量5180个， 充电桩 1036个，电力智慧化升级改造1项。工程主要遵循1+4+13+X体系架构，主要建设内容包含智慧基建建设、智慧场景应用、智慧专题建设和智慧平台支撑四大类目。
	续建
	124125 
	2023—2027
	10000 
	永强路（龙海路-建中街）智慧道路建设工程、龙湾区智慧书吧及配套停车场工程、永兴街道YN-SC01-043地块智慧停车场建设工程、纪兴西路、兴华路智能化桥梁建设工程等及其他改造提升及智慧平台等建设工程。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	36
	温州市国家自主创新示范区龙湾南片区基础设施建设项目（一期）
	总用地面积498.86亩，建设内容包括龙湾南片区众创空间改造工程及配套道路建设工程，共计13个建设子项目。其中众创空间改造建筑面积41188平方米，新建道路总长度6.29公里，整治提升道路总长度3.79公里，配建路内停车泊位2505个（道路长约576.601米，,道路红线宽度12米，用地面积7093.6平方米，沿线设置桥梁1座，道路等级为城市支路，给水管长768米，污水管长465米，雨水管长703米，以及路灯照明、交通标志标线、电力管道及其他附属设施）。
	续建
	122646
	2022—2025
	20000 
	大部分子项目完工。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	37
	王尖路道路工程(机场大道一瓯海大道)
	呈南北走向，南起瓯海大道，北至机场大道，道路设计长度2535m，道路规划红线宽度28m。其中道路跨越朱宅门前河、直垟河、北专河、黄石山后河处需设置桥梁，共计设置4座桥梁。包括道路、桥梁、市政管线、交通标志、照明、绿化等，城市次干道，40km/h。
	续建
	98101 
	2020—2025
	1250 
	完成至工程量的83%。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	38
	浙南科技城轮船河路道路工程
	一期建设轮船河路(龙江路-龙江二路)长334米，宽20米。
	续建
	4500 
	2021—2025
	10 
	推进政策处理工作，续建项目。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	39
	温州市温瑞平原东片排涝工程一期
	整治河道24.5条，治理河道总长33.8公里，改建配套桥梁17座；改建城东水闸；新建大罗山隧洞。
	续建
	138807 
	2018—2025
	5000 
	1标、2标验收，3标隧洞完成衬砌3000米，续建11标等河道施工。
	区水利投资开发有限公司
	区水利工程建设中心

	40
	温州市龙湾区海塘安澜工程（蒲州水闸至炮台山段海塘）
	提标加固海塘6.95公里，本工程等别Ⅰ等，防潮标准为200年一遇，本次设计水闸、河道排涝标准为50年一遇。工程主要建筑物海塘为1级建筑物，水闸级别为1级建筑物。
	续建
	161944 
	2023—2027
	20000 
	完成横街内河河道施工、海塘段基础施工1公里，蒲州水闸过船闸部分施工。
	区水利投资开发有限公司
	区水利工程建设中心

	41
	温州市温瑞平原东片排涝工程（经开区）
	整治河道25条，治理河段总长62.522km，其中新开河道47.392km，拓宽治理6.085km，疏浚治理9.045km。行洪骨干河道治理11条，次骨干河道治理14条，配套桥梁7座，新建三甲节制闸。
	续建
	114800 
	2018—2027
	3000 
	完成瓯飞起步区三甲河、中心南河河道主体施工。
	温州市水利投资开发有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	42
	温州空港通用航空产业园基础设施及配套工程一期
	新建航空大道（经五支路～环城河）等6条道路，总用地面积222934平方米，总长6768米，路宽24至50米，桥梁3座；生活配套项目（2个地块）：（1）生活配套项目（B-02c地块），用地面积20734平方米，总建筑面积64968平方米，地上面积41468平方米，包含商业服务用房、公共食堂及餐饮用房、养育托管等；（2）生活配套项目（B-02d地块），用地面积28435平方米，总建筑面积86370平方米，包含商业服务用房、社区商业网点、物业及其他配套用房等；地下建筑面积29500平方米，配建机动车停车位752个。
	续建
	215149 
	2021—2025
	20000 
	收尾并结算温州空港新区通用航空产业园经五支路（空港大道-航空大道）道路工程、温州市空港新区通用航空产业园航空大道（经五支路-经五路）道路工程；推进⾦海⼤道（航空⼤道-通⽤路）道路⼯程、航空⼤道（⾦海⼤道-⾦海三道）道路⼯程建设。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	43
	110千伏开发区变整体改造工程
	位于雁荡西路吾悦广场南侧，将原户外变电站改造为全户内变电站。
	建成
	2045 
	2023—2024
	1000 
	2024年6月份完成土建工程；9月底竣工投产。
	国网温州供电公司
	龙湾供电分局

	44
	220千伏科技-瑞光线路工程（配合项目）
	工程位于甬莞高速两侧，龙湾段全线2*2.5公里，共新建12基塔基，其中11基位于高速绿化带内，1基位于海城街道辖区内。
	建成
	2000 
	2023—2024
	2000 
	2023年12月开工，2024年第一季度涉及停电施工的7基塔负荷低谷竣工；10月份竣工投产。
	国网温州供电公司
	龙湾供电分局

	45
	通海大道228国道至金海大道段（金丽温高速桥下）工程
	全线中分带侧分带绿化工程以及现状行道树的梳理；全线沥青道路铺设；全线人行道的路面，道牙以及树池的铺设，景观小品，综合管网以及周边优化提升等，绿化带改造总面积约 37000 平方米；人行道铺装改造面积约 26000 平方米；道牙改造总长约 18.5km。
	建成
	13834 
	2023—2024
	5000 
	建成。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	46
	滨海二十一路(纬十四路)、海川路基础设施工程（代建）
	项目位于滨海园区、海城街道，共包含2条道路工程。其中，滨海二十一路(纬十四路)道路全长约3673m，红线宽度50m，道路等级为城市主干道，设计速度50km/h。海川路道路全长约303m，红线宽度40m，道路等级为城市次干道，设计速度40km/h。建设内容包括道路工程、改移河道工程、隧道工程、桥梁工程、景观工程等。
	建成
	51000 
	2021—2024
	1000 
	第一季度：工程进入扫尾，竣工验收。
	建设项目前期管理中心
	温州滨海新城投资集团有限公司

	47
	滨海三道市政工程（十六路至十八路）基础设施工程（代建）
	项目总用地面积45614平方米，道路全长约800M，南起滨海十八路，北至滨海十六路。按城市主干道标准设计，双向六车道，设计行车速度50km/h,滨海十六路至滨海十七路段红线宽度60M,滨海十七路至滨海十八路段红线宽度50M，沿线设桥梁一座，给排水、绿化、照明、交通设施等同步建设。
	建成
	22651 
	2022—2024
	4000 
	第一季度：完成给排水管道，桥梁上部结构施工；                   
第二季度：路面沥青浇筑、交通安全设施、绿化工程等施工；                                           
第三季度：工程完工。
	建设项目前期管理中心
	温州滨海新城投资集团有限公司

	48
	龙湾区蒲州街道新江路（括苍西路-雁荡西路）市政道路工程、龙湾区蒲州街道新江路（雁荡西路-温州大道、括苍西路以北段）市政道路工程
	1.北起括苍西路，南至雁荡西路，总用地面积3886.33平方米，道路长207米，规划红线宽18米。2.工程总用地面积12725.23平方米，道路长642米，宽18米。
	建成
	7954 
	2022—2024
	1468 
	竣工验收。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	49
	D608-b-3地块市政维养基地开发项目
	该项目位于温州市永强南片区滨海园区单元D608-b-3地块，总用地面积12635平方米，总建筑面积4180平方米，容积率0.33，停车位19个，用于建设市政维养基地。
	建成
	2508 
	2023—2024
	2000 
	第一季度：完成桩基施工；
第二季度：完成项目主体建设；
第三季度：完成室内装修、室外附属工程；
第四季度：竣工验收并投入使用。
	温州经济技术开发区市政园林有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	50
	浙南科技城瑶北单元 11-E-09 地块地下停车场及绿化配套工程
	总用地面积约53.7亩，其中规划红线11-E-09 地块用地面积 28621.31 平方米，11-E-10、11-E-11 地块绿化配套工程 4551.01 平方米。绿化提升用地面积 2633.37 平方米，总建筑面积23726平方米，其中地上建筑面积 818 平方米，地下建筑面积 22008平方米(地下计容)，室外景观连廊及平台架空建筑面积 900平方米。
	建成
	26670 
	2022—2024
	5000 
	完成主体工程，附属工程施工完成施工。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	51
	龙湾区罗山六路（水心河—瑶南二路）市政道路工程
	道路北起水心河，南至瑶南二路，用地面积约19259平方米，道路长度1120米，宽度18米。建设内容主要包括：路基工程、路面工程、附属设施工程、给排水管网工程、电力缆沟等。
	建成
	5306 
	2022—2024
	1800 
	建成通车。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	52
	龙湾区蒲州街道括苍西路（上江河-文昌路）道路工程
	本项目道路全长约414.3米，道路规划红线20米，总用地面积8881.52平方米。
	前期
	4385 
	2025—2026
	-
	前期研究
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	53
	龙湾二期围区内城中河河道工程
	城中河龙湾二期围区段,长1441m,宽40m,新建护岸3010m。
	前期
	11000 
	2025—2026
	-
	完成项目前期工作，争取特别国债资金，力争进场施工。
	温州市水利投资开发有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	54
	温州湾新区龙湾二期围区内纬四浦河道工程
	建设纬四浦河道，长1230米，宽30米，河底高程0.0米，新建护岸2521米。
	前期
	6541 
	2025—2026
	-
	完成项目前期工作，争取特别国债资金，力争进场施工。
	温州市水利投资开发有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	55
	温州湾新能源科技产业园航空北路（金海大道-堤坝）道路工程
	长304.238m，宽30m，用地面积8834.9316平方米，设计内容包括道路、给排水、桥梁工程、交通设施、照明及附属设施等。
	前期
	7330 
	2025—2026
	-
	开展前期工作。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	56
	温州湾新能源科技产业园经五支路（航空大道-堤坝）道路工程
	长1554.942m，宽24m，用地面积37341.6561平方米，设计内容包括道路、给排水、桥梁工程、交通设施、照明及附属设施等。
	前期
	20333 
	2025—2026
	-
	开展前期工作。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	57
	空港大道（滨海大道-经五支路）道路工程
	全长3843.07米，宽70米，建设内容：包括道路工程、交通工程、桥梁工程、给排水工程、照明工程、通信管道工程、电力管道工程、绿化景观工程等。
	前期
	170000 
	2025—2027
	-
	开展前期工作。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	58
	机场大道东延温州湾段
	宽32m，长2.2km。六车道一级公路，宽32米，2.2km,总投资约3亿。该项目与在建的机场大道东延线将成为东西向的主干道，和S211构成“7”通道，缓解瓯海大道和滨海大道交通压力。建议结合用海政策深化方案研究，同步南北通道进度。
	前期
	30000 
	2025—2028
	-
	工可研究。
	区交通局
	区交通局

	59
	金海大道北延至机场大道段
	宽50m，长3.5km。道路等级为主干路、长度3.5km、宽度50m，根据瓯飞集团建议，结合用海政策开展方案研究。有条件可先于211省道建设，与机场大道东延连接后，构成外部第二通道。
	前期
	50000 
	2025—2028
	-
	工可研究。
	区交通局
	区交通局

	60
	郑宅天柱寺景区防火巡护道通景建设工程
	新建1.254公里防火巡护道通景公路，道路宽4.5—6米。
	前期
	2500 
	2025—2025
	-
	开展前期工作，争取开工。
	永中街道
	区交通局

	61
	大罗山大岙溪路建设工程
	本工程起点大岙溪路出入口为大罗山距离中心城区最近的出入口，也是三垟湿地与大罗山相接的两条内部车行通道之一，是西北方向进入大罗山车行系统十分重要的通道。路线依托现状状响线从大岙溪沿峡谷上山，在陈宅村往南接至罗山村附近的现状路，并在罗山村东侧新建公路与龙岗路进行平交连接。大岙溪路总里程约 7.19km,其中龙湾区境内里程 4.86km，瓯海区境内 2.33km，路线途径响动岩村、陈宅村、罗山景园公墓、老陈山、罗山村。
	前期
	10000 
	2025—2026
	-
	开展前期工作，争取开工。
	状元街道
	区交通局

	62
	211省道
	宽50m，长25.5km。双向六车道一级公路25.5km(含瑞安段1.8km，海经区段3km)，总投资约95亿。建议分甬莞高速至滨海二十一段（14.5km)、甬莞高速至机场大道(7km)，双瓯特大桥(4km)三段推进前期。建议启动初步设计编制，结合用海政策先行启动甬莞高速至滨海二十一段(14.5km)。
	前期
	950000 
	2025—2028
	-
	工可研究。
	滨海新城投资集团
	区交通局

	63
	220千伏星云变220千伏进线电缆沟
	通海大道（滨海大道-星云变）2回220千伏电缆沟1.5公里、通海大道过街管廊0.2公里。
	前期
	6000 
	2025—2026
	-
	跟随温州湾新区综合管廊工程一并建设实施。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	64
	星云变110千伏送出配套电缆沟
	通海大道（滨海大道-星云变）4回1.5公里，通海大道（金海三道-星云变）6回4公里，滨海二道（经纬变-通海大道）3回1公里，滨海五道（星海变-滨海二路）4回0.3公里、滨海二路（滨海五道-沙园变）4回1公里、滨海二路（沙园变-金海三道）2回2.2公里。
	前期
	8000 
	2025—2026
	-
	2024年三季度启动项目前期工作，按电缆沟推进主次要求，落实施工计划，星云变投运前完成建设任务。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	65
	金海三道全线10kV管沟工程
	新建管沟路径及规模：金海三道（滨海十六路至航空大道段）10kV电力管沟建设，12+2孔，8.0km。
	前期
	4000 
	2025—2026
	-
	按永强供电公司上改下计划同步实施。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	66
	220kV永强变迁改建工程
	变电站项目，含新建220千伏变电站1座、集控站1座、高抗用房1座等工程。
	前期
	70000 
	待定
	-
	前期研究。
	温州电力局、龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	67
	龙湾区瑶南二路（拆降河-南洋大道）道路工程
	道路全长约388.3米，道路规划红线21米，给水管550米，污水管400米，雨水管400米，电力管沟、综合通信管道、燃气管道各428米，以及交通标志标线、路灯、绿化等附属工程。
	前期
	4898 
	2025—2026
	-
	开展前期工作。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	68
	龙湾区罗山三路（永中西路-环山北路）道路工程
	道路全长约566.8米，道路规划红线16米，桥梁2座，给水管790米，污水管560米，雨水管560米，电力管沟、综合通信管道、燃气管道各595米，以及交通标志标线、路灯、绿化等附属工程。
	前期
	5398 
	2025—2026
	-
	开展前期工作。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	69
	天柱大道（环山东路-罗东南街）市政道路工程
	道路长度约690米，宽50米。
	前期
	42000 
	待定
	-
	前期研究。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	70
	山海协作产业飞地建设项目（海城西片区块）基础设施工程
	用地面积约918亩，引进汽车关键零部件、高端装备制造、新能源等产业以及配套基础设施工程。
	前期
	100000 
	2025—2027
	-
	完成土地征收等前期工作，争取专项债资金，启动建设。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	71
	龙湾区站东二路（瓯海大道-永宁西路）道路工程
	道路全长约322米，道路规划红线宽24米涉及给排水，电力管沟，综合通信管沟，燃气管沟以及交通标志标线、路灯、绿化等附属等工程。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展前期研究。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	72
	永定路（罗峰大桥-永强大道）
	线路西起罗峰大桥，东至永强大道，全长约550米，
	前期
	待定
	待定
	-
	开展前期研究。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	73
	龙湾二期新能源新材料智造基地及配套基础设施建设项目道路部分（暂定）
	工程范围为1#围区六横四纵道路网（含天瑞大道），建设道路总长约13km，包括10条道路（不含S211省道）和10座桥梁，道路总面积约767亩，近期可实施的道路约627亩。
	前期
	306000 
	2025—2028
	-
	完成前期工作。
	温州市瓯飞经济开发投资有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	74
	滨海大道快速路(228国道龙湾永兴至海城段高架工程)
	路线北起现状滨海大道高架落地段，南至瑞安界，全长12.8公里。按照一级公路兼顾城市快速路功能建设，主路采用双向6车道高架形式，设计速度80km/h；辅道采用双向6车道地面道路形式，设计速度60km/h，标准路基宽度宽60米。
	前期
	601639 
	2025—2028
	-
	完成前期方案研究。
	温州东部交通枢纽建设管理中心
	温州东部交通枢纽建设管理中心

	75
	城北路道路工程（建中街至滨海大道段）
	主干道，西起建中街，东至滨海大道，全长约2.46公里，宽40米。
	前期
	118862 
	2025—2027
	-
	完成前期方案研究，启动项目建议书编制和征地拆迁等政策处理工作。
	温州东部交通枢纽建设管理中心
	温州东部交通枢纽建设管理中心

	76
	温州市核心片区开发区西单元 C-05a-1地块南侧四海山路（上江路-蒲江路段）工程
	道路总长470米，宽18米，总面积约8460平方米，含一座桥梁。
	前期
	4815 
	2025—2027
	-
	完成初步设计。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	77
	龙湾区状元街道五西路（龙腾南路—骄泰路）道路工程
	项目东起骄泰路，西至龙腾南路，长约510米，宽24米，含一座桥梁。
	前期
	7100 
	2025—2027
	-
	启动项目政策处理和工程前期工作。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	78
	龙湾区状元街道耐宝路（温州大道—瓯海大道）道路工程
	项目北起温州大道，南至瓯海大道，长约870米，宽30米，含一座桥梁。
	前期
	14320 
	2025—2027
	-
	启动项目政策处理和工程前期工作。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	79
	东部新城核心片区开发工程（不含站城综合体）
	站城一体化2.18平方公里范围内市政配套、房建设施及一级土地整理，其中市政道路10条，包括河泥荡路（永强大道至纵一路段）、永中路（永强大道至纵三路段）、繁海路（永强大道至滨海大道段）、站前大道（永强大道至纵二路段）、横五路（永强大道至滨海大道段）、横六路（纵三路至河道段）、纵一路（瓯海大道至城北路段）、纵二路（瓯海大道至围垦路段）、纵三路（瓯海大道至繁海路段）、永强大道改造提升，总长约14.7公里，宽20-50米，用地面积约415700平方米；房建项目2个，文化设施用地面积16388平方米，建筑总面积28743平方米；总部经济大楼用地面积39456平方米，建筑总面积168268平方米。
	前期
	821625 
	2025—2030
	-
	完成投资人意向谈判，组建平台公司。
	温州东部交通枢纽建设管理中心
	温州东部交通枢纽建设管理中心

	80
	涉铁道路建设工程
	涉铁道路工程暂定5个，其中，瓯海大道涉铁改造工程拆除主线高架面积约28966平方米；新建蓝田大道（永强大道至沿江路段）、斜一路（永强塘河至瓯海大道段）、横二路（永强大道至沿江路段）、横八路（斜二路至滨海大道段）等4个市政道路工程总长约9.8公里，宽30-40米，用地面积365400平方米。
	前期
	295499 
	2025—2029
	-
	完成规划编制，启动项目前期和征地拆迁等政策处理工作。
	温州东部交通枢纽建设管理中心
	温州东部交通枢纽建设管理中心

	81
	温福高铁龙湾段线路工程
	北起瓯江南口，南至龙湾瑞安界，全长约18公里，用地面积约540000平方米。
	前期
	450000 
	2025—2029
	-
	完成工可、初步设计等前期工作，启动征地拆迁等政策处理工作。
	温州东部交通枢纽建设管理中心
	温州东部交通枢纽建设管理中心

	82
	海城迁建工程
	用地面积近10亩，并配套建设上山道路及水电、通信等市政设施。
	前期
	待定
	2025—2027
	-
	启动选址论证研究。
	待定
	待定

	83
	浙南科技城上山湾路道路工程（王尖路-曹龙路）
	用地面积11787平方米，道路全长631米，道路规划红线18米，桥梁1座，给排水等。
	前期
	6000
	2025—2028
	-
	完成前期工作，争取开工。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	84
	苏川-黄石、苏龙/苏东上改下工程
	苏龙/苏东线为220kV苏川变至110kV龙东变的2回110kV线路;苏川—黄石为220kV苏川变至220kV黄石变的2回线路,以上4回线路现状为同塔架设。需改造架空通道长度约1.8km，新建地埋通道长度约1.8km。
	前期
	20000 
	2025—2027
	-
	前期谋划阶段。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	85
	110KV联谊110KV进线电缆沟工程
	曹龙路（龙瑶大道至温州大道）3回0.5公里、温州大道（曹龙路-龙江路）3回1.5公里、瓯海大道（曹龙路-龙江路）3回1.3公里。
	前期
	2000 
	2025—2026
	-
	开展前期工作。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	86
	康乐路建设工程
	拟建康乐路（滨海二十一路至广新东路段）长约260米，宽约36米。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、拆迁等工作。
	海城街道办事处
	海城街道办事处

	（三）重大民生项目（137项）
	8892454 
	
	1023905 
	
	
	

	1
	温州市状蒲片区状元南单元E-01地块建设工程
	用地面积57035平方米，地上总计容建筑面积≤176808平方米，其中兼容的商业、商务建筑面积不小于25000平方米，地下室约78000平方米。
	开工
	100000 
	2024—2027
	10000 
	完成土地出让，10月进场施工。
	尚未挂牌出让，待定
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	2
	龙湾区海滨街道YB-bb06-023地块建设造工程
	总用地面积22845.99平方米，总建筑面积72240.13平方米，地上建筑面积46030.34平方米，地下建筑面积25143.22平方米，架空面积1066.57平方米，容积率2.02，绿地面积7996.1平方米，绿地率35%，幼儿园12个班，住宅325套，停车位460个。
	开工
	51370 
	2024—2026
	12000 
	6月进场施工，地下室工程施工。
	温州市海滨新农村建设投资有限公司
	海滨街道办事处

	3
	温州市龙湾区横街学校（状元第一小学）扩建工程
	新增地上建筑面积 15460 平方米、地下室建筑面积 10000 平方米。
	开工
	21436
	2024—2026
	1000 
	第一季度：设计招投标及设计深化；
第二季度：初步设计、勘测设计、施工图设计；      
第三季度：预算编制及施工招投标；
第四季度：完成施工许可证办理、争取10月进场施工。
	温州市龙湾区横街学校
	区教育局

	4
	温州市永强北片区瑶溪南单元12-C-07地块中学建设工程
	用地36857平方米，容积率1.0，总建筑面积36857平方米，设置30个班，预计招收学生1500人。
	开工
	36487 
	2024—2027
	1000 
	第一季度：区政府确定方案；
第二季度：可研立项，初步设计批复；
第三季度：施工图设计及工规证、施工证获批；
第四季度：10月争取进场施工，桩基工程。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	5
	浙南科技城黄石山北单元（02-H-14地块）民俗文化活动中心建设工程
	总用地面积12772平方米，总建筑面积1.4万平方米。地下室建筑面积6500平方米。
	开工
	4957 
	2024—2026
	1000 
	9月份开工；完成地下室施工。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	6
	龙湾区永兴片区YB-bN06-016地块幼儿园建设工程
	地上总建筑面积3778.64平方米，地下室2000平方米。
	开工
	4774 
	2024—2025
	1000 
	3月进场施工，完成地下室，进入主体工程施工。
	温州东部交通枢纽建设管理中心
	温州东部交通枢纽建设管理中心

	7
	温州滨海净水厂（一期）工程
	新建污水处理厂1座（不包括进出水管网），处理规模40万吨/日。
	开工
	260000 
	2024—2026
	1000 
	9月开工建设。
	新区建设局（区住建局）
	新区建设局（区住建局）

	8
	龙湾二期滨海湿地修复工程（二阶段）
	工程总面积约138公顷，建设内容包括：水系恢复，护岸建设、生态岛和生态绿地建设、植被修复、水生态系统修复及配套工程。
	开工
	45000 
	2024—2026
	3500 
	第一季度： 积极申报专项债，落实建设资金，争取完成前期工作，3月完成施工图初稿编制。                                           第二季度：完成项目施工招标，力争6月底进场施工。                                  第三季度 ：开展土面平整，开挖等工作。
第四季度：土方开挖，开展地基处理等施工。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	9
	S1线永中站YB-bn01-2a、YB-bn04-01地块及地下空间建设工程
	温州S1线永中站YB-bn01-2a、YB-bn04-01地块占地面积78.1亩。总建筑面积180129平方米，其中地上建筑面积125539平方米，地下建筑面积53320平方米。
	开工
	202689 
	2024—2027
	30000 
	完成前期审批，10月进场桩基施工。
	温州市铁兴置业有限公司
	新区建设局（区住建局）

	10
	温州龙湾滨江社区一期
	地块面积94606平方米，建筑面积约231296平方米。
	开工
	190000 
	2024—2027
	10000 
	10月开工建设，桩基施工。
	中交城投（温州）有限公司、温州浙南科技城建设投资集团有限公司
	新区建设局（区住建局）

	11
	瑶南12-A-10地块建设项目
	项目地块占地45.08亩，容积率1-1.03，建筑面积40%，绿地率28%。
	开工
	待定
	2024—2027
	6000 
	10月开工建设，桩基施工。
	温州禹成科技有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	12
	温州市核心片区开发区西单元B-19地块
	项目地块占地56.2亩，容积率1-1.05，建筑面积40%，绿地率28%。
	开工
	待定
	2024—2027
	10000 
	10月开工建设，桩基施工。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	13
	温州市永强北片区瑶溪南单元12-F-28地块建设项目
	本项目用地面积41624.00m²。总建筑面积91382.68m²，地上计容建筑面积43348.30m²，地下建筑面积47484.38m²。
	开工
	59300 
	2024—2027
	10000 
	10月开工建设，桩基施工。
	温州青瑞置业有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	14
	永中单元G-04a地块建设项目
	项目位于龙湾区永中街道普门村，为住宅用地。其中，该地块的出让面积为57169平方米，容积率1.0-1.05，建筑密度≤40%，绿地率≥29%，地块内建筑高度≤15米，建筑面积约为6.00万平方米
	开工
	待定
	2024—2027
	10000 
	10月开工建设，桩基施工。
	挂牌出让，待成交
	新区建设局（区住建局）

	15
	温州湾新区黄石山片区规划及黄石山东单元02-K-07地块建设项目
	用地面积约37422平方米，打造以运动休闲为主题的全天候都市活力公园，包含绿化管理建筑面积约5105平方米，主要功能为餐饮及服务。北岛地块总投资约4980万元。
	开工
	4980 
	2024—2024
	2500 
	6月进场施工，年内工程完工。
	温州眼健康产业投资建设有限公司
	温州眼健康产业投资建设有限公司

	16
	温州市永强北片区黄石山北单元02-J-33、02-H-30地块建设项目
	用地面积合计为78732平方米，打造以文化设施集聚为主题的城市体验文化公园，包含管理用房约建筑面积约1.9万平方米。
	开工
	26488 
	2024—2025
	12000 
	完成征地，9月进场施工，工程进度施工过半。
	温州眼健康产业投资建设有限公司
	温州眼健康产业投资建设有限公司

	17
	金海园区保障性租赁住房项目
	金海保障房选址位于温州民营经济科技基地B-07-1地块（一期地块约37.974亩）、西北侧B-07-2地块（二期地块约40.6亩）。一、二期地块总用地面积约52400平方米（计78.6亩），地上总建筑面积约110565平方米，地下室总建筑面积约31600平方米，总户数约1960套，用于建设公共租赁住房。
	续建
	84136 
	2023—2026
	10000 
	第一季度：土地平整及地基处理；                              
第二季度：桩基施工；                         
第三季度：地下室施工；                               
第四季度：主体结构施工。
	温州经济技术开发区城建发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	18
	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（一期）
	主要包括环境综合整治提升、土地综合整治、乡村基础配套设施提升、产业共富及市政道路综合改造提升等5大类共21个子工程建设。
	续建
	295000 
	2022—2025
	20000 
	永中未来乡村建设项目（一期）、瑶溪片未来乡村健康场景项目（二期）、滨海园区经四支三路、滨海四路及其他整治提升类项目建设。
	区农业农村局、各项目业主、各街道办事处
	区农业农村局、各项目业主、各街道办事处

	19
	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（二期）
	建设内容含乡村风貌整治、管线设施改造、环境综合治理、道路及交通设施提升、生态停车场、游客中心、美丽田园、乡村公共配套、乡村数字化，农田基础设施提升、高标准农田改造。新增停车位4727个、充电桩473个。未来街区、农业园、特色商品展示销售中心、全域一般固废生态科技研发基地、水库除险加固工程3座等相关配套工程。
	续建
	264887 
	2022—2025
	10000 
	环境综合整治提升、乡村基础配套设施提升、乡村产业共富及水库加固、宁村未来乡村未来街区等工程施工。
	龙湾区农业农村局、各项目业主、各街道
	龙湾区农业农村局、各项目业主、各街道

	20
	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（三期）
	本项目包括环境综合整治提升、乡村基础配套
设施提升及乡村产业共富三大工程。
	续建
	389083 
	2023—2026
	40000 
	推进沙城中心街（罗东南街-环山东路）道路工程、沙城中心街（滨海大道-罗东南街）道路整治工程、海城街道海川路（广场路-梅岗大桥）二期工程、海工大道（滨海大道-龙瑞大道）改建工程、沙城街道农村公路大中修——龙珠街、永阜路、八甲新街、天城路整治工程、海城街道埭头村综合环境整治工程（一期）、乡村环境综合整治工程（S2线桥下空间整治月塘路-明珠路)二期、乡村环境综合整治工程（S2线桥下空间利用工程明珠路至通海大道)等子项目建设。
	龙湾城市中心区管委会、各项目业主
	龙湾城市中心区管委会、各项目业主

	21
	滨海园区保障性住房
	总用地面积1.77万平方米，总建筑面积4.5万平方米，其中计容面积3万平方米，地下室面积1.58万平方米。
	续建
	33460 
	2023—2025
	7000 
	第一季度：完成2、3、4#楼主体验收，进入装饰阶段；
第二季度：完成1、5、6#楼主体验收进入装饰阶段，2、3、4#楼外架拆除；
第三季度：完成1、5、6#楼外架拆除。2、3、4#楼室内装饰基本结束；
第四季度：1、5、6#楼室内装饰基本结束，场外景观工程回填土，室外管网工程基本完成。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	22
	悦畔龙府
	建筑面积3.08万平方米（其中：住宅用房面积2.9万平方米，商业用房面积800平方米，配套及物业用房960平方米），地下建筑面积 1.35万平方米。
	续建
	34730 
	2023—2025
	8000 
	第一季度：完成屋面施工和  内部墙体粉刷；
第二季度：主体装饰装修完成50%，地下室装饰装修完成70%，地下室水电安装完成50%；
第三季度：主体装饰装修完成90%，地下室装饰装修完成95%，主体水电安装完成70%，地下室水电安装完成90%室外附属完成30%；
第四季度：主体装饰装饰完成95%，地下室装饰装修完成100%，主体水电安装完成90%，地下室水电安装完成95%，室外附属完成80%。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	23
	温州市永强北片区瑶溪南单元12-C-21地块（南洋社区二期）项目
	总用地面积约34326平方米（51.489亩），总建筑面积约151979平方米；地上计容建筑面积约96087平方米，其中：人才公寓不小于5358平方米、九大场景配套设施不小于11300平方米、办公不小于14000平方米、商业不小于13000平方米。地下建筑面积约53483平方米。地上不计容建筑面积约2409平方米。主要建设内容包括办公、商业、人才公寓、九大场景配套设施、人行天桥、连廊（含过街）等。
	续建
	103812 
	2023—2026
	22000 
	地下室完成。
	温州市龙湾凯立置业有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	24
	温州市永强北片区瑶溪南单元12-F-35地块新建工程
	总用地面积45726平方米，计容地上总建筑面积≤98768平方米。
	续建
	232484 
	2023—2026
	40000 
	完成主体结构验收。
	温州市浙建未来社区建设发展有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	25
	温州龙湾南洋社区实施单元出让地块一期建设工程
	温州龙湾南洋社区实施单元出让地块一期包含12-C-15地块，12-C-18地块，12-C-20地块，12-C-24地块；总用地范围：78608平方米，总建筑面积286598平方米，其中地上总计容面积：189952平方米。
	续建
	273616 
	2023—2026
	61000 
	主体建设。
	浙江凯恒未来科技有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	26
	龙湾区寺前片区老旧小区改造及基础设施配套工程
	括寺前小区、南头湾小区、北头桥小区、中河小区、沧下小区、永宏小区、寺后小区、沙门头小区等8个老旧小区改造及基础设施配套工程，项目总用地范围9.42公顷，涉及3000户。其中老旧建筑改造面积共计145740平方米；污水管道改造长度15500米，雨水管道改造长度12530米，强弱电管线改造长度15500米；片区环境整治面积16352平方米，生态停车场改造26593平方米（新增停车位886个、充电桩177个）；以及其他基础设施工程。
	续建
	75173 
	2022—2025
	10000 
	基本建成。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	27
	温州龙湾南洋社区12-C-27地块安置房及幼儿园建设项目
	总用地面积约53589平方米，总建筑面积约21.38万平方米，地上计容建筑面积14.88万平方米。其中：安置住宅约14.07万平方米，九大场景配套设施约1970平方米，幼儿园6135平方米。地下建筑面积5.93万平方米。
	续建
	107114 
	2022—2025
	20000 
	门窗幕墙施工、附属施工。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司、龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	28
	金丽温高速东延永兴安置房工程（沙城西单元A-38地块）
	位于沙城西单元A-38地块，用地面积约107亩，容积率为2.0。
	续建
	165429 
	2022—2025
	30000 
	2024年底前完成主体工程竣工验收。
	温州市百润置业有限公司
	区交建中心

	29
	金丽温高速东延拆迁安置房工程（瑶溪南单元12-E-17地块）
	位于瑶溪南单元12-E-17地块，用地面积约38亩，容积率为2.9。
	续建
	94000 
	2023—2025
	35000 
	2024年底前完成主体工程施工。
	温州市百安置业有限公司
	区交建中心

	30
	金丽温高速东延永中安置房工程（奥林匹克单元C-02a地块）
	位于奥林匹克单元C-02a地块，用地面积约46.4亩，容积率暂按1.7。
	续建
	65000 
	2023—2025
	25000 
	2024年底前完成主体工程施工。
	温州市振恒置业有限公司
	区交建中心

	31
	龙湾城市中心区瑶南单元12-A-05建设项目
	建设用地面积为38205平方米，总建筑面积为78142.53平方米，地上总建筑面积为40115平方米，地下总建筑面积为38027.53平方米。
	续建
	109000 
	2023—2025
	30000 
	主体建设。
	温州荣钏实业有限公司
	新区建设局（区住建局）

	32
	居民住宅二次供水设施改造项目
	2022-2024年完成全区居民住宅二次供水设施改造。
	续建
	22350 
	2022—2025
	3000 
	2024年计划完成50个居民住宅二次供水设施改造。
	温州市自来水有限公司
	区综合行政执法局

	33
	温州市龙湾区、温州湾新区三级排水管网整治维养项目
	龙湾区、温州湾新区三级排水管网整治维养总长度1220.1公里。其中龙湾区三级污水管网长度624.807公里，三级雨水管网长度462.880公里，总长度1087.687公里。温州湾新区三级污水管网长度75.093公里，三级雨水管网长度57.320公里，总长度132.413公里。
	续建
	52184 
	2023—2026
	5305 
	完成总投资的50%。
	区综合行政执法局
	区综合行政执法局

	34
	温州经济技术开发区中心医院改扩建工程（代建）
	本工程按二级甲等综合医院标准设计，新建病房楼、急症门诊综合楼、康复楼以及原门诊楼提升与改造等。设置床位合计390个，包括普通床位318个，传染病房床位72个。总建筑面积52195.23平方米，其中地上建筑面积42364.33平方米。病房楼18392.48平方米，急症门诊综合楼8827.03平方米，康复楼6752.64平方米；改造提升原有门诊楼7161平方米；地下室9830.9平方米。院内区间道路、景观绿化、给排水、强弱电、人防、水土保持等有关配套设施同步建设。
	续建
	42000 
	2022—2025
	8000 
	第一季度：完成外立面装饰、消防安装等；
第二季度：室外附属管道工程全面展开；
第三季度：室外附属路面、绿化等基本完成，围墙施工；
第四季度：完成室外施工，进入竣工扫尾阶段。
	龙湾区第二人民医院
	温州滨海新城投资集团有限公司、区卫生健康局

	35
	海城街道社区卫生服务中心新院建设工程（代建）
	工程总用地面积13144平方米（折合19.72亩）， 总建筑面积约20022平方米，具有卫生服务中心和老年服务中心功能，其中卫生服务中心建筑面积12023平方米，床位42个；老年服务中心建筑面积7999平方米，床位250个。
	续建
	14806 
	2023—2025
	3800 
	第一季度：主体完成；                              
第二季度：装修进场；                           
第三季度：装修完成；                              
第四季度：附属施工。
	海城街道办事处
	温州滨海新城投资集团有限公司、区卫生健康局

	36
	龙湾颐馨医疗康养服务中心（温州市高新区ZP-04-C01地块）建设工程
	用地12708平方米，计容建筑面积40666平方米，定位为中高端兼顾普惠性医疗康养综合体。
	续建
	30530 
	2021—2025
	2000 
	完成主体工程建设。
	温州龙湾怡宁医院有限公司
	区卫生健康局

	37
	永昌古镇文旅开发项目（堡外）
	用地111亩，地上建筑面积1.44万平方米，地下室面积6.29万平方米。
	续建
	294782 
	2021—2025
	45000 
	主体施工。
	温州保源置业有限公
	新区建设局（区住建局）

	38
	浙南科技城龙水单元YB-04-H-02、YB-04-H-04地块绿化工程
	总用地面积9393平方米，其中绿化面积7348平方米，园路广场铺装面积2045平方米，河岸驳坎773米。
	续建
	4475 
	2023—2025
	400 
	工程施工。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	39
	浙南科技城龙水单元YB-04-H-07、YB-04-H-09地块绿化工程
	总用地面积6756平方米，其中绿化面积5067平方米，园路广场铺装面积1689平方米，河岸驳坎451米。
	续建
	2431 
	2023—2025
	300 
	工程施工。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	40
	温州市龙湾区外国语小学集团校龙华校区（暂名）建设工程
	项目选址于瑶溪南单元12-F-32地块，总用地面积为22685平方米。
	续建
	24133 
	2023—2026
	5000 
	地下室施工。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	41
	龙湾区康养福利中心建设工程
	该工程位于永强北片区龙水单元YB-04-F-18地块，总用地面积13481平方米。地上计容总建筑面积24820平方米，地下室6405平方米。
	续建
	21049 
	2021—2025
	3000 
	总包工程量全部完工，装修及附属工程施工。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	42
	温州市核心片区开发区西单元C-05a-1地块房地产开发项目
	总用地面积58355平方米，总建筑面积238683平方米。 地上计容总建筑面积169229平方米，其中住宅建筑面积97927平方米；旅馆及餐饮建筑面积20071平方米；办公面积40329平方米；零售商业建筑面积1600平方米；幼儿园建筑面积5328平方米；小区配套附属建筑物3813平方米。 地下建筑面积67372平方米，包含约1800个机动车停车位及3000个非机动车停车位及地下消防设施。
	续建
	282000 
	2022—2026
	50000 
	完成地下室工程，进入主体建设。
	温州凯普置业有限公司
	新区建设局（区住建局）

	43
	温州市职业中等专业学校迁建
工程(一期)校园建设工程
	市级项目，选址于龙湾二期四号围垦区已备案的历史遗留围填海用地 A-1、A-2 地块,北侧临近东门浦河道,东侧为金海八道,西侧为金海六道,南侧为滨海二十一路,占地约 351 亩。项目按 138 个班级 6000 生全日制公办职业中等专业学校标准建设。总建筑面积为 215814 平方米,地上总建筑面积194760 平方米(含架空层13000 平方米与连廊 6500 平方米)。
	续建
	114129 
	2023—2026
	30000 
	主体建设。
	温州市职业中等专业学校
	温州市教育基建中心

	44
	浙江东方职业技术学院金海园区二期建设工程
	新建总建筑面积309179平方米，折合约463.77亩；总建筑面积341974平方米，其中地上总面积341974平方米（包括教学实训楼、图书馆、室内体育用房、行政办公用房、会堂及大学生活动用房、学生公寓、教师宿舍、食堂、后勤及附属用房等）；地下面积建筑224998平米，架空层13437平方米，可容纳全日制在校9000人。
	续建
	203376 
	2022—2027
	35000 
	一标段土建结顶，二标段施工。
	浙江东方职业技术学院(浙江东方专修学院)
	浙江东方职业技术学院(浙江东方专修学院)

	45
	温州市永强北片区瑶溪南单元12-E-08地块房地产开发项目
	总用地面积15832平方米；总建筑面积68456平方米，其中地上建筑面积47496平方米（其中人才房21000平方米）；地下室面积20960平方米。
	续建
	105452 
	2021—2025
	30000 
	主体工程建设。
	温州市雅悦置业有限公司
	新区建设局（区住建局）

	46
	温州市核心片区开发区西单元E-22a地块房地产开发项目
	总用地面积18145平方米；总建筑面积70765.5平方米，其中地上建筑面积45362.5平方米。
	续建
	160600 
	2021—2025
	30000 
	主体工程建设。
	温州蓝蓓置业有限公司
	新区建设局（区住建局）

	47
	温州永强北片区瑶溪北单元11-A-26a、11-A-26b地块综合体开发项目
	总用地面积76.6亩，总建筑面积13万平方米。
	续建
	246010 
	2022—2025
	40000 
	工程完工。
	温州龙禧房地产开发有限公司
	新区建设局（区住建局）

	48
	温州市永强北片区龙水单元YB-04-A-02地块建设项目（科技城云创未来社区一期）
	用地面积166.22亩，总建筑面积451112平方米，地上建筑面积322762平方米。
	续建
	680591 
	2021—2025
	80000 
	主体工程完工。
	温州景耀置业有限公司
	新区建设局（区住建局）

	49
	永中单元A-03地块配套幼儿园建设工程
	总用地面积4707平方米,总建筑面积2996.95平方米。地上建筑面积2840.95平方米，其中幼儿活动房面积1891.2平方米，服务用房面积331.3平方米，附属用房面积365.6平方米，其他用房面积252.9平方米；地下建筑面积156平方米。
	建成
	3338 
	2022—2024
	900 
	竣工。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	50
	浙南科技城瑶溪北单元（11-E-18地块）城中村改造工程
	项目总用地面积约56.18亩，总建筑面积约148818平方米,其中地上计容建筑面积约101818平方米。
	建成
	111614 
	2021—2024
	8000 
	竣工验收。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	51
	蒲州街道屿田村城中村改造一期工程
	总用地面积约74684平方米，总建筑面积约30.4平方米，其中住宅面积约20.3万平方米，建成后可安置套数1744套。
	建成
	184992 
	2021—2024
	5000 
	竣工验收。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	52
	蒲州街道屿田村城中村改造二期工程（温州市高新区B-06地块）
	总用地面积约51920平方米，总建筑面积约22.9万平方米，其中住宅面积约15.3万平方米，建成后可安置套数1380余套。
	建成
	135498 
	2022—2025
	8000 
	竣工验收。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	53
	龙湾城市中心区城中村改造工程（永中单元A-09a地块）
	用地面积16719平方米，容积率2.0，建筑密度30%，绿地率30%，限制高度67—79米，用地兼容性B1（棋盘村）。
	建成
	77831 
	2022—2024
	2000 
	竣工。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	54
	龙湾城市中心区城中村改造工程（永中单元D-18a地块）
	用地面积约54614平方米，建筑面积约143031平方米，其中地上计容建筑面积98305平方米，架空层5250平方米，地下室面积39476平方米。
	建成
	72815 
	2022—2024
	15000 
	竣工。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	55
	温州市永强北片区永中单元D-18b地块建设工程
	该项目用地面积6422.6平方米，总建筑面积16518.4平方米（含地下室面积4961.62平方米）。
	建成
	16176 
	2022—2024
	1500 
	竣工。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	56
	龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程
	用地面积约34453平方米，医院等级为二甲，床位300—500张。
	建成
	115498 
	2020—2024
	10000 
	竣工。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	57
	海滨街道沙北城中村改造工程三期
	用地面积约4672.22平米，计容建筑面积12130平米，其中商业面积3410平米，办公面积8658平米，物业用房86平方米，另不计容架空层3366平米。
	建成
	13932 
	2022—2024
	2100 
	工程完工，竣工验收。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	58
	星海实验中学
	办学规模为24个班，在校学生1080人。总用地面积28105平方米，总建筑面积21248平方米，其中计容面积15942平方米，包括教学楼4536平方米，实验楼2918平方米，图书楼2675平方米，食堂等生活辅助用房3246平方米，风雨操场2567平方米，设250m环形跑道操场一座；不计入容积率建筑面积5306平方米，包括空层2106平方米，连廊400平方米，地下室（含人防工程）2800平方米，二次装修、消防、给排水、强弱电、道路、绿化等。
	建成
	14244 
	2021—2024
	1600 
	第一季度：工程完工；                              
第二季度：竣工验收。
	龙湾区教育局
	温州滨海新城投资集团有限公司

	59
	温州永强北片区瑶溪北单元11-E-38地块综合体开发项目
	总用地面积99亩，总建筑面积18.8万平方米。
	建成
	379080 
	2021—2024
	40000 
	工程完工，竣工验收。
	温州凯诚置业有限公司
	新区建设局（区住建局）

	60
	温州民营经济科技产业基地B-02-1地块建设工程
	项目总用地面积 87184平方米，总建筑面积267296平方米，其中地上总建筑面积191805平方米。
	建成
	222507 
	2020—2024
	20000 
	工程完工，竣工验收。
	温州万惠房地产有限公司
	新区建设局（区住建局）

	61
	永强北片区瑶溪北单元11-E-05地块房地产项目
	该地块总用地面积21616.45平方米，项目拟建居住用房，总建筑面积90742平方米（其中地上总计容面积60742平方米，地下室建筑30000平方米）。
	建成
	143989 
	2021—2024
	10000 
	工程完工，竣工验收。
	温州远溪置业有限公司
	新区建设局（区住建局）

	62
	新城恒裕温州经济技术开发区金海园区C-10地块
	建筑面积约457763平方米，地上建筑面积约341970平方米，地下建筑面积约115793平方米。
	建成
	491075 
	2021—2024
	30000 
	工程完工，竣工验收。
	温州新城恒裕房地产开发有限公司
	新区建设局（区住建局）

	63
	温州市永强北片区龙水单元YB-04-I-14地块安置性商品房建设工程
	本项目用地面积为24653平方米，拟建总面积为99931平方米的商住用房，其中地上建筑面积为69275平方米，地下建筑面积为30656平方米，本项目容积率为2.81，建筑密度为22%，绿地率为35%。
	建成
	115600 
	2021—2024
	10000 
	工程完工，竣工验收。
	温州骏诚房地产有限公司
	新区建设局（区住建局）

	64
	海城单元H-13地块建设项目
	项目位于龙湾区海城街道，土地用途为住宅用地，其中该地块出让面积约28亩，容积率2.5，，总建筑面积约为4.7万平方米。
	前期
	45000 
	2025—2028
	-
	开展征收、出让等工作。
	尚未挂牌出让，待定
	龙湾区土地储备中心、区资规分局

	65
	浙南民间抗倭遗址保护修缮工程
	对浙南民间抗倭遗址进行保护修缮及合理开发，主要包含抗倭遗址修缮、文化资源活化、基础设施提升等三大工程，共计16个具体建设工程。
	前期
	173979 
	2024—2028
	-
	争取方案完成国家批复、控规调整，争取开工。
	龙湾文化旅游发展有限公司
	区文广旅体局

	66
	民科基地C-04b、C-04c地块开发项目
	宗地面积：55241平方米，土地用途：C-04b地块土地用途为城镇住宅用地；C-04c地块土地用途为城镇住宅用地（服务设施用地）兼容零售商业用地。
	前期
	待定
	2025—2028
	-
	开展项目前期工作。
	温州市瓯飞置业有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	67
	高铁新城未来社区
	拟选址G-27-R、G-28-R、G-30-R、G-31-R、G-32-R地块，总建筑面积546810平方米，地上面积405010平方米，地下面积141800平方米，容积率2.21。
	前期
	336155 
	2025—2028
	-
	完成规划编制，启动征地拆迁等政策处理工作。
	温州东部交通枢纽建设管理中心
	温州东部交通枢纽建设管理中心

	68
	东部新城核心区塘河生态修复工程
	涉及公园绿化、河道驳坎等生态修复工程及拆后土地平整，，其中公园绿化面积约174700平方米，河道面积约68700平方米，驳岸长约18685米，拆后土地平整面积678270平方米。
	前期
	213129 
	2025—2030
	-
	完成规划编制，启动征地拆迁等政策处理工作。
	温州东部交通枢纽建设管理中心
	温州东部交通枢纽建设管理中心

	69
	东部新城核心区土壤修复治理工程
	工业厂房拆迁面积约366002平方米，规划用途为住宅用地、公共管理与公共服务用地的地块开展土壤污染调查。
	前期
	30952 
	2025—2030
	-
	启动土地污染调查。
	温州东部交通枢纽建设管理中心
	温州东部交通枢纽建设管理中心

	70
	温州市高新区控规HX-22-A01、HX-22-A03地块绿化配套工程
	A03新建公园绿地面积7163.13平方米，A01新建公园绿地面积5284平方米，含驳坎。
	前期
	3940 
	2023—2025
	-
	控规调整。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	71
	蒲州街道上江村黄屿单元绿化配套工程一期（黄屿单元 C-17、C-18、C-19 地块）
	项目位于温州市核心片区黄屿单元 C-17、C-18、C-19 地块，总用地面积 16732 平方米。绿化面积 14222 平方米，园路及广场铺装面积 2510 平方米，河岸驳坎 586.4 米，沿河栏杆586.4米。
	前期
	2433 
	2025—2026
	-
	完成前期工作，争取开工。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	72
	温州市核心片区开发区西单元B-15地块绿化建设工程（调整前）
	总用地面积5071平方米，绿化面积1511平方米，公交首末站面积2500平方米，社区室外活动场地1000平米房，地下室面积4600平方米，公厕60平方米，地下室4500平方米。
	前期
	待定
	2025—2027
	-
	完成施工图设计。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	73
	温州市核心片区开发区西单元B-17地块小学建设工程（调整前）
	项目位于温州市核心片区开发区西单元 B-17地块，总用地面积24827平方米。地上计容建筑面积22346平方米，地下室建筑面积19000平方米。
	前期
	待定
	2025—2027
	-
	完成施工图设计。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	74
	温州市核心片区开发区西单元B-14地块幼儿园建设工程（调整前）
	本项目总建筑面积10828平方米，其中地上建筑面积5328平方米，地下建筑面积5500平方米。主要建设幼儿活动用房、服务用房、附属用房及装修工程、室外总图工程、室外运动场地等。
	前期
	待定
	2025—2027
	-
	完成施工图设计。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	75
	温州市核心片区开发区西单元B-16地块配套设施建设工程（调整前）
	本项目总建筑面积21420平方米，其中地上建筑面14820平方米，地下建筑面积6600平方米。主要建设基层社区用房、社区医疗卫生站、老年服务中心、托老所、社区文化活动室、菜市场、地下室等。
	前期
	待定
	2025—2027
	-
	完成施工图设计。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	76
	龙湾区瑶溪南单元第八幼儿园建设工程
	项目位于瑶溪南单元12-H-07b地块，总用地面积8752平方米。，新建地上建筑面积7000平方米，其中幼儿活动用房5260平方米，服务用房750平方米，附属用房990平方米。
	前期
	8607 
	2025—2027
	-
	开展前期工作。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	77
	南洋未来社区绿化带瑶溪南单元12-C-13、12-C-14、12-C-17、12-C-25、12-C-28地块绿化工程
	一期工程（12-C-13地块）绿化面积 758.31平方米，园路及广场铺装面积387.35平方米，管理用房建筑面积 440 平方米，河岸驳坎78.23米；二期工程（12-C-14、17、25、28 地块）绿化面积 8803.72平方米，园路及广场铺装面积4188.09平方米，驳坎621.6米。
	前期
	2167 
	2025—2026
	-
	开展前期工作。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	78
	永中街道青山安置房
	安置体量大约11万平方米。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展前期工作。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	79
	永中单元G-17、G-18、G-22、G-26、H-12、H-13地块建设项目
	用地约200亩，用地性质住宅。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	80
	龙湾职业技术学校迁建工程
	项目位于龙湾二期4号围区C-46区块。本项目总用地面积 73117平方米，总建筑面积 112179平方米，其中地上计容总建筑面积87764平方米（含连廊3100平方米），地上不计容（架空层）建筑面积6200平方米，地下室建筑面积18215平方米。
	前期
	87190 
	2025—2028
	-
	开展前期工作，争取专项债资金。
	龙湾职业技术学校
	区教育局

	81
	金海湖中学
	总用地面积48278平方米（折合约72.42亩），总建筑面积47218平方米，其中地上计容建筑面积35806平方米，地上不计容建筑面积5912平方米，地下建筑面积5500平方米。本项目总投资46242万元。
	前期
	46242 
	2025—2027
	-
	完成立项，启动设计。
	区教育局
	区教育局

	82
	金海湖二小
	规划总用地面积23803平方米，折合35.704亩；总建筑面积为21055平方米，其中地上计容筑面积为16605平方米，不计容架空层建筑面积3000平方米，地下室建筑面积1450平方米。
	前期
	13956 
	2025—2027
	-
	完成立项，启动设计。
	区教育局
	区教育局

	83
	金海湖第三幼儿园
	总建筑面积8267平方米，其中地上建筑面积8117平方米，地下建筑面积150平方米。
	前期
	6633 
	2025—2027
	-
	完成设计、施工招投标、进程施工。
	区教育局
	区教育局

	84
	温州市永强北片区奥林匹克单元C-02c地块幼儿园
	温州市永强北片区奥林匹克单元C-02c地块内须建设一所12班幼儿园，用地面积6802平方米,建筑面积不小于5328平方米。
	前期
	4800 
	2025—2027
	-
	推进前期工作。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	85
	龙湾区消防救援特勤站
	项目位于永强北片区瑶溪南单元12-I-01地块，西至曹龙大道，东至龙水河，北至永宁西路，南为瑶南一路。总用地面积8566.58平方米。
	前期
	待定
	2025—2027
	-
	推进前期工作。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	86
	温州市永强北片区瑶溪南单元 12-F-07 地块小学建设工程
	用地36194平方米，容积率1.0，总建筑面积36194平方米，置42个班，预计招收学生2100人。
	前期
	34045 
	2025—2027
	-
	推进前期工作。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	87
	温州市龙湾区永中新一中建设工程
	办学规模为30班级，容纳在校生1500人，总用地面积35553平方米，总建筑面积38442平方米（其中地下室建筑面积10000平方米）。
	前期
	40000 
	2025—2027
	-
	推进前期工作。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	88
	龙湾区永中一小南校区迁扩建工程
	办学规模为24班级，预计招收学生1080人，总用地面积18743平方米，容积率1.0，总建筑面积18743平方米。
	前期
	待定
	待定
	-
	推进前期工作。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	89
	浙南科技城滨海北单元YB-bb06-006、YB-bb06-010地块绿化建设工程
	项目位于滨海北单元YB-bb06-006、YB-bb06-010地块，总用地面积约10993平方米。建设内容主要为电信基站机房、场地景观绿化。
	前期
	2800
	2025—2027
	-
	完成前期工作，争取开工。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	90
	浙南科技城瑶溪北单元 11-B-02、11-B-04 地块驳坎、绿化及周边河道开挖工程
	本项目本项目河道开挖面积27102平方米，绿化面积5010平方米，硬质铺装面积1670平方米，驳坎长度687米。
	前期
	4728
	2025—2027
	-
	完成前期工作，争取开工。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	91
	浙南科技城瑶北单元11-E-12、11-E-14地块绿化及周边河道开挖工程
	本项目总用地面积25577.5平方米，新开挖河道面积10098.28平方米，河岸驳坎长度881米；景观绿化总面积为15479.3平方米，其中：绿化种植面积10835.5平方米，硬质铺装面积4643.8平方米。
	前期
	8083
	2025—2027
	-
	完成前期工作，争取开工。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	92
	瑶溪北单元11-D-06、10绿化工程
	绿化面积1224.6平方米，园路及广场铺装面积659.4 平方米，河岸驳坎长80 米；11-D-10地块绿化面积 4759平方米，生态停车场面积2562平方米，河岸驳坎长310米。
	前期
	2627 
	2025—2026
	-
	施工图设计中。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	93
	浙南科技城瑶北单元11-B-06、07地块绿化工程
	包括两个地块，分二期实施。其中一期先实施 11-B-06 地块，用地面积1491平方米，绿化面积1118平方米，硬质铺装面积373平方米；二期实施11-B-07地块，用地面积 9550平方米，绿化面积7163平方米，硬质铺装面积2387平方米，驳坎长度323米。
	前期
	2883 
	2025—2026
	-
	完成施工图设计。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	94
	浙南科技城西周东河景观绿化工程（YB-04-G-04）
	本项目用地面积为5209平方米，景观、绿化等。
	前期
	5803 
	2025—2026
	-
	开展前期工作。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	95
	浙南科技城西周东河景观绿化工程（YB-04-G-08）
	本项目用地面积为3186平方米，景观、绿化、管理用房等。
	前期
	2569 
	2025—2026
	-
	开展前期工作。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	96
	浙南科技城西周东河景观绿化工程（YB-04-G-09）
	本项目用地面积为4764平方米，景观、绿化、管理用房等。
	前期
	3849 
	2025—2026
	-
	开展前期工作。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	97
	浙南科技城西周东河景观绿化工程（YB-04-G-11）
	本项目用地面积为3999平方米，景观、绿化、管理用房等。
	前期
	2119 
	2025—2026
	-
	开展前期工作。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	98
	温州市永强北片区龙水单元YB-04-H-10地块
	本项目绿化面积 6888 平方米，硬质铺装面积486平方米，公厕 60 平方米，社会停车场1250 平方米，社区体育活动场地500平方米。
	前期
	5721 
	2025—2026
	-
	开展前期工作。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	99
	浙南科技城瑶溪北单元11-A-38a地块小学建设工程
	总用地面积31568平方米，总建筑面积42313平方米，其中：地上计容建筑面积31568平方米，地下建筑面积10745平方米。建筑占地面积9470平方米，绿化面积11049平方米。
	前期
	39616 
	2025—2028
	-
	完成方案设计。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	100
	奥林匹克C-02b、C-02d地块土壤修复工程
	用地面积54110平方米，污染土方量约6.2万立方米，总投资约3475万元，其中工程费约3286万元。
	前期
	3475 
	2025—2026
	-
	开展详调。
	区交建中心
	区交建中心

	101
	瑶溪街道政府专职消防队迁建项目
	拟建设区域为温州市永强北片区瑶溪北单元11-A-08地块（瑶溪街道底岭下村龙永路与龙瑶大道交叉处）；根据《街道消防队》（GB/T35547-2017）有关建设标准，瑶溪街道政府专职消防队作为一级乡镇专职消防队，建设有业务用房（消防车库、通信值班室、器材库、体能训练室等）、业务附属用房（备勤室、会议室等）、辅助用房（餐厅厨房、浴室、盥洗室等）和室外活动场所等。
	前期
	待定
	2025—2026
	-
	完成前期土地手续办理，争取年底开工。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处、龙湾区消防救援大队

	102
	龙湾二期围区公共基础配套设施建设工程
	拟建设垃圾站、公厕、便民服务场所等公共基础配套设施。
	前期
	待定
	2025—2026
	-
	开展前期研究。
	温州市瓯飞经济开发投资有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	103
	罗峰中学二期
	拟选址位于JC-01A-55-1地块，占地57.78亩。
	前期
	25460 
	2025—2028
	-
	开展前期研究。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	104
	高新区B-10地块建设项目
	用地约32亩，容积率3.1，总建筑面积约6.5万平方米
	前期
	待定
	待定
	-
	完成土地出让工作
	尚未挂牌出让，待定
	龙湾区土地储备中心、区资规分局

	105
	温州龙湾云创未来社区二期地块
	项目位于龙湾区瑶溪街道，用地面积约225亩，总建筑面积约43万平方米。
	前期
	待定
	待定
	-
	完成土地出让工作
	尚未挂牌出让，待定
	龙湾区土地储备中心、区资规分局

	106
	瑶溪北单元11-D-47地块
	项目位于龙湾区瑶溪街道，用地面积约65亩，总建筑面积约12.2万平方米。
	前期
	待定
	待定
	-
	完成土地出让工作
	尚未挂牌出让，待定
	龙湾区土地储备中心、区资规分局

	107
	海城单元J-18地块建设项目
	用地面积约52亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、拆迁等工作。
	海城街道办事处
	海城街道办事处

	108
	瑶溪北单元11-E-03、11-E-20、11-E-31地块建设项目及配套基础设施
	用地面积约42亩，用地性质住宅、商服。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、拆迁等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	109
	状元北单元B10、B11
地块建设项目
	用地面积约20亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、拆迁等工作。
	状元街道办事处
	状元街道办事处

	110
	黄石山北单元02-C-06地块建设项目
	用地面积6亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、拆迁等工作。
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司
	瑶溪街道办事处

	111
	永中单元F-17、F-18、F-19、F-20地块建设项目
	用地约40亩，用地性质住宅。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、拆迁等工作。
	永中街道办事处、高新技术投资建设公司
	永中街道办事处、高新技术投资建设公司

	112
	温州市蒲州桃花岛片区T05-11(区块)、T05-12a、T05-12b地块及基础设施建设项目
	用地面积约86亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、拆迁等工作。
	温州市城市建设发展集团有限公司，蒲州街道办事处
	温州市城市建设发展集团有限公司、蒲州街道办事处

	113
	永中单元E-13地块建设项目
	用地约56.07亩，用地性质住宅。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	永中街道办事处
	永中街道办事处

	114
	龙水单元YB-04-H-11、YB-04-H-13、YB-04-J-10地块建设项目
	用地面积约195亩，用地性质住宅。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	永中街道办事处
	永中街道办事处

	115
	瑶溪南单元G-10、G-11地块建设项目
	用地约93.666亩，用地性质住宅。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	永中街道办事处
	永中街道办事处

	116
	开发区西单元B-25地块建设项目
	用地约90.546亩，用地性质住宅。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	蒲州街道办事处
	蒲州街道办事处

	117
	高新区B-08地块建设项目
	用地约18亩，用地性质住宅、商服。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	蒲州街道办事处
	蒲州街道办事处

	118
	高新区高新区ZP-03-A15、A18地块、ZP-03-H13、H15、H19、H20、H25、H26地块建设及配套基础设施项目
	用地约200亩，用地性质住宅、商服。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	蒲州街道办事处
	蒲州街道办事处

	119
	海城单元E-26a地块建设项目
	用地约26亩，用地性质住宅。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	海城街道办事处
	海城街道办事处

	120
	茅竹岭东单元YB-05-A-12、YB-05-E-07地块建设项目
	用地面积约89.05亩，用地性质住宅。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	121
	黄石山北单元02-C-11、02-C-12-02-E-13地块建设及配套基础设施项目
	用地面积约71.41亩，用地性质住宅、商服。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	122
	龙水单元YB-04-C08地块建设项目
	用地面积约68.98亩，用地性质住宅。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	123
	瑶溪南单元12-A-14地块建设项目
	用地面积约4.51亩，用地性质服务设施。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	124
	瑶溪南单元F-16地块建设项目
	用地面积约84.6亩，用地性质住宅。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	125
	沙城东单元G-22地块建设项目
	用地约96亩，用地性质住宅。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	沙城街道办事处
	沙城街道办事处

	126
	沙城东单元G-28地块建设项目
	用地约30.15825亩，用地性质住宅。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、出让等工作。
	沙城街道办事处
	沙城街道办事处

	127
	状元南单元G-09地块建设项目
	用地约15.3亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	状元街道办事处
	状元街道办事处

	128
	状元桥村三产安置地块项目
	用地约41亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	状元街道办事处
	状元街道办事处

	129
	文昌单元ZP-04-A02、ZP-04-A03，ZP-04-A04地块建设项目
	用地约1.5亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	蒲州街道办事处
	蒲州街道办事处

	130
	永强北片区奥体单元D-02-01地块建设项目
	用地约2.5亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	永中街道办事处
	永中街道办事处

	131
	海滨街道小陡村旧村改造项目
	用地约60亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	海滨街道办事处
	海滨街道办事处

	132
	龙湾区永中街道永昌基督教堂迁建工程
	用地约0.5亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	龙湾城市中心区管委会、永中街道办事处
	龙湾城市中心区管委会、永中街道办事处

	133
	茅竹岭东单元YB-05-E-11、12地块建设及配套设施建设项目
	用地约28.13亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	134
	茅竹岭东单元YB-05-I-04、06、07、08、09、10、11地块，YB-05-H-10地块、YB-05-J-10、11、12、13地块建设及配套设施建设项目
	用地约220亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	135
	茅竹岭东单元YB-05-J-01、02、03、07、09地块、YB-05-H-04、07地块、YB-05-F-09地块建设及配套设施建设项目
	用地约155亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	瑶溪街道办事处
	瑶溪街道办事处

	136
	沙城东单元B-06地块八甲古民居保护开发工程
	八甲古民居占地面积约3.45亩，2024年计划先行实施征收工作，后续打造沙城文旅项目示范点。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	沙城街道办事处
	沙城街道办事处

	137
	青山商学院周边地块建设工程
	用地约25亩。
	前期
	待定
	待定
	-
	开展征收、报征等工作。
	永中街道办事处
	永中街道办事处


2024年温州湾新区、龙湾区政府投资项目计划表

	序号
	项目名称
	建设规模和内容
	2024年建设性质
	总投资（万元）
	计划工期（年）
	2024年
需求资金（万元）
	资金来源(万元）
	2024年主要建设
内容及形象进度
	项目业主单位
	责任
单位

	
	
	
	
	
	
	
	财政
拨款
	其他（含债券资金、省市补助等）
	
	
	

	一、实施类(72项）
	
	6750012 
	
	837655 
	195095 
	642560 
	
	
	

	（一）温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司（9项）
	
	893681 
	
	120150 
	40650 
	79500 
	
	
	

	1
	温州滨海核心区给水外接管工程
	滨海十三路敷设2×DN1000供水干管，将金海园区（天成）片区紫藤路（金海园区滨海十五路）的现状2×DN1000干管与滨海十三路新建2×DN1000干管衔接，保证滨海核心区供水水源。本工程主要建设节点包含围堰施工下穿河道、顶管下穿现状堤、规划河道等。
	开工
	1474
	2024
	1300
	1300
	
	完工。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	2
	龙湾二期滨海湿地修复工程（二阶段）
	工程总面积约138公顷，建设内容包括：水系恢复，护岸建设、生态岛和生态绿地建设、植被修复、水生态系统修复及配套工程。
	开工
	45000
	2024—2025
	3500
	3500
	
	第一季度：积极申报专项债，落实建设资金，争取完成前期工作，3月完成施工图初稿编制；                                        第二季度：完成项目施工招标，力争6月底进场施工；                                   第三季度：开展土面平整，开挖等工作；
第四季度：土方开挖，开展地基处理等施工。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	3
	龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程项目（二期）产业园部分
	选址于龙湾二期北单元B-12和B-13地块地块，总用地面积211860平方米（折合约321亩），拟建地上计容面积55.6万平方米。
	续建
	178989
	2023—2026
	40000
	
	40000
	第一季度：完成20%桩基施工；
第二季度：完成桩基施工及20%主体工程；
第三季度：完成50%主体工程；
第四季度：完成80%主体工程。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	4
	龙湾二期智能制造基地及配套基础设施建设工程项目（一期）道路
	项目分两阶段建设，一阶段位于龙湾二期2#围区北片，共5条道路工程，含空港大道、滨海三路、纬一路、金海四道、环场北路，总长度约4022米，总用地面积约13.53万平方米。二阶段为南侧三条市政道路，道路总长度3239米
	续建
	117664
	2023—2027
	15000
	
	15000
	一阶段：一标：第一、第二季度软基处理抽真空及卸载基本完成，第三、四季度地下各专业管道基本完成；
二标：第一、第二季度完成软基处理。第三季度完成地下各专业管道施工。第四季度完成路面结构层、面层、交通、路灯、绿化等所有工程内容施工；
二阶段：第一季度：龙湾二期控制性详细规划批复后完成设计调整；第二季度：完成施工招标；第三季度：完成进场施工；第四季度：开展地基处理。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	5
	温州市温瑞平原东片排涝工程（经开区）
	整治河道25条，治理河段总长62.522千米，其中新开河道47.392千米，拓宽治理6.085千米，疏浚治理9.045千米。行洪骨干河道治理11条，次骨干河道治理14条，配套桥梁7座，新建三甲节制闸。
	续建
	114800
	2018—2027
	3000
	3000
	
	完成瓯飞起步区三甲河、中心南河河道主体施工。
	温州市水利投资开发有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	6
	滨海园区保障性住房
	总用地面积1.77万平方米，总建筑面积4.5万平方米，其中计容面积3万平方米，地下室面积1.58万平方米。
	续建
	33460
	2023—2025
	12000
	
	12000
	第一季度：完成2、3、4#楼主体验收，进入装饰阶段。第二季度：完成1、5、6#楼主体验收进入装饰阶段，2、3、4#楼外架拆除。
第三季度：完成1、5、6#楼外架拆除。2、3、4#楼室内装饰基本结束。第四季度：1、5、6#楼室内装饰基本结束，场外景观工程回填土，室外管网工程基本完成。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	7
	温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程（一期）
	新建15条道路道路网长15.02 千米;桥梁14座建筑面积65296平方米；给水管道16.3千米;雨水管道25.353千米;污管道16.925千米,污水泵站3座，综合管廊3.66千米; 1座管廊控制中心，公用管线、电力电信工程、景观工程等相关配套设施。
	续建
	293686
	2021—2025
	35000
	22500
	12500
	道路部分：路面、管线、绿化等相关配套设施全部完成；桥梁部分：上部结构及配套设施全部完成；管廊部分：主体结构及机电配套设施全部完成。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	8
	温州经济技术开发区滨海核心区市政基础设施工程（二期地块）
	新建路网总长约7.23千米,桥梁7座，给水管道约8.4千米，雨水管道约6.86千米，污水管道约5.92千米，新建综合管廊1.65千米，海绵设计工程、电力电信工程、景观工程等相关配套设施。
	续建
	107015
	2021—2025
	10000
	10000
	0
	道路部分：路面、管线、绿化等相关配套设施全部完成；桥梁部分：上部结构及配套设施全部完成；管廊部分：主体结构及机电配套设施全部完成。具备竣工验收条件。
	温州龙达围垦开发建设有限公司
	温州市瓯飞开发建设投资集团有限公司

	9
	温州市浙南产业集聚区海塘智慧提升工程（二期）
	一、海堤背水坡4.5米高程平台提升：在海堤背水坡原设计 4.5米 高程平台上进行修整，范围为瓯飞一期 1#景观 2#隔堤，长度 17321米，宽度 11米；
二、东1#水闸管理房负一层提升：东 1#水闸管理房负一层提升46平方米，包括浴室铺砖、灯具安装、管道接入及配套地上式生活泵站等；
三、给水管道建设：新敷设北 2#水闸至东 1#水闸供水管，长度13.30千米，管径φ=110mm，布置于子堤东侧 4.0米闭气土方下；
四、观鸟平台建设：1#副隔堤与东堤交叉位置西北侧新建观鸟站 1 座，由观鸟台、观鸟塔、栈道组成。
	建成
	1593
	2023—2024
	350
	350
	
	完工。
	温州市瓯飞经济开发投资有限公司
	温州市瓯飞经济开发投资有限公司

	（二）温州滨海新城投资集团有限公司（10项）
	
	939649
	
	115900
	26600
	89300
	
	
	

	1
	温州湾新区综合管廊一期工程
	项目总用地面积212700平方米，折合319亩。新建建筑面积730平方米，改造提升建筑面积674平方米，配套建设综合管廊总长度21千米，纳入管廊的管线有给水、中水、电力、信息管道等管线，配套一座综合供能服务站，改造提升一座综合供能服务站。
	开工
	243728
	2024—2026
	20000
	
	20000
	第一季度：完成现场场地平整；
第二季度：正式开展工作井基坑开挖；
第三季度：正式开展工作井基坑开挖；
第四季度：开展支护及沉井侧壁施工，沉井下沉施工。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	2
	未来智能家居制造产业基地及配套设施工程
	智能家居制造产业基地位于龙湾二期4号围区D-10、D-12地块，用地面积约249.1亩，总建筑面积约41.4万平方米，包括智能工厂、研发中心、仓储中心及生活配套用房等，投资估算约142194万元。配套设施包括滨海二十三路、二十四路、浦文路、云杉路等四条道路，用地面积约332.5亩，道路总长度约8935米，包括道路、桥梁、给排水管道、景观绿化、交通设施等，投资估算约88660万元。合计投资估算为230854万元。
	续建
	230854
	2023—2027
	40000
	
	40000
	第一季度：完成场地平整、地基处理；
第二季度：地基处理；
第三季度：地基处理；
第四季度：完成路基填筑工作，开始部分给排水、桥梁、电力通信等地下管线施工。
	温州经济技术开发区城建发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	3
	温州浙南沿海先进装备产业集聚区经开区海城东溪至西一段公路工程（温州市大罗山环山南路（开发区段）及东延伸工程）
	项目起点位于经开区海城工业区北侧与瑞安市交界处的东溪村，与瑞安330国道场桥至罗凤段相接，线路自西向东，经大罗山、中兴村，终点位于经开区西一村，与已建经开区滨海十八路相接，线路全长约4.9公里，全线设隧道1589米/1座，大桥996.5米/3座，中小桥88.4米/2座，隧道管理用房一处。
	续建
	159500
	2023—2026
	18000
	18000
	
	第一季度：桥梁总体完成6%，隧道总体完成8%，路基堆载预压期；                              
第二季度：桥梁总体完成14%，隧道总体完成10%，路基堆载预压期；                            
第三季度：桥梁总体完成18%，隧道总体完成10%，路基堆载预压期；                                
第四季度：桥梁总体完成20%，隧道总体完成10%，路基堆载预压期，市政管道完成3%。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	4
	大罗山隧道及接线工程一期（新川大道段）
	该项目含在温州市大罗山隧道及接线工程项目内，立项文件为温发改审【2013】44号。新川大道（环山东路-滨海大道）全长2.356公里，按照城市主干道I级标准设计（为城市快速路预留余地），设计行车速度60km/h，桥梁6座。工程内容包括：道路、管涵、市政管线、交通设施、给排水、绿化、照明等。
	续建
	87000
	2021—2025
	3000
	3000
	
	2标：
第一季度：给排水工程、道路工程600万元；
第二季度：给排水工程、道路工程600万元；
第三季度：道路工程、路灯交通工程、绿化工程600万元；
第四季度：路灯交通工程、绿化工程600万元。2标段电力工程管线600万。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	5
	开发区桥下停车场及配套设施工程
	本项目桥下空间包括停车场等交通设施 155545平方米，包含2610个停车位；休闲、运动健身等设施74897平方米；环卫配套用房等市场设施7150平方米；临时仓储设施14110平方米；桥下空间以外包括自行车廊道27679平方米沿路铺装工程16800平方米等。
	续建
	40730
	2023—2025
	5100
	
	5100
	第一季度：现状苗木整治，桥下开展填土硬化工作；
第二季度：各区域开展黄泥堆填工作，管理用房地基处理；
第三季度：栽种片区苗木，建设管理用房；
第四季度：开展智能化、充电桩、排水工程的建设。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	6
	温州经济技术开发区公共医疗卫生设施及信息化项目-温州经济技术开发区中心医院改扩建工程
	本工程按二级甲等综合医院标准设计，新建病房楼、急症门诊综合楼、康复楼以及原门诊楼提升与改造等。设置床位合计390个，包括普通床位318个，传染病房床位72个。总建筑面积52195.23平方米，其中地上建筑面积42364.33平方米。病房楼18392.48平方米，急症门诊综合楼8827.03平方米，康复楼6752.64平方米；改造提升原有门诊楼7161平方米；地下室9830.9平方米。院内区间道路、景观绿化、给排水、强弱电、人防、水土保持等有关配套设施同步建设。
	续建
	42000
	2022—2025
	10000
	
	10000
	第一季度：完成外立面装饰、消防安装等；
第二季度：室外附属管道工程全面展开；
第三季度：室外附属路面、绿化等基本完成，围墙施工；
第四季度：完成室外施工，进入竣工扫尾阶段。
	龙湾区第二人民医院
	温州滨海新城投资集团有限公司、龙湾区卫生健康局

	7
	温州经济技术开发区公共医疗卫生设施及信息化项目-海城街道社区卫生服务中心新院建设工程
	工程总用地面积13144平方米（折合19.72亩）， 总建筑面积约20022平方米，具有卫生服务中心和老年服务中心功能，其中卫生服务中心建筑面积12023平方米，床位42个；老年服务中心建筑面积7999平方米，床位250个。
	续建
	14806
	2023—2025
	4200
	
	4200
	第一季度：主体完成；                              
第二季度：装修进场；                           
第三季度：装修完成；                              
第四季度：附属施工。
	海城街道办事处
	温州滨海新城投资集团有限公司、龙湾区卫生健康局

	8
	金海园区保障性租赁住房项目
	金海保障房选址位于温州民营经济科技基地B-07-1地块（一期地块约37.974亩）、西北侧B-07-2地块（二期地块约40.6亩）。一、二期地块总用地面积约52400平方米（计78.6亩），地上总建筑面积约110565平方米，地下室总建筑面积约31600平方米，总户数约1960套，用于建设公共租赁住房，总投资约8.4136亿元。
	续建
	84136
	2023—2026
	10000
	
	10000
	第一季度：土地平整及地基处理；                              
第二季度：桩基施工；                         
第三季度：地下室施工；                               
第四季度：主体结构施工。
	温州经济技术开发区城建发展有限公司
	温州滨海新城投资集团有限公司

	9
	滨海三道市政工程（十六路至十八路）基础设施工程
	项目总用地面积45614平方米，道路全长约800米，南起滨海十八路，北至滨海十六路。按城市主干道标准设计，双向六车道，设计行车速度50km/h,滨海十六路至滨海十七路段红线宽度60米,滨海十七路至滨海十八路段红线宽度50米，沿线设桥梁一座，给排水、绿化、照明、交通设施等同步建设。
	建成
	22651
	2022—2024
	4000
	4000
	
	第一季度：完成给排水管道，桥梁上部结构施工。                         
第二季度：路面沥青浇筑、交通安全设施、绿化工程等施工。                                                第三季度：工程完工。
	建设项目前期管理中心
	温州滨海新城投资集团有限公司

	10
	星海实验中学
	办学规模为24个班，在校学生1080人。总用地面积28105平方米，总建筑面积21248平方米，其中计容面积15942平方米，包括教学楼4536平方米，实验楼2918平方米，图书楼2675平方米，食堂等生活辅助用房3246平方米，风雨操场2567平方米，设250米环形跑道操场一座；不计入容积率建筑面积5306平方米，包括空层2106平方米，连廊400平方米，地下室（含人防工程）2800平方米，二次装修、消防、给排水、强弱电、道路、绿化等。
	建成
	14244
	2021—2024
	1600
	1600
	
	第一季度：室外附属施工，主体装修，安装扫尾，工程完工；                              
第二季度：竣工验收。
	龙湾区教育局
	龙湾区教育局、温州滨海新城投资集团有限公司

	（三）温州浙南科技城建设投资集团有限公司（10项）
	
	1594969 
	
	165350 
	74790 
	90560 
	
	
	

	1
	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目
	包括 YB-04-C-13、YB-04-C-19 两个新型产业项目，龙岗路等 13 条新建道路工程，浙南科技城黄石山公园二期一标段 2 个绿化工程，朱埠河疏浚及驳坎工程和机场路改造提升工程。
	续建
	406828 
	
	61000 
	
	61000 
	推进龙水单元YB-04-C-19工程、龙水路道路工程（南洋大道-水心寺路）、龙岗路道路工程（南洋大道-曹龙路）、黄石路道路工程（机场大道-致富路）、新阳路道路工程（机场大道-黄石山后河）、黄石山公园二期一标段工程等续建项目建设。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	2
	温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套项目二期
	项目包括YB-04-C-20地块建设，中兴路道路、机场大道东延拓宽工程建设内容。
	续建
	332755 
	
	24000 
	
	24000 
	开工建设龙水单元YB-04-C-20地块工程，推进中兴路三期（金江路-龙江路）道路工程和机场大道东延（科技城段）拓宽工程工程建设。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	3
	温州浙南科技城北片区综合开发项目
	东至蓝浦路，西至茅竹岭，北至瓯江，南至黄石山约7.17平方公里的区域，以及瓯江路及海塘安澜工程延伸至滨海大道、机场大道延伸至G1523甬莞高速区域范围内项目建设。
	续建
	657361 
	
	70000 
	64440 
	5560 
	
	
	

	（1）
	温州市龙湾区海塘安澜工程（龙江路至南口大桥段海塘）
	堤塘西起灵昆大桥，东至南口大桥，项目总用地面积257,813平方米，其中建筑面积2,300平方米。建设内容包括：（1）提标加固海塘5.33公里，提标加固水闸2座，新建蓝田泵站一座，流量为50方/秒；整治护塘总长1.20公里；（2）改造提升堤内生态空间约24.60万平，融合提升建设道路1.38公里等。
	（开工）
	78853
	2024—2028
	5000
	1720
	3280
	完成场地清理，开展堤身桩基施工，完成设计试桩。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（2）
	温州市龙湾区海塘安澜工程（炮台山-龙江路段海塘）
	项目位于瓯江河口南岸浙南科技城，海塘西起炮台山，东至龙江路（灵昆大桥附近），堤线全长2,744.04米，总用地面积约233.71亩，拟提升至潮水标准200年一遇。建设内容包括：提标加固海塘2.74公里，拆除沿线旱闸2座，塘前岸滩生态 修复面积4.2万平方米，堤顶、背水坡及海塘管理范围内绿化面积4.9万平方米，塘后生态建设及融合提升等。
	（续建）
	68833
	2022—2026
	10000
	7720
	2280
	完成曹龙路至致富路全部施工（污染范围及未拆迁范围除外）。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（3）
	机场大道东延工程（金水路至G1523甬莞高速）
	项目位于龙湾区瑶溪街道、海滨街道，道路西起金水路、东至海滨围垦堤及瓯飞围垦堤交界处，设计道路总长度6,370米，新建道路实施长5,798米（其中龙湾区段3,036米，浙南科技城段2,762米），路基宽度32米，道路等级为一级公路，设计速度80km/h，总用地面积429.426亩。建设内容包括桥梁9座、涵洞12座，以及绿化带、交通标志标线等其他附属设施。
	（续建）
	171730
	2023—2027
	20000
	20000
	
	完成总工程量的15%。完成软基处理完成60%，路基填筑完成30%；完成桥梁桩基80%，梁板预制完成30%。
	温州市龙湾区交通工程建设中心
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司、区交建中心

	（4）
	浙南科技城瓯江路（炮台山-致富路）道路工程一期
	项目西起规划曹龙路，东至规划致富路，不包含连江路-金江路段，道路全长994.222米，道路等级城市次干路，设计速度40km/h，标准断面宽度30米。建设内容建设包括道路、交通、给排水、照明、通信、电力及绿化工程。
	（续建）
	43178
	2023—2025
	5000
	5000
	
	完成剩余路面及附属结构。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	浙南科技城建投集团

	（5）
	其他道路及配套基础设施建设
	金龙路（瓯江路-机场大道）、金江路（瓯江路-机场大道）、炮台路（瓯江路-机场大道）、北山河河道整治及绿化二期（龙东路-致富路）、黄石变-瑞浦(锂电)110千伏线路(黄石路至机场大道段)电缆管沟工程、炮台山文化公园（芬香植物园）、机场大道电力管线（金水路-蓝星路）、机场大道提升（曹龙路-金水路）、海塘安澜【西段】景观融合（炮台山-龙江路段）、曹龙路（瓯江路-机场大道）及周边环境提升、长海路（龙东路-金龙路）、金丰路（致富路-金乐路）、金喜路（瓯江路-机场大道）、金乐路（瓯江路-机场大道）、绿园路（瓯江路-中兴路）、科盛路（瓯江路-东河路）、龙水河（02-A-12、02-A-13段）、丝路小镇会客厅提升、02-B-10（绿佳化工厂区）土壤污染治理；黄石路、蓝浦路（眼谷A区入口道路）提升；黄石路（龙江路-雷达路）、金水路（机场大道-黄石路）、眼谷土壤治理、中兴路一期（瓯江路-曹龙路）、龙江路220kV管廊、滨江未来社区周边绿化、未来社区小学、龙东110kV变电站迁改、阳明路（瓯江路-黄石山后河）、永强大道改造提升（机场大道-蓝浦路）、永强大道改造提升（蓝浦路-瓯海大道）、致富路【二期】（机场大道-黄石路）、黄石路（致富路-龙江路）、雷达路（黄石山-黄石路）桥梁、雷达路（黄石山-黄石路）道路、北山河四期（金盘路-蓝浦路）、瓯江路（蓝浦河-南口大桥）、东河路（金瓯路-科盛路）、雷达路（黄石路-永强大道）等工程。
	
	
	
	30000
	30000
	
	金龙路（瓯江路-机场大道）、金江路（瓯江路-机场大道）、炮台路（瓯江路-机场大道）、北山河河道整治及绿化二期（龙东路-致富路）、黄石变-瑞浦(锂电)110千伏线路(黄石路至机场大道段)电缆管沟工程、炮台山文化公园（芬香植物园）、机场大道电力管线（金水路-蓝星路）、机场大道提升（曹龙路-金水路）、海塘安澜【西段】景观融合（炮台山-龙江路段）、曹龙路（瓯江路-机场大道）及周边环境提升、长海路（龙东路-金龙路）、金丰路（致富路-金乐路）、金喜路（瓯江路-机场大道）、金乐路（瓯江路-机场大道）、绿园路（瓯江路-中兴路）、科盛路（瓯江路-东河路）、龙水河（02-A-12、02-A-13段）、丝路小镇会客厅提升、02-B-10（绿佳化工厂区）土壤污染治理；黄石路、蓝浦路（眼谷A区入口道路）提升；黄石路（龙江路-雷达路）、金水路（机场大道-黄石路）、眼谷土壤治理、中兴路一期（瓯江路-曹龙路）、龙江路220kV管廊、滨江未来社区周边绿化、未来社区小学、龙东110kV变电站迁改、阳明路（瓯江路-黄石山后河）、永强大道改造提升（机场大道-蓝浦路）、永强大道改造提升（蓝浦路-瓯海大道）、致富路【二期】（机场大道-黄石路）、黄石路（致富路-龙江路）、雷达路（黄石山-黄石路）桥梁、雷达路（黄石山-黄石路）道路、北山河四期（金盘路-蓝浦路）、瓯江路（蓝浦河-南口大桥）、东河路（金瓯路-科盛路）、雷达路（黄石路-永强大道）等工程建设与前期工作。
	温州金昌投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	4
	浙南科技城黄石山北单元（02-H-14地块）民俗文化活动中心建设工程
	总用地面积12772平方米，总建筑面积1.4万平方米。地下室建筑面积6500平方米。
	开工
	4957
	2024—2026
	3000
	3000
	0
	9月份开工；完成地下室施工。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	5
	王尖路道路工程(机场大道一瓯海大道)
	呈南北走向，南起瓯海大道，北至机场大道，道路设计长度2535米，道路规划红线宽度28米。其中道路跨越朱宅门前河、直垟河、北专河、黄石山后河处需设置桥梁，共计设置4座桥梁。包括道路、桥梁、市政管线、交通标志、照明、绿化等，城市次干道，40km/h。
	续建
	98101
	2020—2025
	1250
	1250
	0
	完成总工程量至83%。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	6
	浙南科技城轮船河路道路工程
	一期建设轮船河路(龙江路-龙江二路)长334米，宽20米。
	续建
	4500
	2021—2025
	100
	100
	0
	推进政策处理工作，续建项目。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	7
	浙南科技城龙江二路市政道路建设工程
	第三期（曹龙路一浃底路、温州大道-黄石山后河两段）路长 235 米，宽 24 米；第四期（黄石山后河桥）。
	续建
	56891
	2020—2026
	1300
	1300
	0
	三期：完成总工程量至60%。
	温州浙南科技城科泰建设投资有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	8
	浙南科技城龙水单元YB-04-H-02、YB-04-H-04地块绿化工程
	总用地面积 9393 平方米，其中绿化面积 7348平方米，园路广场铺装面积 2045 平方米，河岸驳坎 773 米。
	续建
	4475
	2023—2025
	400
	400
	0
	工程施工。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	9
	浙南科技城龙水单元YB-04-H-07、YB-04-H-09地块绿化工程
	总用地面积 6756 平方米，其中绿化面积 5067平方米，园路广场铺装面积 1689 平方米，河岸驳坎 451 米。
	续建
	2431
	2023—2025
	300
	300
	0
	施工中。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	10
	浙南科技城瑶北单元 11-E-09 地块地下停车场及绿化配套工程
	总用地面积约53.7亩，其中规划红线11-E-09 地块用地面积 28621.31 平方米，11-E-10、11-E-11 地块绿化配套工程 4551.01平方米。绿化提升用地面积 2633.37 平方米，总建筑面积23726平方米，其中地上建筑面积 818 平方米，地下建筑面积 22008平方米(地下计容)，室外景观连廊及平台架空建筑面积 900平方米。
	建成
	26670
	2022—2024
	4000
	4000
	
	完成主体工程，附属工程施工完成施工。
	温州浙南科技城开发建设有限公司
	温州浙南科技城建设投资集团有限公司

	（四）法院（1项）
	
	1120 
	
	1120
	720
	400
	
	
	

	1
	状元人民法庭审判大楼及室外附属修缮工程
	状元人民法庭审判大楼建设至今已有20多年，法庭庭审设备落后、基础设施陈旧，已不符合当前使用需求，建筑面积1930平方。建设内容包括：信息化建设、室内装修、大楼外立面、室外附属、家具、文化建设等。
	开工
	1120
	2024—2024
	1120
	720
	400
	第一季度：项目立项审批；                              
第二季度：工程招标、进场施工；                           
第三季度：完成施工；                              
第四季度：验收结算。
	温州市龙湾区人民法院
	温州市龙湾区人民法院

	（五）区教育局（2项）
	
	23636 
	
	3150
	3150
	0
	
	
	

	1
	温州市龙湾区横街学校（状元第一小学）扩建工程
	新增地上建筑面积 15460 平方米、地下室建筑面积 10000 平方米。
	开工
	21436
	2024—2026
	1000
	1000
	
	第一季度：设计招投标及设计深化；
第二季度：初步设计、勘测设计、施工图设计；         
第三季度：预算编制及施工招投标；
第四季度：完成施工许可证办理、争取10月进场施工。
	温州市龙湾区横街学校
	区教育局

	2
	桃花岛T05-09地块小学二次装修及设备采购
	36个班级小学二次装修及设备采购。用地面积24996平方米，地上建筑面积13517平方米，地下建筑面积5500平方米（市城发集团毛坯房移交）。
	建成
	2200
	2023—2024
	2150
	2150
	
	建成投用。
	温州市龙湾区桃花岛小学
	区教育局

	（六）区农业农村局（2项）
	
	559887 
	
	30000 
	
	30000 
	
	
	

	1
	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（一期）
	主要包括环境综合整治提升、土地综合整治、乡村基础配套设施提升、产业共富及市政道路综合改造提升等5大类共21个子工程建设。
	续建
	295000
	2022—2025
	20000
	
	20000
	永中未来乡村建设项目（一期）、瓯飞一期生产配套区农业灌溉配套项目、瑶溪片未来乡村健康场景项目（二期）、滨海园区经四支三路、滨海四路及其他整治提升类项目建设。
	区农业农村局、各项目业主、各街道办事处
	区农业农村局、各项目业主、各街道办事处

	2
	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（二期）
	建设内容含乡村风貌整治、管线设施改造、环境综合治理、道路及交通设施提升、生态停车场、游客中心、美丽田园、乡村公共配套、乡村数字化，农田基础设施提升、高标准农田改造。新增停车位4727个、充电桩473个。未来街区、农业园、特色商品展示销售中心、全域一般固废生态科技研发基地、水库除险加固工程3座等相关配套工程。
	续建
	264887 
	2022—2025
	10000 
	
	10000 
	环境综合整治提升、乡村基础配套设施提升、乡村产业共富及水库加固、未来乡村未来街区等工程施工。
	龙湾区农业农村局、各项目业主、各街道办事处
	龙湾区农业农村局、各项目业主、各街道办事处

	（七）区交通局（8项）
	
	4480 
	
	4480
	4480
	0
	
	
	

	1
	永中街道永青路大中修工程
	永青路（东至永昌堡西门）道路改造长度约1.788米，宽约8.3米，人行道修缮。
	开工
	400 
	2024—2024
	400 
	400
	
	完工。
	永中街道办事处
	区交通局

	2
	永中街道衙城街大中修工程
	衙城街道路改造长度约1604米，宽约7米。
	开工
	980
	2024—2024
	980 
	980
	
	完工。
	永中街道办事处
	区交通局

	3
	海滨街道蓝浦桥桥梁改建工程
	桥梁全长50.0米。全桥共3跨，跨径组合为3×16米，桥梁全宽为33.0米，行车道宽为15.0米。工程内容包括老桥拆除重建、搭建钢便桥、桥头护栏、道路接坡工程等。
	开工
	700 
	2024—2024
	700 
	700
	
	完工。
	海滨街道办事处
	区交通局

	4
	永裕路大中修工程
	大中修（污，雨水管网，路灯，沥青路面）。
	开工
	700 
	2024—2024
	700 
	700
	
	完工。
	永兴街道办事处
	区交通局

	5
	C905塘永线—滨海大道改造提升（大中修）工程
	破损路基修复，道路白改黑、完善标志标线等基础设施。
	开工
	400 
	2024—2024
	400 
	400
	
	完工。
	天河街道办事处
	区交通局

	6
	C305天马大街—庄泉村提升改造（大中修）工程
	破损修复、白改黑、人行道提升等，道路1.397米，宽20米。
	开工
	500 
	2024—2024
	500 
	500
	
	完工。
	天河街道办事处
	区交通局

	7
	海城街道东台西路改造提升（大中修）工程
	对道路进行白改黑路面整治提升。
	开工
	300 
	2024—2024
	300 
	300
	
	完工。
	海城街道办事处
	区交通局

	8
	龙岗山上山公路改造提升（大中修）工程
	对道路进行白改黑路面整治提升。
	开工
	500 
	2024—2024
	500 
	500
	
	完工。
	瑶溪街道办事处
	区交通局

	（八）区综合执法局（2项）
	
	74534 
	
	12305
	11305
	1000
	
	
	

	1
	居民住宅二次供水设施改造项目
	2022-2024年完成全区居民住宅二次供水设施改造。
	续建
	22350
	2022—2025
	7000
	6000
	1000
	2024年计划完成50个居民住宅二次供水设施改造。
	温州市自来水有限公司
	区综合行政执法局

	2
	温州市龙湾区、温州湾新区三级排水管网整治维养项目
	龙湾区、温州湾新区三级排水管网整治维养总长度1220.1公里。其中龙湾区三级污水管网长度624.807公里，三级雨水管网长度462.880公里，总长度1087.687公里。温州湾新区三级污水管网长度75.093公里，三级雨水管网长度57.320公里，总长度132.413公里。
	续建
	52184
	2023—2026
	5305
	5305
	
	完成总投资的50%。
	区综合行政执法局
	区综合行政执法局

	（九）龙湾城市中心区管委会（9项）
	
	897273 
	
	89000 
	9500 
	79500 
	
	
	

	1
	温州市永强北片区瑶溪南单元12-C-07地块中学建设工程
	用地36857平方米，容积率1.0，总建筑面积36857平方米，设置30个班，预计招收学生1500人。
	开工
	36487
	2024—2027
	1000
	1000
	
	第一季度：区政府确定方案；
第二季度：可研立项，初步设计批复；
第三季度：施工图设计及工规证、施工证获批；
第四季度：10月争取进场施工，桩基工程。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	2
	温州市龙湾区永宁西路（首辅路-龙永路）道路工程
	永宁西路西起茅永路，东至永宁西路已建段，道路全长约 186.8米，红线宽度 40米，规划为城市次干路，含新建桥梁 1 座。总用地面积 8081平方米（折合约 12.1亩），道路用地面积 6584平方米（折合约 9.9 亩），规划河道面积 1497平方米（折合约 2.2 亩）。
	开工
	6790
	2024—2025
	1500
	
	1500
	第一季度：搭设工棚，土地报征；
第二季度：施工准备，土地报征；
第三季度：9月进场，桩基施工；
第四季度：桩基施工。
	龙湾城市中心区管委会、温州瑶溪小镇建设投资有限公司
	龙湾城市中心区管委会

	3
	龙湾区智慧城市建设工程
	建设智慧项目共56项，主要包括配套软件开发、数字设备采购和设施建设三类项目工程建设。其中，软件开发共消耗工时120000人·天，数字设备共采购29462套，设施建设涉及用地面积6676平方米，装修面积15199.44平方米，新建道路长度5100米，新建智慧停车位数量5180个， 充电桩 1036个，电力智慧化升级改造1项。工程主要遵循1+4+13+X体系架构，主要建设内容包含智慧基建建设、智慧场景应用、智慧专题建设和智慧平台支撑四大类目。
	续建
	124125
	2023—2026
	20000
	
	20000
	永强路（龙海路-建中街）智慧道路建设工程、龙湾区智慧书吧及配套停车场工程、永兴街道YN-SC01-043地块智慧停车场建设工程、纪兴西路、兴华路智能化桥梁建设工程等及其他改造提升及智慧平台等建设工程。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

	4
	龙湾区乡村振兴共同富裕项目（三期）
	本项目包括环境综合整治提升、乡村基础配套设施提升及乡村产业共富三大工程。
	续建
	389083
	2023—2026
	40000
	
	40000
	推进沙城中心街（罗东南街-环山东路）道路工程、沙城中心街（滨海大道-罗东南街）道路整治工程、海城街道海川路（广场路-梅岗大桥）二期工程、海工大道（滨海大道-龙瑞大道）改建工程、沙城街道农村公路大中修——龙珠街、永阜路、八甲新街、天城路整治工程、海城街道埭头村综合环境整治工程（一期）、乡村环境综合整治工程（S2线桥下空间整治月塘路-明珠路)二期、乡村环境综合整治工程（S2线桥下空间利用工程明珠路至通海大道)等子项目建设。
	龙湾城市中心区管委会、各项目业主
	龙湾城市中心区管委会、各项目业主

	5
	温州市国家自主创新示范区龙湾南片区基础设施建设项目（一期）
	总用地面积498.86亩，建设内容包括龙湾南片区众创空间改造工程及配套道路建设工程，共计13个建设子项目。其中众创空间改造建筑面积41188平方米，新建道路总长度6.29公里，整治提升道路总长度3.79公里，配建路内停车泊位2505个。
	续建
	122646
	2022—2025
	10000
	
	10000
	大部分子项目完工。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

	6
	温州市龙湾区外国语小学集团校龙华校区（暂名）建设工程
	项目选址于瑶溪南单元12-F-32地块，总用地面积为22685平方米。
	续建
	24133
	2023—2026
	5000
	5000
	
	地下室施工。
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司
	温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

	7
	龙湾区寺前片区老旧小区改造及基础设施配套工程
	括寺前小区、南头湾小区、北头桥小区、中河小区、沧下小区、永宏小区、寺后小区、沙门头小区等8个老旧小区改造及基础设施配套工程，项目总用地范围9.42公顷，涉及3000户。其中老旧建筑改造面积共计145740平方米；污水管道改造长度15500米，雨水管道改造长度12530米，强弱电管线改造长度15500米；片区环境整治面积16352平方米，生态停车场改造26593平方米（新增停车位886个、充电桩177个）；以及其他基础设施工程。
	续建
	75173
	2022—2025
	8000
	
	8000
	基本建成。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	8
	永中单元A-03地块配套幼儿园建设工程
	总用地面积4707平方米,总建筑面积2996.95平方米。地上建筑面积2840.95平方米，其中幼儿活动房面积1891.2平方米，服务用房面积331.3平方米，附属用房面积365.6平方米，其他用房面积252.9平方米；地下建筑面积156平方米。
	建成
	3338
	2022—2024
	500
	500
	
	竣工。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	9
	龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程
	用地面积约34453平方米，医院等级为二甲，床位300—500张。
	建成
	115498
	2020—2024
	3000
	3000
	
	竣工。
	龙湾城市中心区管委会
	龙湾城市中心区管委会

	（十）温州东部交通枢纽建设管理中心（2项）
	
	12570 
	
	1700
	1700
	0
	
	
	

	1
	龙湾区永兴片区YB-bN06-016地块幼儿园建设工程
	地上总建筑面积3778.64平方米，地下室2000平方米。
	开工
	4774
	2024—2025
	200
	200
	
	3月进场施工，完成地下室，进入主体工程施工。
	温州东部交通枢纽建设管理中心
	温州东部交通枢纽建设管理中心

	2
	龙湾区永兴片区河滨路等部分道路及跨兴华路构筑物建设工程
	兴华路、一兴路、纪兴西路、河滨北路、永裕路和河滨路。
	续建
	7796
	2023—2025
	1500
	1500
	
	完成道路建设25%。
	温州东部交通枢纽建设管理中心
	温州东部交通枢纽建设管理中心

	（十一）区水利工程建设中心（2项）
	
	300751 
	
	25500
	2800
	22700
	
	
	

	1
	温州市温瑞平原东片排涝工程一期
	整整治河道24.5条，治理河道总长33.8公里，改建配套桥梁17座；改建城东水闸；新建大罗山隧洞。
	续建
	138807
	2018—2025
	4000
	2800
	1200
	1标、2标验收，3标隧洞完成衬砌3000米，续建11标等河道施工。
	区水利投资开发有限公司
	区水利工程建设中心

	2
	温州市龙湾区海塘安澜工程（蒲州水闸至炮台山段海塘）
	提标加固海塘6.95公里，本工程等别Ⅰ等，防潮标准为200年一遇，本次设计水闸、河道排涝标准为50年一遇。工程主要建筑物海塘为1级建筑物，水闸级别为1级建筑物。
	续建
	161944
	2023—2027
	21500
	
	21500
	完成横街内河河道施工、海塘段基础施工1公里，蒲州水闸过船闸部分施工。
	区水利投资开发有限公司
	区水利工程建设中心

	（十二）区交通工程建设中心（2项）
	
	185579 
	
	5000
	5000
	0
	
	
	

	1
	温州市龙湾区通海大道西段工程
	西起环山东路，东至滨海大道。道路规划宽度50-80米，采用双向六车道一级公路兼顾市政功能，设计速度60公里/小时。
	续建
	74549
	2020—2025
	2000
	2000
	
	完成工程形象进度15%，如保证工程建设资金的情况下可完工。
	区交建中心
	区交建中心

	2
	龙湾区永昌路改建工程
	西起环山东路，东至滨海大道；道路规划宽度50米，采用双向六车道一级公路兼顾市政功能，设计速度60公里/小时。
	续建
	111030
	2020—2025
	3000
	3000
	
	完成工程形象进度14%，如保证工程建设资金的情况下可完工。
	区交建中心
	区交建中心

	（十二）温州臻龙建设投资集团有限公司（8项）
	
	996894 
	
	218400 
	3400 
	215000 
	
	
	

	1
	龙湾区蒲州街道括苍中路（屿田河—衢江路）道路工程
	道路工程、管线工程、交通工程、道路附属工程等。道路长度365米，规划红线路宽20米，总用地面积7689.59平方米，折合约11.53亩。
	开工
	3682
	2024—2026
	850
	850
	
	完成初步设计，6月进场施工。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	2
	龙湾区高一路（东段）市政道路工程
	项目位于龙湾区高一路，道路长136米，规划红线24米，含桥梁、给水管 、污水管、雨水管以及路灯照明、绿化等附属设施工程。
	开工
	2500
	2024—2025
	100
	100
	
	5月进场施工，完成工程量70%。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	3
	国家高新技术开发区温州国际云软件谷基础设施项目
	项目包括园区配套道路2962米，配套综合管网10943米，产业众创空间197737平方米，配套人才公寓54335平方米，数字贸易港165897平方米，生活配套及智慧停车场28336平方米；园区配套电力线路改造4600米，河道整治3000米，新建护岸3000米，机动车停车位4931个。
	续建
	629973
	2022—2027
	170000
	
	170000
	沿江快速路：桩基施工，桥梁上部结构施工。
	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司、温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司、温州臻龙建设投资集团有限公司

	4
	龙湾区文昌创客产业园配套基础设施项目
	本项目改造提升建筑面积220101平方米，其中产业研发中心52691平方米，文创产业用房127461平方米，配套人才公寓39950平方米；配套道路建设6条，道路工程161500平方米，桥梁工程3座。
	续建
	145344
	2022—2025
	25000
	
	25000
	
	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司、温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司、温州臻龙建设投资集团有限公司

	5
	国家高新技术开发区数字科创园基础设施项目
	本项目包括园区配套管网工程6939米，配套道路3条，总长度6939米，桥梁工程2座，配套停车位2095个，产业配套用房188846平方米，地下停车位提升12920平方米。
	续建
	196835
	2023—2027
	20000
	
	20000
	
	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司
	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司

	6
	蒲江路（括苍西路-温州大道）市政道路工程
	蒲江路（括苍西路-温州大道）长713.3米，宽24-31米，用地面积约20233.43平方米。（包括电力管线、通信电缆、自来水管、燃气、苗木等迁移，电力管线迁改约730米，通信电缆迁改约700米，自来水管约64米，燃气管线约391米，苗木迁移约160株，路灯迁移31盏）。
	续建
	11817
	2023—2025
	850
	850
	
	基本完成道路工程建设。
	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司、温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州市龙湾区臻鑫投资有限公司、温州臻龙建设投资集团有限公司

	7
	龙湾区蒲州街道括苍西路（蒲江路-上江河）道路工程
	西起蒲江路，东至上江河，道路长365米，红线宽长18米。
	续建
	4818
	2023—2025
	1000
	1000
	
	基本完成道路工程建设。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	8
	蒲州街道江前村市政绿化配套工程（开发区西单元D-01、D-02、D-04地块）
	项目位于温州市核心片区开发区西单元D-01、D-02、D-04地块，新建绿地面积17735平方米。
	续建
	1925
	2023—2024
	600
	600
	
	完成工程量80%。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	温州臻龙建设投资集团有限公司

	（十三）温州东部新城建设投资集团有限公司（3项）
	
	233521 
	
	38100 
	3500 
	34600 
	
	
	

	1
	江桐变10千伏送出配套电缆沟工程
	项目涉及道路段电缆沟长度7074米，其中，滨海八路（滨海六道-金海三道）16+2孔1876米、滨海六道（滨海八路一滨海十路）16+2孔723米、滨海八路（滨海三道-滨海六道）24+2孔1989米、滨海三道（滨海八路一滨海九路）16+2孔371米、滨海三道（滨海三路一滨海八路）16+2孔2115米；建设10kV电缆井工程包括16+2孔直线井50座、16+2孔三通井1座、16+2孔四通井12座、24+2孔直线井17座、24+2孔四通井5座，共85座。不含电缆铺设。
	开工
	4538
	2024—2025
	2500
	2500
	
	2024年第一季度完成施工图设计；
第二季度完成施工招投标；
第三季度8月开工建设。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	2
	温州空港通用航空产业园基础设施及配套工程一期
	新建航空大道（经五支路～环城河）等6条道路，总用地面积222934平方米，总长6768米，路宽24至50米，桥梁3座；生活配套项目（2个地块）：（1）生活配套项目（B-02c地块），用地面积20734平方米，总建筑面积64968平方米，地上面积41468平方米，包含商业服务用房、公共食堂及餐饮用房、养育托管等；（2）生活配套项目（B-02d地块），用地面积28435平方米，总建筑面积86370平方米，包含商业服务用房、社区商业网点、物业及其他配套用房等；地下建筑面积29500平方米，配建机动车停车位752个。
	续建
	215149
	2021—2025
	32600
	
	32600
	收尾并结算温州空港新区通用航空产业园经五支路（空港大道-航空大道）道路工程、温州市空港新区通用航空产业园航空大道（经五支路-经五路）道路工程；推进金海大道（航空大道-通用路）道路工程、航空大道（金海大道-金海三道）道路工程建设。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	3
	通海大道228国道至金海大道段（金丽温高速桥下）工程
	全线中分带侧分带绿化工程以及现状行道树的梳理；全线沥青道路铺设；全线人行道的路面，道牙以及树池的铺设，景观小品，综合管网以及周边优化提升等，绿化带改造总面积约 37000 平方米；人行道铺装改造面积约 26000 平方米；道牙改造总长约 18.5千米。
	建成
	13834
	2023—2024
	3000
	1000
	2000
	建成。
	温州东部新城建设投资集团有限公司
	温州东部新城建设投资集团有限公司

	（十四）温州眼健康产业投资建设有限公司（2项）
	
	31468 
	
	7500 
	7500 
	0 
	
	
	

	1
	温州湾新区黄石山片区规划及黄石山东单元02-K-07地块建设项目
	用地面积约37422平方米，打造以运动休闲为主题的全天候都市活力公园，包含绿化管理建筑面积约5105平方米，主要功能为餐饮及服务。北岛地块总投资约4980万元。
	开工
	4980 
	2024—2024
	2500 
	2500 
	
	工程完工。
	温州眼健康产业投资建设有限公司
	温州眼健康产业投资建设有限公司

	2
	温州市永强北片区黄石山北单元02-J-33、02-H-30地块建设项目
	用地面积合计为78732平方米，打造以文化设施集聚为主题的城市体验文化公园，包含管理用房约建筑面积约1.9万平方米，总投资合计约17300万元，征地政策处理费约9188万元。
	开工
	26488 
	2024—2025
	5000 
	5000 
	
	完成征地，工程进度施工过半。
	温州眼健康产业投资建设有限公司
	温州眼健康产业投资建设有限公司

	二、结算类（1项）
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    注：1、2024年度结算类项目安排切块资金4亿元，具体项目名单由区发改局、区财政局另行发文。根据近年结算类项目年度资金安排执行率，及考虑推进竣工项目结算完成率、及时性，2024年结算类项目安排切块资金按项目结算进度拨付，先结先算先支付。

	三、其他类（3项）
	
	
	
	100000
	100000
	
	
	
	

	1
	前期经费
	2024年政府投资项目前期专项经费
	
	
	
	20000
	20000
	
	
	
	

	2
	项目资本金、应急资金等
	市区党委政府重点工作涉及的项目建设应急资金，以及部分确需支持的项目（主要采取资本金注入、投资补助、贷款贴息等方式，如公共设施建设(城市绿化、河道开挖、危房整治、城乡道路综合整治等）、儿童友好城市、社区嵌入式服务设施等建设项目、学校校舍和塑胶操场装修维修、通信基站建设、生态修复、土地污染治理、沿江快速路生态园段等项目）
	
	
	
	40000
	40000
	
	
	
	

	3
	PPP等项目资金
	政府投资PPP等项目资金
	
	
	
	40000
	40000
	
	
	
	





— 2 —
— 2 —



































抄送：区委各部门，区人大常委会办公室，区政协办公室，区人武部，
区法院，区检察院，各群众团体。
温州市龙湾区人民政府办公室                2024年3月4日发
